



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0032/06097758/2024

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S-0032/06097758/2024/1/2024

OBJEDNATEL: Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
IČ: 06097758
DIČ: CZ06097758, nejsme plátcí DPH
se sídlem: Husova 156/21, 110 00 Praha 1
zapsaná: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1593
zastoupená: Ing. Jakubem Kulhánkem, ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Jana Šubrtová, [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Karlova Firma s.r.o.
IČ: 24248011
DIČ: CZ24248011
se sídlem: Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. C 196196
zastoupená: Karlem Mašínem, jednatelem
č.ú. [REDACTED]
kontaktní osoba: Karel Mašín, email: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Článek I. Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. S-0032/06097758/2024 (dále také jen „smlouva“). Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla o vícepráce, s tím související posun harmonogramu prací a tvorbu nové projektové dokumentace. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.

Článek II. Vícepráce a změna harmonogramu prací

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku XI. smlouvy dohodly, že předmět plnění dle smlouvy se rozšiřuje o vícepráce v celkové hodnotě **112 643,33 + DPH**, jejichž vymezení a přesný položkový rozpočet jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že Článek III. odst. 2 smlouvy nově zní:



Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno a připraveno k předání a převzetí
objednatelům nejpozději do: 11.8.2024

Článek III.

Vícepráce a změna harmonogramu prací

Zhotovitel je povinen dílo provést na základě nově vyhotovené projektové dokumentace,
která mu byla předána objednatelům.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
- 2) Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a určité vůle a že nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:
**Středočeská centrála cestovního ruchu,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:
Karlova Firma s.r.o.

V Praze dne 9.7.24

V Praze dne 9.7.24

.....
Ing. Jakub Kulhánek
Ředitel


.....
Karel Mašín
jednatel

Cenová nabídka vícepráce - úpravy a dodatky elektroinstalace v infocentru Husova 21

Zhotovitel:		Objednatel:				
Karlova Firma s.r.o.		Středočeská centrála cestovního ruchu, p.o.				
Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1		Husova 156/21, 110 00 Praha 1 – Staré Město				
IČO: 24248012		IČO: 06097758				
Název položky	Množství	Mj.	J.c. bez DPH	J.c. s DPH	Celkem bez DPH	
sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl. 100mm)	40,00	bm	256,20	310,00	10 247,93	
vykroužení kapsy pro krabici v betonu (do pr. 80mm)	28,00	ks	157,02	190,00	4 396,69	
vykroužení kapsy pro krabici v sádrokartonu (do pr. 80mm)	4,00	ks	41,32	50,00	165,29	
usazení krabiček do zděné konstrukce vč. sádrování	28,00	ks	52,89	64,00	1 480,99	
usazení krabiček do sádrokartonu	4,00	ks	38,02	46,00	152,07	
uložení ohebné trubky ve zdi vč. sádrování (do pr.25mm)	130,00	bm	49,59	60,00	6 446,28	
uložení ohebné trubky ve zdi vč. sádrování (do pr.50mm)	10,00	bm	59,50	72,00	595,04	
pokládka kabelů CYKY do 3x2,5mm ² ve zdech vč. Sádrování A	175,00	bm	44,63	54,00	7 809,92	
pokládka utp,sykfy,j-y/st/y ve zdech vč. Sádrování PH	250,00	bm	36,36	44,00	9 090,91	
montáž zásuvky, dvojzásuvky A	16,00	ks	157,02	190,00	2 512,40	
montáž datové zásuvky	10,00	ks	135,54	164,00	1 355,37	
cyky - J 3x1,5 - 17018	50,00	bm	16,40	19,84	819,83	
cyky - J 3x2,5 - 17022	100,00	bm	27,20	32,91	2 719,83	
kabel UTP solarix SXKD-6-PVC, cat 6 - 305m bal - 81773042	305,00	bm	19,60	23,72	5 979,01	
ABB LEVIT JBLV R 3901H-A05010 63,rámeček 1-nás.,onyx/kouř.černá	2,00	ks	134,50	162,74	268,99	
ABB LEVIT JBLV R 3901H-A05020 63,rámeček 2-nás.,onyx/kouř.černá	1,00	ks	237,62	287,52	237,62	
ABB LEVIT JBLV R 3901H-A05030 63,rámeček 3-nás.,onyx/kouř.černá	1,00	ks	299,26	362,10	299,26	
ABB LEVIT JBLV R 3901H-A05030 63,rámeček 4-nás.,onyx/kouř.černá	2,00	ks	346,94	419,80	693,88	
ABB LEVIT JBLV R 3901H-A055050 63,rámeček 5-nás.,onyx/kouř.černá	1,00	ks	494,59	598,45	494,59	
ABB LEVIT JBLV Z 5519H-A02357 63, zásuvka 1-nás.,clonky, onyx/kouř.	16,00	ks	290,29	351,25	4 644,63	
INTE SOLARIX Keystone CAT 6 UTP RJ45 černý SXXJ-6-UTP-BK-SA 25286701	10,00	ks	106,31	128,64	1 063,14	
ABB LEVIT JBLV K 50114H-A01018 69 kryt datové zás., ocelová/kouř. Černá	10,00	ks	276,51	334,58	2 765,12	
kopos trubka ohebná 1416 K50 monoflex 320N 16/10,7mm 50m sv.šedá	30,00	bm	8,86	10,72	265,79	
kopos trubka ohebná 1420 K50 monoflex 320N 20/14,1mm 50m sv.šedá	100,00	bm	9,06	10,96	905,79	
kopos trubka ohebná 1432 K50 monoflex 320N 32/24,3mm 50m sv.šedá	10,00	bm	30,28	36,64	302,81	
KO krabice KU 68 - 45 KA - 83097261	28,00	ks	17,50	21,18	490,12	
kopos krabice KUL 68-45/LD NA 73x45mm do dutých stěn - 81793386	4,00	ks	43,24	52,32	172,96	
sádra stavební 5kg - 34992535	2,00	bal.	165,04	199,70	330,08	
zednická začištění - beton, šlicy	1,00	kpl	7 818,18	9 460,00	7 818,18	
úpravy rozvaděče	1,00	kpl	15 041,32	18 200,00	15 041,32	
parkovné	5,00	kpl	545,45	660,00	2 727,27	
doprava	620,00	km	9,92	12,00	6 148,76	
zásuvková krabice do podlahy (cena z rozpočtu v SOD)	2,00	ks	4 828,00	5 841,88	9 656,00	
zhotovení mezischodu u pódia	1,00	kpl	0,00	5 300,00	0,00	
vyrovnání ostění dveří sádrokartonem dle požadavku Grido	1,00	kpl	4 545,45	5 500,00	4 545,45	
CELKEM bez DPH					112 643,33	
DPH 21%					23 655,10	
CELKEM včetně DPH					136 298,43	

V Praze, 25.06.2024

Karel Mašín



HARMONOGRAM STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Turistického informačního centra Husova 156/21, Praha 1

Zhotovitel: Karlova Firma s.r.o.

Převzetí staveniště: 22.05.2024

Délka trvání: 70 kalendářních dní

Ukončení prací: 11.08.2024

Týdny kalendářní	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
Dny kalendářní	22.-26.5.	27.5.-2.6.	3.-9.6.	10.-16.6.	17.-23.6.	24.-30.6.	1.-7.7.	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	5.8.-11.8.
Dny stavby	5	12	19	26	33	40	47	54	61	68	75	82
vyklizení prostor	x	x										
vybourání podlahy	x	x										
vzorkování betonové stěrky		x	x									
betonová stěrka								x	x			
SDK práce		x	x									
Elektrikářské práce - příprava				x	x	x						
Elektrikářské práce - kompletace										x	x	
prezentace reflektoru ERCO	x											
Podlahové topení												
Zapravení omítek				x		x						
Vstupní dveře										do 25.07		
Skleněné dveře										x	x	
Podium				x		x						
Bezrámové zasklení										x	x	
Úklid												x
Fryč				x			x					
Nábytek								x				
Světla dodávka a instalace										x	x	

