



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168752599/0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Macháčny, telefon: 465 519 854, 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

PP – GROUP.cz s. r. o.

se sídlem 539 44 Proseč, Pasecká 378

zastoupená jednatelem společnosti Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem a Karlem Javůrkem

IČ: 28829913

DIČ: CZ28829913

bankovní spojení: Komerční Banka, a. s.

číslo účtu: 131 – 2262420207/ 0100

zástupce ve věcech smluvních:

██████████

telefon:

██████████

e-mail:

██████████@pp-group.cz

zástupce ve věcech technických:

██████████

telefon:

██████████

e-mail:

██████████@pp-group.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 30241

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2219018/2024

Jehož předmětem díla je realizace úseku obnovy a přeložky rozvodného vodovodního řadu, vedeného pod názvem „KH-1“. Celková délka vodovodního řadu je 105 metrů.

- 1) Stavba vodovodního řadu bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 2400/5, 2400/8, 2661/2 a p. p. č. 2689/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova – přeložka vodovodu v ulici Královéhradecká od křižovatky u č. p. 917 až k č. p. 444 z PE D160 – 105m**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru ulice „Královéhradecká“, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody, které vyžadovaly dodatečné úpravy či změny na stavebních objektech budovaných inženýrských sítí, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2219018/2024 takto:

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných

víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce 1.775,76,- Kč

Cena celkem bez DPH 1.989.605,00,- Kč

Vícepráce 49.213,00,- Kč

Cena celkem bez DPH 2.037.042,24,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 1.989.605,00,- Kč

Dodatek č. 1 47.437,24,- Kč

Cena celkem bez DPH 2.037.042,24,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

27. 06. 2024

V Ústí nad Orlicí dne:

Za zhotovitele:

PP-GROUP.cz s.r.o.

náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913

Jan Tomášek

jednatel společnosti

PP-GROUP.cz s.r.o.

náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913

PP-GROUP.cz s.r.o.

náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913

Za objednatele:

[Redacted signature area]

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
93 DIČ: CZ25945793

Ing. Václav Knejp

jednatel společnosti