

Změnový list č. 1 k obj. 569/2/2024 ze dne 16.06.2024

Název stavby:	Oprava chodníku ul. J. Ševčíka bl. 717 - zpevnění krajnice		
Číslo smluvního vztahu:	569/OI/2024		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1/2, 434 69 Most	Dělnická 164, 434 01 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku 8) objednávky. Změna se netýká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Objednávka čl. 8) – termín plnění do 31.05.2024.			
<u>Nové řešení:</u> Objednávka čl. 8) – termín plnění do 4 týdnů od zahájení prací.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> K podpisu objednávky došlo v pozdějším termínu oproti předpokládanému termínu dle původní nabídky zhotovitele.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	-----		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	-----		
Navýšení ceny díla bez DPH:	-----		
Navýšení ceny díla vč. DPH:	-----		
Nová cena díla bez DPH:	-----		
Nová cena díla vč. DPH:	-----		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2024		
Nový termín dokončení díla:	do 4 týdnů od zahájení prací (předpoklad do 15.08.2024)		

Změnu navrhuje:
Datum: 14.06.2024

Změnový list vyhotovil:
Datum: 14.06.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 14.06.2024

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum: 14.06.2024

Správce rozpočtu:
Datum: 14.06.2024

Příloha změnového listu:

