

Změnový list č. 1 k obj. 570/OI/2024 ze dne 08.07.2024
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Most, J. Suka - Šibeník, bezbariérový chodník - PD, IČ, AD	
Číslo smluvního vztahu:	570/OI/2024	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most IČO:00266094	NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most IČO: 22801014	
Na základě oznámení Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Vypracování DUSP/PDPS pro bezbariérový chodník.		
<u>Nové řešení:</u> Vypracování DUSP/PDPS pro bezbariérový chodník včetně doplnění veřejného osvětlení podél chodníku.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> K úpravě projektové dokumentace dochází na základě nově vzniklé potřeby řešení zajištění bezpečnosti chodců při průchodu po budoucí místní komunikaci v době snížené viditelnosti.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	156 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	188 760,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	20 000,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	24 200,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	176 000,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	212 960,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termíny dokončení díla dle smluvního vztahu	-----
Nové termíny dokončení díla	-----

Změnu navrhuje 08.07.2024:

Změnový list vyhotovil: 10.07.2024

Oprávněný zástupce projektanta:

Oprávněný zástupce Objednatele:

Správce rozpočtu:

Příloha změnového listu: -----

