

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic
00297569

CZ00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Marianem Kotasem, jednatelem

Marian Kotas, jednatel a Ing. Dušan Tobiáš, prokurista

Ing. Jaroslav Průša, autorizovaný stavbyvedoucí

Ing. Michal Žebera, manažer staveb

28573994

CZ28573994

Komerční banka, a.s.

43-3741890227/0100

Chodník na ul. Rychvaldská I. a II. etapa, Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.6.2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a místo plnění:

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 4.

Popis změn:

Méněpráce

- Odpočet 12,2 m neprovedeného zábradlí v I. a II. etapě - zábradlí bylo zkráceno vzhledem ke skutečné situaci vytyčené při realizaci na staveništi.
- Odpočet dlažby a souvisejících položek - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že celková délka chodníku II. etapy dle PD 1044 m je ve skutečnosti 1026,48 m, tj. o 1,7 % kratší. Byla odečtena neprovedená dlažba a koeficientem 1,7 % jsou upraveny také ostatní související položky.
- Odpočty ostatních položek - na základě geodetického zaměření skutečného provedení II. etapy stavby
 - dešťová kanalizace, vyplnění spár, geotextilie, přídlažba. Dále nebyla realizována šachta RŠ 11 z prostorových důvodů zjištěných při vytyčení přímo na staveništi. Byly odečteny položky č. 82 a 83 - demontáž pův. zatrubnění příkopy, které nebylo nutné realizovat, neboť dešťovou kanalizaci bylo možné protáhnout stávajícím zatrubněním.

Vícepráce

- Přípočet výměry asfaltu dle zaměření - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby II. etapy bylo zjištěno, že celková plocha asfaltových povrchů je vyšší, než je uvedeno ve smluvním rozpočtu. Dále je doplněna položka 501, která řeší doplnění asfaltu v místě původně plánované přídlažby, kde bylo nutné vyrovnat vrstvu před položením finálních vrstev asfaltů.
- Přípočet betonu pro palisády - množství betonu obsažené v ÚRS položce montáže - č. pol. 405 je pouze 0,04 m³/ks. Skutečné množství použitého betonu odpovídá 1 m³/bm. Dále s ohledem na sklon terénu a prostorové možnosti bylo nutné použít k osazení palisád mechanizaci (bagr), který rovněž není obsažen v rozkladu položky ÚRS.

V čl. IV. Cena díla:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.1.1.1.:

IV.1.1.1.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	12 818 112,72 Kč	2 691 803,67 Kč	15 509 916,39 Kč
Cena dle dodatku č.1	230 094,51 Kč	48 319,85 Kč	278 414,36 Kč
Cena dle dodatku č.2 Vícepráce	241 433,04 Kč	50 700,94 Kč	292 133,98 Kč
Cena dle dodatku č.2 Méněpráce	- 118 710,56 Kč	- 24 929,22 Kč	- 143 639,78 Kč
Cena dle dodatku č.3 Vícepráce	877 245,40 Kč	184 221,53 Kč	1 061 466,93 Kč
Cena dle dodatku č.3 Méněpráce	- 1 063 980,39 Kč	- 223 435,88 Kč	- 1 287 416, 27 Kč
Cena dle dodatku č.4 Vícepráce	372 414,31 Kč	78 207,01 Kč	450 621,32 Kč
Cena dle dodatku č.4 Méněpráce	- 271 710,31 Kč	- 57 059,17 Kč	- 328 769,48 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1, 2, 3 a 4 celkem	13 084 898,72 Kč	2 747 828,73 Kč	15 832 727,45 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28.6.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 4 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Marian Kotas, jednatel