

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

**město Bohumín**

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**PROFIZA s.r.o.**

U Tratě 1953/4a, 733 01 Karviná - Fryštát

Danielem Balouškem, jednatelem

Daniel Baloušek, tel. 773 650 650

Daniel Baloušek, tel. 773 650 650

29244935

CZ29244935

MONETA Money Bank, a.s.

223200886/0600

Pro veřejnou zakázku:

## Kanalizace a chodník, Skřečůň – 2. etapa

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 11.07.2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- nový termín dokončení stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

### II.

#### V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:**

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

V méněpracích v objektu chodníku odečítáme nerealizovanou betonovou přídlažbu a související položky. V objektu kanalizace nerealizované potrubí a DČS spolu se souvisejícími položkami.

Vícepráce v objektu chodníku hlavně spočívají v rozšíření dlážděných a zpevněných ploch, dále v osazení nového zastávkového přístřešku a demontáže původního, přidáním uliční vpusti, doplnění ACO Drainu na začátku úseku 2. etapy, vybudování nového propustku a osazení zábradlí včetně palisád podél části chodníku.

Vícepráce v objektu kanalizace hlavně spočívají v osazení samonivelačních poklopů v komunikaci SSMSK, přidání kamerových zkoušek a dvou šachet vzhledem k nutným úpravám kanalizace.

Další vícepráce jsou spojené s požadavkem na prodloužení chodníku, opravou účelové komunikace, zpevněnou plochu a výkopu pro přípojky.

### **V čl. III. Doba plnění a místo plnění**

#### **Čl. III. se doplňuje o následující text bod 3.1.:**

S ohledem na bod 3.3 smlouvy o dílo, který se týká překročení objemu víceprací a zároveň z důvodu rozšíření požadavků objednatele na zhotovitele, se obě strany dohodly na posunu konečného termínu stavby:

Nový termín dokončení stavby: 15.07.2024.

### **V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:**

#### **Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:**

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena dle SOD</b>	10 172 523,00	862 578,57	11 035 101,57
<b>Cena dodatku č. 1</b>	1 496 299,05	189 190,01	1 685 489,06
<b>Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem</b>	<b>11 668 822,05</b>	<b>1 051 768,58</b>	<b>12 720 590,63</b>

### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 11.07.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Karviné dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....  
za zhotovitele:  
Daniel Baloušek, jednatel společnosti