

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona

Název zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4721/2020/Svj

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520028 / 3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX“, založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Vedoucí společník **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487



Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 Strašnice

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH61016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“ s účinností ke dni 7. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), znění jejich dodatků č. 1 a č. 2.

Původní cena Díla dle Smlouvy 14 996 000,- Kč bez DPH

Dodatek č. 2 370 000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- a) novelizace stavebního zákona, která zavádí jednotné společné řízení o povolení záměru a návazný požadavek Objednatele na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) jako doplnění původního rozsahu Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) na základě požadavků nového stavebního zákona č 283/2021 Sb. Touto úpravou rozsahu předmětu Díla tedy dochází k jeho rozšíření nad rámec původní dokumentace pro územní řízení (DUR), které odpovídá rozsahu Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL).
- b) vydání předpisu SŽ S4 v roce 2021 a Změny č. 1, která je účinná od 3. 1. 2024 a který předepisuje zvýšený rozsah a četnost požadovaných průzkumných prací pro provedení inženýrskogeologického průzkumu.

- c) změna šířkového uspořádání mostu v ev. km 287,291 na základě schváleného technického řešení včetně kolejového uspořádání ŽST v Záměru projektu (změna vyvolaná sml. stranami nepředvídanou situací, kdy z technických důvodů nebylo možné převzít již zpracované řešení z proj. dokumentace DUSP související inv. akce a je nyní nutno přepracovat projektové řešení daného mostu)

- 2) **Úprava ceny Díla a rozpisu ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **5 575 000,- Kč bez DPH.**
- 3) **Úprava dílčích termínů plnění a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap č. 4 a č. 5 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 3 měsíce oproti termínu Smlouvy ve znění dodatku č. 2 a etapa č. 5 o 1 měsíc oproti termínu Smlouvy ve znění dodatku č. 2.
- 4) **Úprava oprávněných osob na straně Zhotovitele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.**

Zhotovitel v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 přílohy č. 2 Smlouvy – Obchodní podmínky požádal Objednatele o úpravu svých oprávněných osob. Novým specialistou na mostní a inženýrské konstrukce byl jmenován [REDAKCE], novým specialistou na pozemní stavby byl jmenován [REDAKCE], novým specialistou na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení byl jmenován [REDAKCE]. Objednatel se změnou výše uvedené oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí.

V souvislosti s touto skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

- 5) **Úprava seznamu poddodavatelů,** kdy dochází k úpravě přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů přidáním nových poddodavatelů: VIAMONT Projekt, s.r.o., IXPROJEKTA s.r.o., [REDAKCE]. Tato změna je v souladu se zadávacími podmínkami.
- 6) **Úprava změny sídla společníka** Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod, ke které došlo ke dni 31.5.2024. Nová adresa Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 je uvedena v záhlaví tohoto dodatku č.3

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla změnou stavebního zákona a také vydáním předpisu SŽ S4 účinného od 1. ledna 2021, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.1 a 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 1, 4, 5, 6 a 8 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla:

- rozšíření projektové dokumentace z dokumentace DUR na dokumentaci DUSL
- navýšení rozsahu a četnosti požadovaných průzkumných prací pro provedení inženýrskogeologického průzkumu podle aktuálního předpisu SŽ S4
- změna šířkového uspořádání mostu v ev. km 287,291 na základě schváleného technického řešení včetně kolejového uspořádání ŽST v předchozím projektovém stupni

Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2 a 3 provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3, v rozsahu požadavků zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 583/2020 Sb. a Směrnice SŽ SM011 a předat jej Objednateli

b) Cena Díla se upravuje takto:

Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje o 5 575 000,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Příloze Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně a ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2 a 3 celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	14 996 000,- Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH	+ 370 000,- Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.3 bez DPH	+ 5 575 000,- Kč
Celková cena Díla dle SOD, dle dodatků 1 – 3, bez DPH	20 941 000,- Kč
slovy:	dvacet milionů devět set čtyřicet jeden tisíc korun českých

1. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap č. 4, č. 5 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 3 měsíce oproti termínu dle dodatku č. 2 a etapa č. 5 o 1 měsíc oproti termínu dle dodatku č. 2.

2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Změna oprávněných osob a Přílohy č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Úprava seznamu poddodavatelů je dohodnuta takto:

2. Přidávají se noví poddodavatelé: VIAMONT Projekt, s.r.o., Ixprojekta s. r. o., [REDACTED].

3. **Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

f) Úprava čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy:

Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 3)**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) VTP/ZP+DUR/13/20
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 3)**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 3)**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 3)**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 3)**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**


II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů

V Praze

V Praze


09.07.2024 16:08
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.20
09:03:06 +02'00'

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

- Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení a Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (dále též jen „DUSL“), pro stavbu „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“, v rozsahu stanoveném Smlouvo o dílo včetně dodatků a předloženou nabídkou zhotovitele. Včetně zajištění pravomocného společného povolení.
- 1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b) a vyhláškou č. 583/2020 Sb. a Směrnicí SŽ SM011
- 2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c) a vyhlášce č. 583/2020 Sb. a Směrnici SŽ SM011
- 3. Požadavky na Podklady pro publicitu dle Směrnice SŽ SM011 v rozsahu:
 - Vizualizace stavby či objektu
 - Zákresy do fotografií
 - Videokompozice (animace) stavby

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby, 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 14 ks v rámci žst. Kutná Hora hl. n a videokompozice v délce do 1,5 minut dle směrnice SŽ SM011. Vizualizace budou součástí Dokladové části – Dokladů objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci. Finální presentační a propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány bez teritoriálních a množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní prezentaci pouze se souhlasem Objednatele. Veškerá zpracování presentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici na <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-alogomanual>.

Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě. Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz, na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín - <https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8>.

V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).

PŘÍLOHA Č.2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Záměru projektu a DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.1.1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 2.2.1, 2.3.1 a 2.4.1 – navýšení bodu 2.1 dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2.1	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část – Náklady stavby a dle požadavků VTP a ZTP – navýšení bodu 2.2 dle dodatku č.3	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.3.1	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného	hod	■	■	■

		stupně dokumentace Dokladová část vyjma bodu 2.4.1 (E.5) a dle požadavku VTP a ZTP včetně související inženýrské činnosti – navýšení bodu 2.3 dle dodatku č. 3				
	2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
	2.4.1	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část příloha E.5 Geodetická část – navýšení bodu 2.4 dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
	2.5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP– navýšení dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
3		Definitivní odevzdání záměru projektu a DUSL dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4		Definitivní odevzdání záměru projektu a DUSL dle SOD v elektronické formě	komplet	■	■	■

Dodatek č. 2

12	Aktualizace Záměru projektu se zapracováním požadavků MD a SFDI					
	12.1	Úprava návrhu zapracováním výhybek na čáslavském zhlaví na 60 km/h	hod	■	■	■
	12.2	Aktualizace nákladů stavby včetně formulářů 80-83, včetně přecenění do nového formuláře SPOŽES (CÚ 2023 a CÚ 2024) a včetně provedení aktualizace Ekonomického hodnocení	hod	■	■	■
	12.3	Kalkulace úsporu navrhovaného řešení SFDI při redukci kolejiště o jednu nástupní hranu	hod	■	■	■

Celkem za práce dle dodatku č. 2:

■

Dodatek č. 3 – body 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1 a 2.5

14		Navýšením rozsahu, které odpovídá požadavkům Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) oproti Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR)	hod	■	■	■
----	--	--	-----	---	---	---

Celkem za základní služby dle dodatku č. 3:

■

Celkem za základní služby:

■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
8z	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů – navýšení dle dodatku č. 3	hod	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
10	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■

Dodatek č. 2

13	Vyhotovení Projektu IGP	hod	■	■	■
----	-------------------------	-----	---	---	---

Dodatek č. 3

15	Navýšení inženýrskogeologického průzkumu podle předpisu SŽ S4	hod	■	■	■
16	Podklady pro publicitu, vizualizace dle přílohy dle bodu P4.14.4 odst. 4 přílohy P4 směrnice SŽ SM011 v rozsahu dle přílohy č. 1 Specifikace Díla	hod	■	■	■
17	Energetické výpočty dle bodu P4.14.4 odst. 2 přílohy P4 směrnice SŽ SM011	hod	■	■	■
	Posouzení v rámci procesu řízení rizik dle bodu P4.14.4 odst. 3 přílohy P4 a P13 směrnice SŽ SM011	hod	■	■	■

Celkem za dodatečné služby dle dodatku č. 3:

Celkem za dodatečné služby včetně dodatku č. 3:					■
--	--	--	--	--	---

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
----------------------------	-----------------	--------------------------

20 941 000 Kč	4 397 610 Kč	25 338 610 Kč
----------------------	---------------------	----------------------

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena prací dle Dodatku č. 2 - dopracování Záměru projektu a vyhotovení Projektu IGP

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona včetně Dodatku č. 3:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	20 941 000 Kč	25 338 610,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění (ná vaznost na předchozí termín)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	3 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie – (Doprovodná dokumentace k projednání). Zpracování rámcového návrhu postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů k projednání. Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy k projednání.	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 1. DE	Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivity k projednání.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	2 měsíce po splnění 2. DE	Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, kompletního technického řešení, doprovodné dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy a hodnocení ekonomické efektivity se zpracovanými připomínkami. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla
3a. Dílčí etapa	1 měsíc po nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Dopracování Záměru projektu dle Dodatku č. 2 k SoD včetně vyhotovení Projektu IGP.	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	8 měsíců od schválení ZP CK MD	DUSL k projednání (připomínkám) se složkami SŽ a ČD vč. zpracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí a doplněných geotechnických průzkumů se základní geotechnickou zprávou, včetně nákladové části a záborového elaborátu a bezpečnostního projektu.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	4 měsíce po splnění 4. DE	Kompletní DUSL se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právními osobami dotčenými stavbou, včetně kompletní dokladové části, nákladů, položkového rozpočtu SO/PS, předání vizualizací. Podání žádosti o vydání společného povolení.	Předávací protokol pro část díla
6. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 5. DE	Definitivní odevzdání DUSL po ukončení řízení o společném povolení a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO). Návrh ZTP pro stupeň D+B.	Protokol o provedení Díla Povolení záměru v právní moci předané Objednateli

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Autorizovaný zeměměřický inženýr - AZI

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních – (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích dodatků)

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

Geotechnik

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 5 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AZ GEO s.r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 25358944	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb, Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■
EKOLA group spol. s r.o., Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10, IČ: 63981378	Měření intenzit hluku a vibrací Biologický průzkum dotčeného území	■
VIAMONT Projekt, s.r.o. Českokobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČ: 07757867		■
IXPROJEKTA s. r. o. Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 03977471		■
Ing. Dušan Tvarůžek IČ: 75362627	Pozemní stavby	■
Ing. Jaroslav Nitka IČ: 04733789	Sílnoproudá technologie a elektrotechnická zařízení	■
	CELKEM %	■