

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1887/2019/PAL**

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Obránců míru 2629/4, 43401 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

e-mail: info@antonycompany.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SŽDC/01/2019**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 9 je následující skutečnost:

Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit do 3 měsíců od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, proto uzavírají smluvní strany tento

deklaratorní dodatek, aby provedly finanční bilanci a určily tak konečnou cenu Díla. Přílohou tohoto Dodatku č. 9 je Rekapitulace ceny Díla. Ke splnění Díla došlo dne 31.03.2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena částkou	40 002 229,55 Kč bez DPH
Dodatkem č. 1 byla cena Díla navýšena o částku	0,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 2 byla cena Díla navýšena o částku	+ 9 613 743,98 Kč bez DPH
Dodatkem č. 3 byla cena Díla navýšena o částku	+ 631 335,71 Kč bez DPH
Dodatkem č. 4 byla cena Díla navýšena o částku	0,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 5 byla cena Díla navýšena o částku	0,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 6 byla cena Díla navýšena o částku	+ 3 367 078,08 Kč bez DPH
Dodatkem č. 7 byla cena Díla navýšena o částku	+ 3 418 564,60 Kč bez DPH
Dodatkem č. 8 byla cena Díla navýšena o částku	+ 498 581,95 Kč bez DPH
Dodatkem č. 9 byla cena Díla snížena o částku	- 647 349,09 Kč bez DPH

Celková konečná cena Díla je **56 884 184,78 Kč bez DPH**

Slovy: padesátšestmilionůosmsetosmdesátčtyřitisícejednostoosmdesátčtyři korun českých 87/100

Zhotoviteli byla uhrazena cena Díla v celkové výši **56 884 184,78 Kč bez DPH**

Slovy: padesátšestmilionůosmsetosmdesátčtyřitisícejednostoosmdesátčtyři korun českých 78/100

II.

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 9 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1	<i>Konečná rekapitulace ceny Díla</i>
--------------	---------------------------------------


V Praze

 
10.07.2024 07:51
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Mostě

 
 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.20
11:39:42 +02'00'

Tomáš Antonov

jednatel společnosti
ANTONY COMPANY s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Konečná rekapitulace ceny Díla

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽ	Z	PS 231	EPS							
SŽ	N	PS 231	EPS							
SŽ	Z	PS 232	EZS							
SŽ	N	PS 232	EZS							
SŽ	Z	PS 233	Rozhlas pro cestující							
SŽ	N	PS 233	Rozhlas pro cestující							
SŽ	Z	PS 234.1	Informační systém DRAHA							
SŽ	N	PS 234.1	Informační systém DRAHA							
SŽ	Z	PS 234.2	Informační systém BUS							
SŽ	Z	PS 235	Hlasové majáčky							
SŽ	N	PS 235	Hlasové majáčky							
SŽ	Z	PS 236	Kamerový systém							
SŽ	Z	PS 237.1	Strukturovaná kabeláž							
SŽ	N	PS 237.1	Strukturovaná kabeláž							
SŽ	Z	SO 101.1	Stavební část							
SŽ	N	SO 101.1	Stavební část							
SŽ	Z	SO 101.10	Venkovní vybavení							
SŽ	Z	SO 101.2	Zdravotní instalace							
SŽ	N	SO 101.2	Zdravotní instalace							
SŽ	Z	SO 101.3	Vytápění							
SŽ	Z	SO 101.4	Vzduchotechnika							
SŽ	Z	SO 101.5	Měření a regulace							
SŽ	Z	SO 101.6	Silnoproudá elektroinstalace							
SŽ	N	SO 101.6	Silnoproudá elektroinstalace							
SŽ	Z	SO 101.7	Orientační systém							
SŽ	Z	SO 101.9	Vnitřní vybavení							

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽ	N	SO 101.9	Vnitřní vybavení							
SŽ	Z	SO 102.1	Stavební část							
SŽ	N	SO 102.1	Stavební část							
SŽ	Z	SO 102.6	Vnitřní vybavení							
SŽ	Z	SO 104.2	Odstranění nepoužívaného stánku							
SŽ	Z	SO 104	Demolice							
SŽ	Z	SO 201	Přeložky O2							
SŽ	Z	SO 202	Posílení přívodu NN							
SŽ	Z	SO 223	Služební parkoviště							
SŽ	N	SO 223	Služební parkoviště							
SŽ	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt							

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
CELKEM			CELKEM			56 884 184,78	0,00	56 884 184,78		
SŽ-Z			SŽ způsobilé				0,00			
SŽ-N			SŽ nezpůsobilé				0,00			
SŽ celkem			SŽ celkem			56 884 184,78	0,00	56 884 184,78		