

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Plzeň Sušická ul.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4910/2020/ŠNE**

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 321 4993 / 5323520058**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 49823141 DIČ: CZ CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9-Hloubětín

číslo smlouvy: **SML-P-2020-015**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“, ve znění jejích dodatků č. 1–4, s účinností Smlouvy ke dni 4.1 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla1.000.000,- Kč
Dodatek č. 2 (+100.000,- Kč)1.100.000,- Kč
Dodatek č. 4 (+ 279.000,- Kč).....1.379.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o ■ hodin v souvislosti se změnami, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby. Tyto vícepráce spadají v Harmonogramu plnění do 5. dílčí etapy.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **28.750,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** Dochází k posunu termínu ukončení 5. dílčí etapy na 28. 6. 2024.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy vykonání autorského dozoru projektanta až do ukončení realizace stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla o navýšení výkonu autorského dozoru celkem o ■ hodin.**

b) Úprava ceny Díla a úprava platebních podmínek je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 28.750, - Kč.**
2. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1.407.750,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	295.627,50 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	1.703.377,50 Kč

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla bez AD. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■, - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění – do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla bez AD. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč, předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč, předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla. *(pokud příslušná dílčí etapa vychází na konec roku, je třeba použít následující text: - ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 03.12.2021).

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 5. dílčí etapa plnění – do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 4, (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč, předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla.

e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2023), fakturace ceny za Autorský dozor ve výši odpovídající položce č.17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■, - Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

4. **Mění se termín ukončení 5. dílčí etapy z 12/2023 na 28. 6. 2024.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



10.07.2024 13:12

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.02

13:22:21 +02'00'

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.