

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁCE
FINANČNÍ HARMONOGRAM

předání staveniště - předpoklad

24.06.2024

skleník spodní stavba

demolice skleníků

zemní práce

jímky na zálivkovou vodu vč.stropu PZD

základové patky, pasy

podezdívky

Podkladní vrstvy vnitřních ploch

provedení dlažeb

rozvody ležaté ZTI, kanalizační napojení

vnitřní dveře, okna

oprava omítek, doplnění fasády, oplechování

dokončovací práce, malby, oprava podlahy u dveří

hromosvod

připravenost pro montáž horní stavby

24.09.2024

skleník horní stavba

Konstrukce skleníků

Plášť skleníků

Elektroinstalace

Mobilní clony

Pěstební stoly

Topení

Vodní hospodářství

Ovládání klimatu

Sázecí stroj

dokončení díla a předání

24.01.2025

Finanční plnění spodní stavba - Kč bez DPH

Finanční plnění horní stavba - Kč bez DPH

Finanční plnění CELKEM - Kč bez DPH

2024																																2025			
červen				červenec					srpen				září				říjen				listopad				prosinec					leden					
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	
4																																			
													</																						

11986100,42

26306899,58

38293000,00