

Smlouva o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

**„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) –
Černošice (mimo), varianta nadjezd“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-3234/2024**

Číslo jednací: 11366/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5213510006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „**Nadjezd Chuchle – VÁHOSTAV-SK – COLAS**“

Správce:

VÁHOSTAV-SK, a.s.

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislava I, sp. zn. Sa 5996/B

bankovní spojení: [REDACTED]

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Společník:**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556,

zastoupená **Ing. Tomášem Kronesem**, předsedou představenstva

Arnaudem Martinem, členem představenstva

Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva

bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **VHS-CZ-2024-06-01**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti uvedeného ve Smluvních podmínkách:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný ke dni 27.05.2024
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný ke dni 11.03.2024
 - 1.3 Smluvní podmínky
 - Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky;
 - Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j.224/2018-520-DOP-/1, účinné od 03.08.2018 (dále též jen „Zvláštní podmínky“)]
 - 1.4 Požadavky Objednatele (podle odst. 1.1.1.5 Smluvních podmínek, m.j. VTP/DOKUMENTACE/06/23, VTP/R-F/14/22, ZTP/D+B-F ze dne 1. prosince 2023)
 - 1.5 Formuláře:
 - 1.5.1 Požadavky na výkon nebo funkci,
 - 1.5.2 Harmonogram postupu prací,
 - 1.6 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>)
 - 1.6.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020
 - 1.6.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20.2.2018

- 1.6.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1.vydání, leden 2018
 - 1.6.4 Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 18. 6. 2019,
 - 1.6.5 Metodika pro akceleraci - 1. vydání, schváleno Ministerstvem dopravy dne 11. 2. 2020.
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.spravazeleznice.cz/>):
 - 5.1.1 Faktura,
 - 5.1.2 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.1.3 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

- rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
 - jednání vedená primárně distančním způsobem,
 - studentské exkurze,
 - recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože.
- 7.1 Zhotovitel se zavazuje si sjednat s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou, nebo kratší, dobu splatnosti daňových dokladů, jaké je sjednána v této Smlouvě.
 - 7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 16.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 16.1 této Smlouvy.
 - 7.3 Porady a jednání dle Požadavků objednatele, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
 - 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle provedení 4 studentských exkurzí na Staveništi.
 - 7.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel

- poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.
- 7.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.
- 7.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.
- 7.9 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v Požadavcích objednatel.
- 7.10 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 7 této Smlouvy není dotčeno uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních podmínek.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy a příloh dle odst. 23 této Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoli ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. NEOBSAZENO
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat, a to při dodržení limitů plynoucích ze ZZVZ.

17. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) ZZVZ. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):

- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty významných činností při plnění Díla, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
- b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 8 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

18. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

19. Mezinárodní sankce

19.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 19.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“).

- 19.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 19 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 19.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 19, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 19.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 19.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezprístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 19.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 19.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 19.3 nebo některou z povinností dle odstavců 19.4 nebo 19.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 19.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 19.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
20. Požadavek na Poddodavatele
- 20.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
- 20.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 20.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy.
- 20.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 20.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 20.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 20.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 20.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

21. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelům jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy.
22. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 8 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací) |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.


V Praze

 
09.07.2024 10:00
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


V Ostravě

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.01
14:37:04 +02'00'

.....

vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci
VÁHOSTAV-SK, a.s. prostřednictvím
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

V Praze

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.02
11:11:35 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

 
Digitally signed by
Date: 2024.07.02
11:13:31 +02'00'

.....
Arnaud Martin

člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:		Kontrolní součet [Kč]		Celková cena [Kč]
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd				474 607 297,18
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby				6
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení			
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby			
Cena díla za autorský dozor				
Cena díla za zhotovení stavby				
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
PS	PS 61-21-01	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava SZZ		
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
PS	PS 61-22-03	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava stávajících DK		
PS	PS 61-22-05	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava stávajících DOK a TK		
D.4	Ostatní technologická zařízení			
PS	PS 61-24-01	Praha Velká Chuchle, výtahy		
E.1.1.1	Železniční svršek			
SO	SO 61-31-03	Odbočka Závodistě, železniční svršek, lichá skupina		
SO	SO 61-31-04	Odbočka Závodistě, železniční svršek, sudá skupina		
SO	SO 61-31-05	Odbočka Závodistě, provizorní kolejové spojky		
E.1.1.2	Železniční spodek			
SO	SO 61-31-13	Odbočka Závodistě, železniční spodek, lichá skupina		
SO	SO 61-31-14	Odbočka Závodistě, železniční spodek, sudá skupina		
E.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO	SO 61-34-11	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, silniční nadjezd		
SO	SO 61-34-12	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, most přes Vrutici		
SO	SO 61-34-21	Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,301 (podchod pro pěši)		
SO	SO 61-34-51	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, opěrná zeď		
SO	SO 61-34-73	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava návěstní lávky v km 6.330		
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty			
SO	SO 61-35-01	Praha Velká Chuchle, úprava rozvodů NN 0,4kV PREDi		
SO	SO 61-35-02	Praha Velká Chuchle, úprava rozvodů VN 22kV PREDi		
SO	SO 61-35-11	Praha Velká Chuchle, veřejné osvětlení		
SO	SO 61-35-61	Praha Velká Chuchle, přípojka pro výtah		
SO	SO 61-35-63	Praha Velká Chuchle, přípojka pro čerpadlo podchodu pro pěši		
SO	SO 61-35-23	Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana sdělovacích rozvodů TV Net		
SO	SO 61-35-51	Praha Velká Chuchle, úprava potoka Vrutice		
E.1.6	Potrubní vedení			
SO	SO 61-36-11	Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, úprava vodovodů 225PE, 160PE		
SO	SO 61-36-12	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodů 225PE, 110PE		
SO	SO 61-36-13	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodů DN300, 225PE a 90PE		
SO	SO 61-36-14	Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodu DN400		
SO	SO 61-36-15	Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodů DN100, 110PE		
SO	SO 61-36-16	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava přípojky DN80		
SO	SO 61-36-31	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, dešťová kanalizace		
SO	SO 61-36-32	Praha Velká Chuchle, přípojky odvodnění silničního nadjezdu		
SO	SO 61-36-33	Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, přípojky odvodnění		
SO	SO 61-36-41	Praha Velká Chuchle, úprava šachet stávající kanalizace		
SO	SO 61-36-42	Praha Velká Chuchle, podchod, úprava výtlaku kanalizace 90PE		
SO	SO 61-36-71	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava STL plynovodu		
SO	SO 61-36-72	Praha Velká Chuchle, podchod, úprava STL plynovodů PES0		
E.1.8	Pozemní komunikace			
SO	SO 61-38-01	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, komunikace a chodníky		
SO	SO 61-38-02	Praha Velká Chuchle, úprava komunikací u podchodu pro pěši		
SO	SO 61-38-91	Praha Velká Chuchle, dopravní značení		
E.1.9	Kabelovody, kolektory			
SO	SO 61-39-10	Praha Velká Chuchle, kabelovod		
E.1.10	Protihlukové objekty			
SO	SO 61-40-01	Praha Velká Chuchle, ulice Mezichuchelská, protihluková stěna		
SO	SO 61-40-02	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Starochuchelská		
SO	SO 61-40-03	Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, protihluková stěna		
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO	SO 61-52-03	Praha Velká Chuchle, zastřešení výstupu z podchodu pro pěši do ulice Starochuchelská		
SO	SO 61-52-04	Praha Velká Chuchle, zastřešení výstupu z podchodu pro pěši k zastávce		
SO	SO 61-52-05	Praha Velká Chuchle, zastřešení výstupu z podchodu pro pěši do ulice Dostihová		
SO	SO 61-51-54	Velká Chuchle, oplocení		
E.3.1	Trakční vedení			
SO	SO 61-61-01	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava trakčního vedení		
SO	SO 61-61-02	Odbočka Závodistě, úprava trakčního vedení		
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO	SO 61-66-01	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava rozvodů nn a osvětlení		
E.3.7	Ukolejení kovových konstrukcí			
SO	SO 61-67-01	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, ukolejení		
E.3.8	Opatření proti vlivu bludných proudů			
SO	SO 61-68-51	Praha Velká Chuchle, ochranná opatření proti vlivu bludných proudů		
Ostatní stavební objekty				
SO	SO 61-71-01	Praha Velká Chuchle, odstranění mimolesní zeleně u silničního nadjezdu		
SO	SO 61-71-02	Praha Velká Chuchle, náhradní výsadba u silničního nadjezdu		
Všeobecné konstrukce a práce				
SO	98-98	Všeobecný objekt		

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
SAGASTA s.r.o. , Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555	Technická kvalifikace – specialista pro projektovou dokumentaci + významné služby	■
AŽD Praha s.r.o. , Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 48029483	Další dokumenty – Specifikace typu zabezpečovacího zařízení, které bude určeno k použití pro plnění předmětné VZ a které bude v souladu se Směrnicí č. 34 SŽDC – staniční zabezpečovací zařízení; Pověření Ministerstva dopravy ČR k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení (UTZ) dle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a to elektrických UTZ železničních drah	■
Cirmon s.r.o. , Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9, IČO: 02142147	Další technická kvalifikace - Výroba ocelových konstrukcí - Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (ocelové mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. Oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2) samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834-2 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19 nebo	■

	obdobným zahraničním dokumentem.	
Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha, IČO: 45312338	Odborná způsobilost – Technologická zařízení staveb Technická způsobilost – specialista na trakční vedení a silnoproud Provedení prací: - Trakční vedení - Rozvody VN, NN, osvětlení - Ukolejnění kov. Konstrukcí - Opatření proti bludným proudům	
COLAS RAIL, 2 place des Vosges 92400 Courbevoie, Francie, RCS: 632049128 prostřednictvím COLAS RAIL, org. složka, Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 28445201	Technická kvalifikace – stavební práce + osvědčení Odborný dohled a konzultační činnost v celém průběhu realizace díla, Poskytnutí technické podpory a rovněž poskytnutí technologií k provedení prací, kterými nedisponuje spol. COLAS CZ a.s.	
	CELKEM	

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) , Etapa 2																														
Identif.	SO	Název úlohy	Trvání dny	Začátek	Dokončení	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
17		Mimoúrovňové křížení Velká Chuchle, varianta nadjezd	1320	Ut 1.10.24	Pi 12.5.28																									
18		zahájení prací	0 dni	Ut 1.10.24	Ut 1.10.24																									
19		Podání žádosti o SP včetně souvisejících příloh (SEKCE 1 do 3 mes)	0 dni	Str 28.5.25	Str 28.5.25																									
22		Zhovení silničního nadjezdu včetně navazujících prací (SEKCE 2 do 23mes od předání staveniště)	0 dni	Ne 18.4.27	Ne 18.4.27																									
23		pokyn správce na stavbu podchodu	0 dni	Ne 18.4.27	Ne 18.4.27																									
24		Zhotovení podchodu pro pěší včetně navazujících prací (SEKCE 3 do 7 mes od pokynu správce)	0 dni	Ne 14.11.27	Ne 14.11.27																									
25		ukončení projektu 44 mes	0 dni	Pi 12.5.28	Pi 12.5.28																									
26	PS 61-21-01	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava SZZ	479 dni	Po 13.7.26	Str 3.11.27																									
27	PS 61-22-03	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava stávajících DK	479 dni	Po 13.7.26	Str 3.11.27																									
28	PS 61-22-05	Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava stávajících DOK a TK	479 dni	Po 13.7.26	Str 3.11.27																									
29	PS 61-24-01	Praha Velká Chuchle, výtahy	20 dni	Pi 15.10.27	Str 3.11.27																									
30	SO 61-31-03	SO 61-31-03 Odbočka Závoditě, železniční svršek, lichá skupina	614 dni	Št 5.3.26	Po 8.11.27																									
31		výhybky 1XA, 4XA: vložení, propojení spojek	10 dni	Št 5.3.26	So 14.3.26																									
32		výhybky 1XA, 4XA: náhrada kolejovými poli	5 dni	Št 4.11.27	Po 8.11.27																									
33	SO 61-31-04	SO 61-31-04 Odbočka Závoditě, železniční svršek, sudá skupina	629 dni	Po 23.2.26	So 13.11.27																									
34		výhybky 2XA, 3XA: vložení	10 dni	Po 23.2.26	Str 4.3.26																									
35		výhybky 2XA, 3XA: náhrada kolejovými poli	5 dni	Ut 9.11.27	So 13.11.27																									
36	SO 61-31-05	SO 61-31-05 Odbočka Závoditě, provizorní kolejové spojky	639 dni	Pi 13.2.26	So 13.11.27																									
37		dočasné nástupišťe mezi kolejemi 1, 2	10 dni	Pi 13.2.26	Ne 22.2.26																									
38		dočasné nástupišťe mezi kolejemi 1, 3	10 dni	Št 5.3.26	So 14.3.26																									
39		demontáž koleje 3 v km cca 6,30 - 6,35	10 dni	Po 13.7.26	Str 22.7.26																									
40		demontáž kolejí 1,2,3 v prostoru budoucího podchodu, demontáž dočasného nástupišťe mezi kolejemi 1 a 4	22 dni	Po 19.4.27	Po 10.5.27																									
41		montáž kolejí 1,2,3 v prostoru podchodu	41 dni	Pi 16.7.27	Str 25.8.27																									
42		demontáž kolejí 4 v km budoucího podchodu	4 dni	Št 26.8.27	Ne 29.8.27																									
43		montáž kolejí 4 v prostoru podchodu	12 dni	So 23.10.27	Str 3.11.27																									

Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) -Černošice (mimo) , Etapa 2

Identif.	SO	Název úlohy	Trvání	začátek	Dokončení	10.jún.'24	19.aug.'24	28.okt.'24	6.jan.'25	17.mar.'25	26.máj.'25	4.aug.'25	13.okt.'25	22.dec.'25	2.mar.'26	11.máj.'26	20.júl.'26	28.sep.'26	7.dec.'26	15.feб.'27	26.apr.'27	5.júl.'27	13.sep.'27	22.nov.'27	31.jan.'28	10.apr.'28	19.jún.'28
44		demontáž dočasného nástupiště mezi kolejemi 1, 2	5 dni	Ut 9.11.27	So 13.11.27																						
45	SO 61-31-13	SO 61-31-13 Odbočka Závodističt, železniční spodek, lichá skupina	10 dni	Št 5.3.26	So 14.3.26																						
47	SO 61-31-14	SO 61-31-14 Odbočka Závodističt, železniční spodek, sudá skupina	10 dni	Po 23.2.26	Str 4.3.26																						
49	SO 61-40-01	SO 61-40-01 Praha Velká Chuchle, ulice Mezichuchelská, protihluková stěna	100 dni	Po 13.7.26	Ut 20.10.26																						
50	SO 61-40-02	SO 61-40-02 PROTIHLUKOVÁ STĚNA VELKÁ CHUCHLE, ULICE STAROCHUCHLECKÁ	899 dni	Št 29.5.25	So 13.11.27																						
51		demolice/dočasná demontáž části v prostoru nadjezdu	10 dni	Št 29.5.25	So 7.6.25																						
52		úprava do definitivního stavu	80 dni	Št 26.8.27	So 13.11.27																						
53	SO 61-40-03	SO 61-40-03 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, protihluková stěna	510 dni	Št 29.5.25	Ut 20.10.26																						
54		demontáž S4m	90 dni	Št 29.5.25	Ut 26.8.25																						
55		výstavba	100 dni	Po 13.7.26	Ut 20.10.26																						
56	SO 61-34-11	SO 61-34-11 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, silniční nadjezd	894 dni	Št 29.5.25	Po 8.11.27																						
57		S5+ přech oblast	250 dni	Št 29.5.25	Po 2.2.26																						
58		nosná konstrukce	400 dni	Ne 15.3.26	Ne 18.4.27																						
59		dočasné schodiště k Mezichuchelské ulici	80 dni	Pi 29.1.27	Ne 18.4.27																						
60		dočasné schodiště k Mezichuchelské ulici: zrušení	5 dni	Št 4.11.27	Po 8.11.27																						
61	SO 61-34-12	SO 61-34-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, most přes Vrutici	100 dni	Št 29.5.25	Pi 5.9.25																						
68	SO 61-34-21	SO 61-34-21 Podchod pro pěši	599 dni	Ne 15.3.26	Str 3.11.27																						
69		rampa Radotínska	120 dni	Ne 15.3.26	Ne 12.7.26																						
70		tubus pod kolejami 3,1,2	60 dni	Ut 11.5.27	Pi 9.7.27																						
71		tubus pod kolejou 4 + rampy	70 dni	Št 26.8.27	Str 3.11.27																						
72	SO 61-34-51	SO 61-34-51 Praha Velká Chuchle, ul. Nad Drahou, opěrná zeď	100 dni	Št 29.5.25	Pi 5.9.25																						
73	SO 61-34-73	SO 61-34-73 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava návěstní lávky v km 6,130	578 dni	Ut 3.2.26	Pi 3.9.27																						
74		dočasná stojka	40 dni	Ut 3.2.26	So 14.3.26																						
75		původní lichá stojka: demolice	5 dni	Ut 11.5.27	So 15.5.27																						
76		nová lichá stojka: provedení, dočasná stojka: demontáž	111 dni	Ne 16.5.27	Pi 3.9.27																						
77	SO 61-35-01	SO 61-35-01 Praha Velká Chuchle, úprava rozvodů NN 0,4kV PREDi	346 dni	Po 13.7.26	Str 23.6.27																						

Příloha č. 4

Smlouva o dílo – Zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd“

Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) -Černošice (mimo) , Etapa 2																																	
Identif	SO	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončen	10 jún '24	19 aug '24	28 okt '24	6 jan '25	17 mar '25	26 máj '25	4 aug '25	13 okt '25	22 dec '25	2 mar '26	11 máj '26	20 júl '26	28 sep '26	7 dec '26	15 feb '27	26 apr '27	5 júl '27	13 sep '27	22 nov '27	31 jan '28	10 apr '28	19 jún '28						
78	SO 61-35-02	SO 61-35-02 Praha Velká Chuchle, úprava rozvodů VN 22KV PREDI	346 dni	Po 13.7.26	Str 23.6.27																												
79	SO 61-35-11	SO 61-35-11 Veřejné osvětlení + osvětlení podchod	490 dni	Po 13.7.26	Ne 14.11.27																												
80		osazení na nadjezdu SO 61-34-11	10 dni	Po 13.7.26	Str 22.7.26																												
81		úprava Radotínská	16 dni	Pi 16.7.27	So 31.7.27																												
82		úprava Starochuchelská	11 dni	Št 4.11.27	Ne 14.11.27																												
83	SO 61-35-21	SO 61-35-21 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana metalických rozvodů CFTIN	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27																												
84	SO 61-35-22	SO 61-35-22 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana optických rozvodů CFTIN	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27																												
85	SO 61-35-23	SO 61-35-23 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana metalických rozvodů TVMFT	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27																												
86	SO 61-35-51	SO 61-35-51 Praha Velká Chuchle, potok Vrutice	90 dni	Št 29.5.25	Ut 26.8.25																												
87	SO 61-35-61	SO 61-35-61 Připojka pro výtah	188 dni	Ut 11.5.27	Ne 14.11.27																												
88		lichá část	16 dni	Ut 11.5.27	Str 26.5.27																												
89		sudá část	11 dni	Št 4.11.27	Ne 14.11.27																												
90	SO 61-35-63	SO 61-35-63 Připojka pro čerpadlo podchodu pro pěši	16 dni	Ut 11.5.27	Str 26.5.27																												
91	SO 61-36-11	SO 61-36-11 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, úprava vodovodů 225PE, 160PE	90 dni	Št 29.5.25	Ut 26.8.25																												
92	SO 61-36-12	SO 61-36-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodů 225PE, 110PE	90 dni	Št 29.5.25	Ut 26.8.25																												
93	SO 61-36-13	SO 61-36-13 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovodů DN 300, 225PE a 90PE	90 dni	Št 29.5.25	Ut 26.8.25																												
94	SO 61-36-14	SO 61-36-14 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodů DN 400	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27																												
95	SO 61-36-15	SO 61-36-15 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovodů DN 100, 110PE	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27																												
96	SO 61-36-16	SO 61-36-16 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava přípojky DN 80	30 dni	Po 13.7.26	Ut 11.8.26																												
97	SO 61-36-31	SO 61-36-31 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, dešťová kanalizace	30 dni	Po 13.7.26	Ut 11.8.26																												
98	SO 61-36-32	SO 61-36-32 Praha Velká Chuchle, přípojky odvodnění silničního nadjezdu	100 dni	Po 13.7.26	Ut 20.10.26																												
99	SO 61-36-33	SO 61-36-33 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, přípojky odvodnění	11 dni	Št 4.11.27	Ne 14.11.27																												
100	SO 61-36-41	SO 61-36-41 Praha Velká Chuchle, úprava šachet stávající kanalizace	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27																												
101	SO 61-36-42	SO 61-36-42 Praha Velká Chuchle, úprava výtaku kanalizace 90PE	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27																												
102	SO 61-36-71	SO 61-36-71 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava STL plynovodu	90 dni	Št 29.5.25	Ut 26.8.25																												
103	SO 61-36-72	SO 61-36-72 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava STL plynovodů PE 50	311 dni	Po 13.7.26	Str 19.5.27																												

Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) -Černošice
(mimo) , Etapa 2

Identifikační číslo	Název úlohy	Trvání	Začátek	Dokončení
104 SO 61-38-01	SO 61-38-01 Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, komunikace a chodníky	100 dni	Po 13.7.26	Ut 20.10.26
105 SO 61-38-02	SO 61-38-02 Praha Velká Chuchle, úprava komunikací u podchodu pro pěši	11 dní	Št 4.11.27	Ne 14.11.27
106 SO 61-38-91	SO 61-38-91 Praha Velká Chuchle, dopravní značení	10 dní	Po 13.7.26	Str 22.7.26
107 SO 61-39-10	SO 61-39-10 Praha Velká Chuchle, kabelovod	251 dni	Po 13.7.26	So 20.3.27
108 SO 61-51-54	SO 61-51-54 Velká Chuchle, oplocení	120 dni	Ne 18.7.27	Ne 14.11.27
109 SO 61-52-03	SO 61-52-03 Praha Velká Chuchle, zastř. výst. z podchodu pro pěši do ulice Starohuselské	30 dní	Pi 16.7.27	So 14.8.27
110 SO 61-52-04	SO 61-52-04 Praha Velká Chuchle, zastř. výst. z podchodu pro pěši k zastávce	31 dní	Pi 15.10.27	Ne 14.11.27
111 SO 61-52-05	SO 61-52-05 Praha Velká Chuchle, zastř. výst. z podchodu pro pěši do ulice Nechanická	31 dní	Pi 15.10.27	Ne 14.11.27
112 SO 61-61-01	SO 61-61-01 Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava trakčního vedení	810 dní	Str 27.8.25	Ne 14.11.27
113	vložení dočasného dělice v koleji 4 před výhybkou 4	1 deň	Str 27.8.25	Str 27.8.25
114	vložení neutrálních polí do kolejí 2, 4	10 dní	Po 23.2.26	Str 4.3.26
115	vložení neutrálního pole do kolejí 1	10 dní	Št 5.3.26	So 14.3.26
116	demontáž neutrálního pole v koleji 1, obnova TV koleje 3 odbočka Tunel - závodistiště	11 dní	Št 4.11.27	Ne 14.11.27
117	demontáž neutrálních polí v kolejích 2, 4	11 dní	Št 4.11.27	Ne 14.11.27
118 SO 61-61-02	SO 61-61-02 Odbočka Barrandov, úprava trakčního vedení	810 dní	Str 27.8.25	Ne 14.11.27
119	základy, podpěry, pevnobetonové břeživo	40 dní	Str 27.8.25	Ne 5.10.25
120	napětiové propojení dočasného rozšíření odbočky Závodistiště	20 dní	Po 23.2.26	So 14.3.26
121	demontáž TV nad kolejí 3 odbočka Tunel - odbočka Závodistiště	5 dní	Ne 15.3.26	Št 19.3.26
122	demontáž napětiového propojení dočasného rozšíření odbočky Závodistiště	11 dní	Št 4.11.27	Ne 14.11.27
123 SO 61-66-01	SO 61-66-01 Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, úprava rozvodu nn a osvětlení	20 dní	Po 13.7.26	So 1.8.26
124 SO 61-67-01	SO 61-67-01 Praha Velká Chuchle, silniční nadjezd, ukolejnění	10 dní	Po 13.7.26	Str 22.7.26
125 SO 61-68-51	SO 61-68-51 Ochrana stavby před účinky bludných proudů, ochrana proti následným a hrozbám	11 dní	Št 4.11.27	Ne 14.11.27
126 SO 61-71-01	SO 61-71-01 Praha Velká Chuchle, odstránění mimolesní zeleně u silničního nadjezdu	10 dní	Po 13.7.26	Str 22.7.26
127 SO 61-71-02	SO 61-71-02 Praha Velká Chuchle, náhradní výsadba u silničního nadjezdu	50 dní	Ne 26.9.27	Ne 14.11.27

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Požadavcích objednatel (odst. 2.3.25 Všeobecných technických podmínek).
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle § 2716 a násl. zak. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1) **VAHOSTAV – SK, a.s.**, IČO: 31356648, se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislava I, spisová značka Sa 5996/B, podnikající na území ČR prostřednictvím VAHOSTAV – CZ, organizační složka se sídlem 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 28946898, zastoupen: [REDAKCE] vedoucím organizační složky, na základě plné moci

(dále jen „VAHOSTAV - SK, a.s.“ nebo „Správce“)

a

2) **COLAS CZ, a.s.**, IČO: 261 77 005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556, zastoupená [REDAKCE] obchodním ředitelem na základě plné moci (dále jen „Společník“)

(společně též „Smluvní strany“ anebo „Společníci“ nebo každý samostatně též „Smluvní strana“ anebo „Společník“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE zadavatel Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234 (dále jen „Zadavatel“) vyhlásil v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev.č. **Z2023-059415** veřejnou zakázku

„**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd**“ (dále jen „Zakázka“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany mají zájem spolupracovat na Zakázce a mají zájem vytvořit společnost (dále jen „Společnost“) za účelem spojení svých odborných dovedností, prostředků za účelem přípravy a předložení nabídky Zadavateli (dále jen „Nabídka“) resp. společné žádosti o účast a v případě přijetí Nabídky Zadavatelem též na realizaci Zakázky podle smlouvy uzavřené se Zadavatelem (dále jen „Smlouva o dílo“) a

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany mají zájem touto Smlouvou upravit pravidla jejich spolupráce a vzájemná práva a povinnosti ve Společnosti při přípravě Nabídky resp. společné žádosti o účast a realizaci Zakázky,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO:

ČLÁNEK 1 – ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany vytvářejí touto Smlouvou Společnost tak, aby mimo jiné:
- a) připravily a předložily Nabídku, popř. společnou žádost o účast, Zadavateli na realizaci Zakázky a dokončení prací ve výši a za podmínek vzájemně sjednaných před předložením Nabídky, popř. společné žádosti o účast;
 - b) v případě přijetí Nabídky sjednaly a podepsaly Smlouvu o dílo ve výši a za podmínek dle příslušné zadávací dokumentace a v souladu s Nabídkou uskutečňovaly a dokončily předmět Smlouvy o dílo způsobem, který bude koordinovaný a hospodárný.
- 1.2 Smluvní strany touto Smlouvou určují svá vzájemná práva a povinnosti a pravidla fungování Společnosti i ve vztahu k Zadavateli a zavazují se ke vzájemné spolupráci na základě exkluzivity, vzájemné důvěry, dobré víry a poctivého jednání a s vynaložením svého nejlepšího úsilí, včetně přidělení dostatečných prostředků potřebných pro splnění příslušné úrovně kvalifikace a odbornosti v souvislosti se Zakázkou a souvisejícími dokumenty.

ČLÁNEK 2 – NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 2.1 Název Společnosti je: „Nadjezd Chuchle – VÁHOSTAV-SK – COLAS “ .
- 2.2 Adresa Společnosti je: VÁHOSTAV – CZ, organizační složka, 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava .

ČLÁNEK 3 – PRÁVNÍ POVAHA SPOLEČNOSTI

- 3.1 Společnost není právnickou osobou, nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo do jiné evidence právnických osob.
- 3.2 Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a plátcem je každý ze Společníků sám.

ČLÁNEK 4 – SPRÁVCE

- 4.1 Správcem Společnosti je VÁHOSTAV-SK, a.s.
- 4.2 Správce zastupuje Společnost navenek, zejména vůči Zadavateli a je oprávněn jednat s ním v ústním i písemném styku, přijímat pokyny Zadavatele ve vztahu k Zakázce a uplatňovat vůči Zadavateli nároky v souvislosti se zadávacím řízením a vyplývající ze Smlouvy o dílo. Je rovněž oprávněn podepsat všechny dokumenty týkající se Nabídky, popř. společné žádosti o účast, Společnosti.
- 4.3 Správce je tímto neodvolatelně zmocněn druhým Společníkem k předložení společně odsouhlasené Nabídky, popř. společné žádosti o účast, a k podpisu návrhu Smlouvy o dílo ve shodě s podmínkami Nabídky, popř. společné žádosti o účast, jakož i ke všem ostatním jednáním se Zadavatelem a úkonům s tím souvisejícím, zejména k podání námitek proti úkonu Zadavatele a podání návrhu na přezkum úkonu Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
- 4.4 Správce je tímto neodvolatelně zmocněn druhým Společníkem dále k:
- a) zastupování Společníků při všech právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo v případě, že společná Nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,
 - b) zastupování Společníků po uzavření Smlouvy o dílo při všech právních jednáních souvisejících s plněním Smlouvy o dílo, přijímání pokynů pro a za každého Společníka, vystavování daňových dokladů jménem všech Společníků vůči Zadavateli, přijímání plateb od Zadavatele a jejich distribuci mezi Společníky a uzavírání smluv o dílo s poddodavateli Společnosti svým jménem na účet všech

Společníků a zajištění úhrady plateb poddodavatelům Společnosti. Pravidla platebního styku budou Společníky dohodnuta ve stanovách.

4.5 Správce plnou moc od Společníka/ ve výše uvedeném rozsahu přijímá.

ČLÁNEK 5 – POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

5.1 Vedle obecných práv a povinností Společnosti ze Smlouvy o dílo budou povinnosti a závazky Společnosti na realizaci Zakázky rozděleny mezi Smluvní strany podle rozsahu prací požadovaných od Zadavatele v poměru:

VÁHOSTAV – SK, a.s.:

██████████

COLAS CZ, a.s. :

██████████

Detailní rozdělení prací mezi Společníky je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy.

5.2 Každá ze Smluvních stran bude technicky i finančně odpovědná za část jí svěřených prací podle přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Rozsah práce**“) stejně jako za všechny povinnosti, které z Rozsahu prací mohou vyplývat dle Smlouvy o dílo. Má se za to, že jakýkoliv Rozsah práce obsahuje všechny práce a služby, které nejsou výslovně popsány ve Smlouvě o dílo nebo v Příloze 1, ale o kterých se dá opodstatněně usoudit, že patří do rámce takového Rozsahu práce nebo se ukážou být nezbytné pro jeho provedení.

V důsledku výše uvedeného:

- (a) Každá Smluvní strana bude výlučně odpovědná za provedení svého Rozsahu práce;
- (b) Každá Smluvní strana bude výlučně odpovědná za své zásobování, dodavatele a subdodavatele, i když budou takoví dodavatelé nebo subdodavatelé schváleni Objednatelům a odsouhlaseni druhou Smluvní stranou;
- (c) Žádná ze Smluvních stran nebude mít pravomoc převzít nebo sama vytvořit jakýkoliv závazek Společnosti vůči třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- (d) Povinnosti Smluvních stran zahrnují nejen provedení prací, ale také včasné plnění všech podmínek, které jsou požadovány pro převzetí prací obsažených v jejich Rozsahu práce.
- (e) Poruší-li z tohoto důvodu jakákoliv ze Smluvních stran uvedené podmínky, potom taková Smluvní strana nejen provede bez prodlení všechna příslušná opatření pro nápravu takové situace, ale také bude nést všechny následky (zejména mimořádné náklady), které taková situace může způsobit ostatním Smluvním stranám.
- (f) Každá Smluvní strana ponese náhradu škody, vzniklou v důsledku skutečnosti, že ji realizované práce nejsou schopny vyhovět garantovanému provedení. Bude-li taková neschopnost prokazatelně připsatelná na vrub skutečnosti, že práce jiné Smluvní strany nejsou v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, potom taková jiná Smluvní strana ponese následky z toho vyplývající.

5.3 Smluvní strany jsou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Každá ze Smluvních stran musí splnit požadavky kladené na její způsobilost. Společnou a nerozdílnou odpovědností Společníků vůči třetím osobám však není dotčeno právo na regresní náhradu mezi Společníky pro případ, že škodu způsobil nebo povinnost porušil pouze některý z nich.

ČLÁNEK 6 – VYPRACOVÁNÍ A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

6.1 Smluvní strany budou při přípravě Nabídky, popř. společné žádosti o účast, postupovat společně, přičemž koordinátorem bude VÁHOSTAV-SK, a.s., jako Správce. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději 1 den před podáním Nabídky, , odsouhlasí její konečnou podobu a obsah.

- 6.2. V souladu s čl. 4.3 je k podpisu a předložení Nabídky, popř. společné žádosti o účast, oprávněn Správce VÁHOSTAV-SK, a.s.
- 6.3. Každý Společník je povinen v rámci vypracování a předložení Nabídky, popř. společné žádosti o účast, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno Společnosti i dobré jméno ostatních Společníků. Společníci se při této i jakékoliv navazující činnosti zavazují včas a řádně informovat a poskytovat si navzájem nezbytnou součinnost k dosažení účelu Společnosti stanovenému touto Smlouvou.
- 6.4. Každý Společník je povinen za účelem splnění své povinnosti dle čl. 6.3 Smlouvy doložit pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. V případě, že Společník zajišťuje splnění této povinnosti rovněž prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby tuto podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané poddodavatelem příslušného Společníka. V případě porušení těchto povinností je příslušný Společník povinen uhradit druhému Společníkovi veškerou vzniklou škodu, včetně případných sankcí. Porušení povinností dle tohoto článku Smlouvy Společníkem je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“), pro které může být Společník ze Společnosti vyloučen.

ČLÁNEK 7 – JISTOTY A ZÁRUKY VŮČI ZADAVATELI A NÁKLADY NA PŘÍPRAVU A PODANI NABÍDKY

- 7.1 Jistotu za Nabídku zajistí a poskytne Zadavateli Společník COLAS CZ, a.s.. Náklady na vystavení jistoty nesou Společníci v poměru svých podílů na Společnosti. Veškeré ostatní jistoty, záruky či jiné formy zajištění, které jsou požadované Zadavatelem v souvislosti s Nabídkou nebo podmínkami Smlouvy o dílo, budou Zadavateli poskytnuty jako složené/sdílené bankovní záruky. Náklady na zajištění těchto jistot, záruk či jiných forem zajištění v obou případech nesou Společníci v závislosti na poměru podílů jejich účasti na Zakázce. Budou-li jistoty, záruky či jiné formy požadované Zadavatelem poskytnuty bankou Správce druhý Společník poskytne bance Správce, která vystaví záruky protizáruku/protizáruky, případně Správci záruku/záruky odpovídající jeho podílu na Zakázce.
- 7.2 Není-li jinak dohodnuto, každá ze Smluvních stran nese náklady na přípravu dokumentů, za které je v rámci přípravy Nabídky, popř. společné žádosti o účast, odpovědná.
- 7.3 Úhrada ostatních nákladů bude provedena na základě předchozí dohody Smluvních stran a Smluvní strany je ponесou v poměru odpovídajícímu poměru jejich účasti na Zakázce.

ČLÁNEK 8 – POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zakázka bude pojištěna v souladu s požadavky Zadavatele. Stavebně montážní pojištění díla zajistí Správce, pokud bude Zadavatelem požadováno. Na nákladech se Smluvní strany budou podílet v poměru odpovídajícímu poměru jejich účasti na Zakázce. Pojištění odpovědnosti řeší každý Společník sám na své náklady.

ČLÁNEK 9 – STANOVY SPOLEČNOSTI A ROZHODOVÁNÍ

- 9.1 Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě, jímž schválí stanovy Společnosti, které budou založeny na zásadách stanovených v této Smlouvě a které podrobně určí podmínky spolupráce a smluvní poměry řídící spolupráci Smluvních stran (dále jen „**Stanovy**“). Učiní tak s maximálním úsilím a dobrými úmysly. Tyto Stanovy budou založeny na následujících zásadách a struktuře, jak je dále uvedeno v tomto článku.
- 9.2 Orgány Společnosti jsou:
- a) Správce, kterým je VÁHOSTAV-SK, a.s.

- b) Rada Společnosti složená ze dvou členů, přičemž každá Smluvní strana nominuje jednoho člena;
 - c) Řídící štáb složený ze dvou členů, přičemž každá Smluvní strana nominuje jednoho člena;
 - d) Vedoucího výstavby nominuje Správce.
 - Orgány Společnosti o společných věcech rozhodují: společně a jednomyslně, přičemž každý ze Společníků má jeden hlas. Nedojde-li ke shodě mezi Společníky, a to ani na úrovni Rady Společnosti, bude věc postoupena k rozhodnutí statutárních orgánů Společníků. Nebude-li dosaženo shody ani na úrovni statutárních orgánů Společníků a hrozí-li nebezpečí prodloužení či vzniku škody, je rozhodnutí oprávněn učinit Správce při zachování zásad v čl. 5.2.
- 9.3. Správce vede evidenci o společných nákladech na správu Společnosti a vyúčtuje ostatním Společníkům tyto náklady navýšené o případnou DPH v zákonné výši podle jejich podílů uvedených v čl. 5.1 této Smlouvy.
- 9.4. Platební styk se Zadavatelem a distribuce plateb mezi jednotlivé Společníky je odpovědností Správce. Za účelem vedení platebního styku zřídí Správce Účet Společnosti, který bude veden odděleně od ostatních účtů Správce. Prostřednictvím Účtu Společnosti, (dále jen „**účet Správce**“) budou prováděny i veškeré platby související s činností Společnosti, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak. Podrobná úprava práv a povinností Společníků vztahující se k ovládání účtu a realizaci plateb bude řešena ve Stanovách.

ČLÁNEK 10 – TRVÁNÍ SMLOUVY. VYSTOUPENÍ ZE SPOLEČNOSTI

- 10.1 Společnost vzniká okamžikem účinnosti této Smlouvy.
- 10.2 Společnost zaniká:
- a) v případě realizace Zakázky ke dni následujícímu po uplynutí veškerých lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla a vypořádání veškerých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a Smlouvy o dílo;
 - b) jestliže Zadavatel uzavře smlouvu na zhotovení Zakázky s jiným zhotovitelem nebo pokud bylo od Zakázky upuštěno (Zakázka byla zrušena), ve všech případech však k datu, ke kterému zanikla veškerá práva a závazky Smluvních stran v souvislosti s Nabídkou, popř. společnou žádostí o účast, (tj. nejpozději dnem, kdy proti takovému rozhodnutí Zadavatele již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později);
 - c) jestliže Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;
- 10.3 Vystoupení Společníka ze Společnosti se vždy považuje za právní jednání učiněné v nevhodné době a k újmě ostatních Společníků. Vystoupivší Společník je povinen ostatním Společníkům nahradit škodu, jakož i veškeré výdaje a sankční plnění, které ostatní Společníci museli vynaložit či uhradit Zadavateli či třetím osobám v důsledku vystoupení Společníka.

ČLÁNEK 11 – EXKLUZIVITA. ZÁVAZEK K DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ V OBLASTI GDPR A COMPLIANCE

- 11.1 Smluvní strany spolupracují na základě exkluzivity, tj. zavazují se nepodávat Nabídky, ať jednotlivě nebo s jinými společnostmi, přímo nebo nepřímo Zadavateli nebo třetím osobám na celou Zakázku nebo její část. Žádná ze Smluvních stran nespolečně ani nepomáhá žádné třetí osobě ve vztahu k této Zakázce. Smluvní strany si navzájem zaručují, že tyto závazky exkluzivity se rovněž vztahují na všechny osoby, které jsou pod jejich kontrolou, ať už přímou nebo nepřímou, či na všechny osoby, kterými jsou přímo nebo nepřímo ovládány. Tyto závazky exkluzivity trvají i po ukončení platnosti této

Smlouvy, s výjimkou případu ukončení platnosti této Smlouvy uvedeného v čl. 10.2 písm. b) této Smlouvy.

- 11.2 Smluvní strany přebírají závazek k dodržování právních předpisů v oblasti GDPR a v oblasti soutěžního práva a etických zásad, jakož i závazek jednat v souladu s etickými kodexy Společníků, jsou-li vydány (za COLAS CZ dostupného na <https://www.colas.cz/etika-a-udrzitelnost>). Porušení povinností dle předchozí věty kterýmkoliv Společníkem je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být Společník ze Společnosti vyloučen.

ČLÁNEK 12 – DŮVĚRNOST

- 12.1. Jakákoliv informace vztahující se k Zakázce, společně získaná Smluvními stranami od úředních orgánů nebo od třetí strany, označená za důvěrnou nebo sdělená jednou ze Smluvních stran ostatním, bude považována za přísně důvěrnou a nebude bez přechodního písemného souhlasu ostatních Smluvních stran poskytnuta třetím stranám ani použita k jinému účelu než v souvislosti se Zakázkou, avšak za předpokladu, že takové poskytnutí se nebude vztahovat na jakoukoliv informaci, která:

- (i) je nebo se stane veřejně dostupnou (jinak než následkem porušení tohoto článku); nebo
- (ii) je od Smluvní strany vyžadována v souladu s platným právem nebo, která je poskytnuta na žádost kompetentních orgánů veřejné správy; nebo
- (iii) již byla v souladu se zákonem příslušnou Smluvní stranou vlastněna před datem uzavření této Smlouvy; nebo
- (iv) již byla v souladu se zákonem získána od třetí strany, která měla plná práva ji poskytnout jakožto nedůvěrnou.

Smluvní strana může poskytnout takovou informaci pouze svým členům představenstva, ředitelům, zaměstnancům, poradcům a konzultantům podle potřeby pro provádění prací nebo učinění rozhodnutí v souvislosti se Zakázkou a v okamžiku poskytnutí takové informace Smluvní strana bude informovat každého takového člena představenstva, ředitele, zaměstnance, poradce nebo konzultanta o jeho povinnosti zachovat přísnou důvěrnost této informace.

Toto ustanovení bude platné po dobu 3 let po ukončení této Smlouvy.

ČLÁNEK 13 – ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 13.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.2 Veškeré spory mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou se Smluvní strany zavazují řešit především smírně. Nebude-li dosaženo smírného řešení sporu, bude věc postoupena věcně a místně příslušnému soudu.

ČLÁNEK 14 – JAZYK

- 14.1 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce.

ČLÁNEK 15 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami a je ohledně jejího předmětu nadřazena veškerým předchozím ústním nebo písemným dohodám Smluvních stran.
- 15.2 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení, podepsaném prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží elektronickou kopii s náležitostmi originálu.

- 15.3 Jakékoli změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze ve formě číslovaných písemných dodatků.
- 15.4 Tato Smlouva jakož i vztahy výslovně v ní neupravené se řídí § 2716 a násl. občanského zákoníku. Veškeré vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
- 15.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a uzavírají tuto Smlouvu na základě svobodné a vážné vůle a nikoli v omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1: rozdělení prací mezi Společníky

V Ostravě

Za VÁHOSTAV - SK, a.s.,

.....
vedoucí organizační složky
na základě plné moci

Digitálně
podepsal
Datum: 2024.03.08
16:46:15 +01'00'

V Praze

Za COLAS CZ, a.s.:

.....
obchodní ředitel
na základě plné moci

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.03.08
14:46:08 +01'00'

PŘÍLOHA Č. 7

Příloha k nabídce



Příloha k nabídce

Název akce:

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd“

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

VÁHOSTAV – SK, a.s.,

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky:

Obchodní firma: **VÁHOSTAV – CZ, organizační složka**

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
(Správce)

a

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
(Společník)

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

██████████

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Pracoviště: Přeštická 1761/4, 301 00, Plzeň 1 - Jižní Předměstí

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v Pod-článku 11.1 a v Požadavcích objednatel.

1.1.4.13 Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Doplňuje se text na konci závorky „a Pojistná záruka za odstranění vad Díla“.

1.1.4.15 Bankovní záruka za provedení Díla

Doplňuje se text na konci závorky „a Pojistná záruka za provedení Díla“.

1.1.4.17 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Právními předpisy. U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury, budou Faktury vystaveny dle vzoru uvedeném na webových stránkách Správy železnic, státní organizace (<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury>).

- a) Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených vzorem a Právními předpisy, také následující přílohy: Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.17 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.17.

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené v souladu s Článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm** nebo
- v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

1.1.4.18 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.18

„**Pojistná záruka**“ je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání.“

1.1.4.19 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.19

„**Pojistná záruka za provedení Díla**“ znamená Pojistnou záruku podle Pod-článku 4.2.1 [*Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení Díla*].“

1.1.4.20 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.20

„**Pojistná záruka za odstranění vad Díla**“ znamená Pojistnou záruku Pod-článku 4.2.2 [*Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za odstranění vad Díla*].“

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

	Činnosti	Délka
Sekce 1	Podání žádosti o SP včetně souvisejících příloh (projednaná dokumentace na úrovni SŽ+DOSS)	do 8 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2	Zhovení silničního nadjezdu včetně navazujících prací	do 23 měsíců od předání staveniště
Sekce 3	Zhotovení podchodu pro pěši včetně navazujících prací	do 7 měsíců od pokynu správce (nejdříve po dokončení sekce 2)

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zaslání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: **uccchjm** nebo zaslání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.7 Postoupení

Doplňuje se druhý odstavec, současný druhý odstavec se stává třetím.

Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Správce stavby o přerušení prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] z důvodů na straně Zhotovitele.

Ve třetím odstavci se na konci první věty odstraňuje text „a Přílohy k nabídce“.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen VÁHOSTAV – SK, a.s., podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatel.

Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

- [REDAKCE]
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

[REDAKCE] ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:

- [REDAKCE]
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Koordinátor BOZP na staveništi:

[REDAKCE]
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

- [REDAKCE]
Správa železniční geodézie
Václavková 169/1, 160 00 Praha – Dejvice

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelům pro ty SO a PS, u kterých je mezi Datem zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštním souhlasem se v případě ustanovení dle bodu (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Bankovní záruka

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. **47 460 729,72 Kč**.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. **23 730 364,86 Kč**.

4.2.1 Text Pod-článku 4.2.1 [*Bankovní záruka za provedení Díla*] je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení Díla

Za Zajištění splnění smlouvy se považuje záruka za provedení Díla, kterou Zhotovitel musí na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.15 [*Bankovní záruka za provedení Díla*] nebo s Pod-článkem 1.1.4.19 [*Pojistná záruka za provedení Díla*]. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel předal záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele.

Záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [*Bankovní záruka*] nebo pojišťovna dle Pod-článku 1.1.4.18 [*Pojistná záruka*] se zaváže k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka za provedení Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla podle Pod-článku 4.2.2 [*Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za odstranění vad Díla*]. Pokud podmínky záruky za provedení Díla specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla a nepředal Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla.

V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 [*Postoupení*] ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [*Bankovní záruka*] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [*Pojistná záruka*] záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [*Bankovní záruka*] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [*Pojistná záruka*] o trvání práv z původní záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V případě předložené nové záruky vrátí Objednatel předchozí záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel smí uplatnit nárok ze záruky za provedení Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- Zhotovitel neprodlouží platnost záruky za provedení Díla tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku záruky za provedení Díla,
- Zhotovitel nezaplátí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatel*], Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
- Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel nebo Správce stavby požadující nápravu porušené smluvní povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžitě povinnosti plnit,

- d) dojde k odstoupení Objednatelům podle Pod-článku 15.2 [*Odstoupení objednatelům*], kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku záruky za provedení Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze záruky za provedení Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze záruky za provedení Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí záruku za provedení Díla Zhotoviteli vrátit, je-li to možné do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí Díla, anebo poté, co obdržel od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla, podle toho, která skutečnost nastane později.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatelů, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodloužení Zhotovitele s udržováním této záruky za provedení Díla v platnosti.

4.2.2 Text Pod-článku 4.2.2 [*Bankovní záruka za odstranění vad Díla*] je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Půjstná záruka za odstranění vad Díla

Záruku za odstranění vad Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.13 [*Bankovní záruka za odstranění vad Díla*] nebo v souladu s Pod-článkem 1.1.4.20 [*Půjstná záruka za odstranění vad Díla*]. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije

Zhotovitel musí předat záruku za odstranění vad Díla Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla a jednu kopii musí zaslat Správci stavby.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po dobu šesti (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla. Pokud podmínky záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení platnosti záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstraní všechny vady z vadného plnění do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost záruky za odstranění vad Díla prodloužit a udržovat až do doby, kdy budou všechny vady z vadného plnění řádně odstraněny.

V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 [*Postoupení*] ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena výstavcem dle Pod-článku 1.1.4.14 [*Bankovní záruka*] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [*Půjstná záruka*] záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [*Bankovní záruka*] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [*Půjstná záruka*] o trvání práv z původní záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V případě předložené nové záruky vrátí Objednateli předchozí záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [*Bankovní záruka*] nebo pojistovna dle Pod-článku 1.1.4.18 [*Půjstná záruka*] se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatelů jako oprávněného. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok ze záruky za odstranění vad Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v následujících případech:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad Díla v případě, že její platnost bude kratší, než jak je sjednáno v tomto Pod-článku 4.2.2; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky záruky za odstranění vad Díla;
- b) Zhotovitel nezaplátí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatel*], Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí Díla v době podle pokynů Správce stavby nebo neodstraní vadu z vadného plnění dle Pod-článku 11.1 [*Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad*] do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatel, v němž bylo požadováno odstranění této vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatel poskytnuté, a to k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy; nebo
- d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatel k odstoupení od Smlouvy podle článku 15 [*Ukončení smlouvy objednatel*] těchto Podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení skutečně oznámeno či nikoliv, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze záruky za odstranění vad Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel vrátí, je-li to možné, záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby záruka za odstranění vad Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk."

4.3 Zástupce zhotovitele

VÁHOSTAV-SK, a.s. podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV-CZ, organizační složky, která je zastoupena Ing. Karlem Polákem – vedoucím organizační složky.

4.4 Podzhotovitelé

4.4.1 Plnění podzhotoviteli

Do textu se doplňuje čtvrtá věta:

Za Zhotovitele podle tohoto Pod-článku se považuje i osoba, která je členem téhož koncernu jako Zhotovitel v případě, že tato osoba nepodala v témže zadávacím řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Do textu se doplňuje pátá věta:

Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních prací na Díle.

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento Pod-článek se nepoužije.

4.4.4 Odpovědnost za plnění svých Podzhotovitelů

Doplňuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele za účelem splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci, se přímo podílely na

plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně."

4.4.5 Výkon funkce koordinátora BOZP

Za slova „Správce stavby“ se doplňuje text: „včetně jakýchkoliv asistentů Správce stavby“.

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Text Pod-článku 4.27 (s) se ruší a nahrazuje se textem:

Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla za podmínek a po dobu stanovenou v Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za odstranění vad Díla];

4.27 Výše smluvní pokuty

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b) a pod-článek 8.1

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající Sekci (nebo Sekcím), které se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou, byť započatou hodinu, kdy trvá jeho prodlení se splněním povinnosti odstranit na základě výzvy Správce stavby vzniklé průtahy a pokračovat řádně v pracích na Díle během trvání sjednaných nebo stanovených výluk.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky

4.30 Výluky

V souladu se změnou předpisu Objednatele „D 7/2 Organizování výlukových činností“ se upravuje text tohoto pod-článku, a to:

Odstavec 4 nově zní:

Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod-článku. Takto poskytnutá výluka je „Dodatečnou výlukou“. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV.

Odstavec 6 nově zní:

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně, než 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti je „Překročenou výlukou“. Za Překročenou výluku v délce více než 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Překročenou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou započatou hodinu Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou hodinu v následující výši:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • výluka trakčního vedení traťové koleje | 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| • výluka traťové koleje | 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| • výluka dvou a více traťových kolejí | 20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| • výluka staničních kolejí - dopravní | 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| • výluka ostatních kolejí | 1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| • výluka zabezpečovacího zařízení | 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina. |

5.1 Doba pro oznámení chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích objednatel

Zhotovitel je povinen oznámit Správci stavby chyby, nedostatky nebo jiné vady nalezené v Požadavcích objednatel (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a v referenčních prvcích uvedených v pod-článku 4.7 [Vytyčení] do 14 dní od Data zahájení prací.

6.9 Personál zhotovitele

V pátém odstavci Pod-článku 6.9 se slovní spojení „originály nebo úředně ověřené“ vypouští bez náhrady.

8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 44 měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do:

Sekce 2	do 23 měsíců od předání staveniště
Sekce 3	do 7 měsíců od pokynu správce (nejdříve po dokončení sekce 2)

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši Přijaté smluvní částky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.

11.7 Právo na přístup.

Za slova „odstranění vad Díla“ se doplňuje text „nebo Pojistné záruky za odstranění vad Díla“

11.10 Nesplněné závazky

Za slova „odstranění vad Díla“ se doplňuje text „nebo Pojistné záruky za odstranění vad Díla“.

11.11 Úklid staveniště

Za slova „odstranění vad Díla“ se v prvním i druhém odstavci doplňuje text „nebo Pojistné záruky za odstranění vad Díla“.

13.1 Právo na variaci

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽ SM 105 Změny během výstavby mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

14.2 Zálohová platba

Text Pod-článku 14.2 [Zálohová platba] se odstraňuje a nahrazuje se textem:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

- (a) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
- (b) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [*Bankovní záruka*] nebo Pod-článku 1.1.4.18 [*Pojistná záruka*] se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- (c) Originál Bankovní záruky za zálohu nebo pojistné záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před realizací převodu zálohové platby Zhotoviteli.
- (d) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu bude platná a vymahatelná po dobu o 60 dní delší, než je požadovaná doba pro poskytnutí zálohové platby.
- (e) Nebude-li zálohová platba zúčtována v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby za podmínek uvedených v Příloze k nabídce.
- (f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze k nabídce, může Objednatel uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu na dosud nezúčtovanou částku.
- (g) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:
 - (i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě kdy byla zálohová platba zúčtována v plné výši, nebo
 - (ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od Zhotovitele nebo
 - (iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu výstavcem .

Pokud zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije."

14.2 Podmínky poskytnutí zálohové platby

Pokud zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

V případě poskytnutí zálohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo. Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až

po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:

1. Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.
2. V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu splňující ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1.
3. Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.
4. K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.
5. V případě:
 - 5.1 kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
 - 5.2 kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;
 - 5.3 kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

V pátém odstavci se text písm.(c) ruší a nahrazuje textem:

„(c) je v prodlení s udržováním v platnosti Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla podle Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení Díla]“

Do pátého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje další pododstavec písm.(g):

„(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace po převodu podnikatelské činnosti či její části podle Pod-článku 1.7 [Postoupení],“

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

15.2 Odstoupení objednatelem

Dosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:

(d) zadá celé Dílo Podzhotoviteli, postoupí Smlouvu nebo převede podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či souhlasu Objednatele,

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsanych v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all-risks)
- pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce)
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada)
- pojištění okolního majetku
- pojištění převzatého majetku od Objednatele
- pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz sutí
- pojištění křížové odpovědnosti zhotovitele a jeho Podzhotovitelů
- pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.
- maximální spoluúčast ve výši 10 % Smluvní ceny, ne však vyšší než 1 mil. Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

PŘÍLOHA Č. 8

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: []

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (včetně dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení – specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu – budova osobního

Společníci podílející se na realizaci:	nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:

Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je

možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.

PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: **VLOŽÍ ZHOTOVITEL** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR VLOŽÍ ZHOTOVITEL** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. **VLOŽÍ ZHOTOVITEL**

V dne

.....

Zhotovitel