

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 3. 1. 2024

(dále jen „dodatek“)

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

- Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,**
se sídlem: Františka Hajdy 1429/34, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
zastoupena: Mgr. Šárkou Staníčkovou (ředitelka)
IČO: 00842745
DIČ: CZ00842745

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

- Kupec servis s.r.o.**
se sídlem: Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava - Petřkovice
zastoupena: Jan Kupec
IČO: 05652341
DIČ: CZ05652341

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C 68731

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „**Rekonstrukce elektroinstalace**“, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby.
- V průběhu zpracování PD byly objednatelem zjištěny nové skutečnosti, které je nutné v rámci zpracování PD zohlednit a které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla. Práce spočívají na doplnění PD o novou silnoproudou elektroinstalaci na jižní straně budovy vzhledem k možné plánované instalaci venkovních žaluzií případně jiných elektronických zařízení.
- Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změnu termínu odevzdání hotového projektu, a sice na 31. 7. 2024.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. IV se ruší texty odst. 1 smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 31.7.2024.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Ostravě dne 28. 6. 2024



V Ostravě dne 28. 6. 2024

