

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění
závor na přejezdu v km 26,979 (P4849)
trati Teplice nad Metují – Trutnov střed“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2324/2023

číslo jednací: 7404/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5523530029

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V14/2023**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují – Trutnov střed“, která byla uzavřena dne 7. 6. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle celkové rekapitulace zjišťovacích protokolů.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1..... 23 074 664,38 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem..... 21 345 246,04 Kč
Zůstatek..... 1 729 418,34 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **21 345 246,04 Kč***

*slovy: **dvacet jedna milionů tři sta čtyřicet pět tisíc dvě sta čtyřicet šest korun českých a čtyři haléře***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Přehled čerpání a nedočerpaných částek je uveden v soupisu zjišťovacích protokolů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis zjišťovacích protokolů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci dne viz el. Podpis11.7.2024

V Chocni dne viz el. podpis4.7.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Soupis zjišťovacích protokolů

Soupis zjišťovacích protokolů									
číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek
PS 01	PZS v km 26,979 (P4849)	20 558 431,00	18 612 843,06	1,2,3		17 628 395,81	0,00	17 628 395,81	984 447,25
SO 01	Gabionová zárubní zeď	823 425,32	823 425,32			747 409,73	0,00	747 409,73	76 015,59
SO 02	Přípojka nn pro PZZ v km 26,979 (P4849)	2 961 716,00	2 983 726,00	1		2 320 440,50	0,00	2 320 440,50	663 285,50
									0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	654 670,00	654 670,00			0,00	649 000,00	649 000,00	5 670,00
CELKEM		24 998 242,32	23 074 664,38		0,00	20 696 246,04	649 000,00	21 345 246,04	1 729 418,34