

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 07/24

„VýmĚna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: se sídlem:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Moneta Money Bank, a.s. 27-14327514/0600
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Filip Leder, starosta
zastoupený ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	
Název:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Se sídlem:	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice
Číslo účtu:	372571103/0300
Bankovní spojení:	ČSOB Brno, a.s.
IČO:	48529303
DIČ:	CZ 48529303
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Tiborem Vališem, jednatelem
	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „VýmĚna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno“ tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno“ (dále jen jako „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Výměna otvorových výplní 2024 v obchodních prostorách MČ Brno-Žabovřesky, Kounicova 69,73,83,85,87, Brno“ za podmínek Smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Strany Smlouvy se v souladu s čl. 1.2. odst. 1.2.1. Smlouvy, tj. z důvodu požadavku objednatele na provedení nepředvídané práce, která není obsažena v ROZPOČTU dohody, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 se:
 - a) upravuje a rozšiřuje předmět plnění dle Smlouvy, tj. dílo vymezené Smlouvou, a to v rozsahu a dle specifikace obsažené v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1–3, tvořícím nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 2,
 - b) z důvodů výše uvedené úpravy a rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy se dohodou stran stanovuje nová doba plnění – termín řádného ukončení a předání díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) znění čl. I. odst. 1. bod 1.1.1. Smlouvy, které nově zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce „VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 2024 V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 69,73, 83, 85, 87, BRNO ” podle:

- Projektové dokumentace tvořící přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 73, 83, 85, 87, BRNO ” a VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 13/69, BRNO“ obsahující bližší specifikaci prací a dodávek tvořících dílo dle této smlouvy a rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s výkazem výměr tvořícím přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 2024 V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 69, 73, 83, 85, 87, BRNO ” (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET), tvořícího jako nedílná součást této smlouvy její Přílohu č. I.
- v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 3, tvořícím Přílohu č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást

Dílo je specifikováno v projektové dokumentaci tvořící přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „VÝMĚNA OTVOROVÝCH

VÝPLNÍ 2024 V OBCHODNÍCH PROSTORÁCH MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, KOUNICOVA 69, 73, 83, 85, 87, BRNO "obsahující bližší specifikaci prací a dodávek (dále také jen jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a dále v ROZPOČTU a v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 3 a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení dodávky a spojených montážních a stavebních činností podle PD a ROZPOČTU a položkového rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1-3.

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

B) znění čl. I. odst. 1. bod 1.1.3. a bod 1.1.4. Smlouvy, které nově zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- Projektové dokumentace,
- Rozpočtu,
- Položkového rozpočtu víceprací a méněprací, obsahujícího změnové listy č. 1 – 3.

Uvedený ROZPOČET a Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 3, je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje projektová dokumentace, ROZPOČET, Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 3 a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET a Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a 2. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

C) znění čl. II., odst. 2.2.2. Smlouvy, které nově zní:

2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 31. 8. 2024

D) znění čl. IV., odst. 4.1. a 4.2. Smlouvy, které nově zní:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

3.455.541, - Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 15% nebo 21% ze základu 0 Kč činí částku

725.663,61 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

4.181.204,61 Kč

- 4.2.** Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje cenu dle ROZPOČTU Zhotovitele a Položkového rozpočtu víceprací a méněprací, obsahujícího změnové listy č. 1 – 3. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, provozní náklady, náklady na likvidaci sutí a odpadních materiálů, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

E) znění čl. XVIII. odst. 18.7. Smlouvy, který nově zní:

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha číslo 1. - ROZPOČET
- příloha číslo 2. - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 3

III.


Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:


Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 42. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 26.06.2024.
7. Příloha dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 3 (nově tvoří přílohu č. 2 Smlouvy)


M.P. č. 1/2024/04.07.2024



za Objednatele
Mgr. Filip Leder
starosta městské části



za Zhotovitele
Ing. Tibor Vališ
jednatel



Seznam změnových listů - "Výměna otvorových výplní v obchodních prostorách MČ Brno - Žabovřesky, Kounicova"

název	částka celkem	hodnota VPC	hodnota MNP	důvod změny, krátký popis	dokumentace k ZL	vyjádření PRO	vyjádření TDI	Reprezentativně VCP dle § 223 odš.6	Ostatní VCP
1 ZL č.1 - Výměna výplní otvorů kadeřnictví Goldenhair	308 605,14	308 605,14	0,00	Z důvodu požadavku objednatele stavby byly navíc oproti DPS vyměněny otvory v kadeřnictví Goldenhair. Nerealizovala se výměna v galeriích. Tato MNP byla započtena oproti VCP v kadeřnictví.	rozpočet	-	souhlas	308 605 Kč	- Kč
2 ZL č.2 Výměna radiátorů v modelech	23 861,00	23 861,00	0,00	V modelech a vialcích byla při montáži ve vstupu odbourána část podlahy a došlo k odkrytí funkčního potrubí topení, které vedlo výše než okolní nová podlaha. Stav topení byl přelešen, byl zdemontován stávající registr a radiátor a zprovozněn jeden vykořeněný topný prvek.	rozpočet	-	souhlas	23 861 Kč	- Kč
3 ZL č.3 PVC podlahy - učebna fyziky	11 775,00	11 775,00	0,00	Vestavajících výlohách byla protažena elektroinstalace na ovládání markyz popř. osvětlení. Při vybouření výloh bylo nutné provést odborné odpojení a zastavení přívodu.	rozpočet	-	souhlas	11 775 Kč	- Kč
CELKEM bez DPH	344 241,14	344 241,14	0,00		DODATEK č. 1		CELKEM bez DPH	344 241 Kč	- Kč

Změnové listy celkem	344 241,14	344 241,14	0,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podp

Podp

Podp

Popis stavby: 2401_1 - Kounicova

Popis objektu: 1 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 03 - Odpočet prací v č.p.69

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-13 124,71	3,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-48 008,87	14,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-4 296,42	1,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-8 960,00	2,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-3 570,78	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-11 480,70	3,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 014,16	0,9
728	Vzduchotechnika	PSV			-12 904,20	3,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 686,50	2,0
769A	Otvorové prvky z hliníku	PSV			-188 589,92	56,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-7 530,01	2,3
776	Podlahy povlakové	PSV			-12 287,56	3,7
784	Malby	PSV			-7 618,12	2,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-4 455,36	1,3
Cena celkem					-332 527,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	1	Dodatek
R:	ZL 03	Odpočet prací v č.p.69

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	-13 124,71			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	-25,92600	25,00	-648,15
2	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	-26,34000	45,00	-1 185,30
3	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	-9,44660	325,00	-3 070,15
4	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-25,53260	310,00	-7 915,11
5	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	-6,80000	45,00	-306,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	-48 008,87			
6	602016187RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	-43,58950	318,00	-13 861,46
7	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	-87,17900	46,00	-4 010,23
8	620991005R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,	m	-32,30000	60,00	-1 938,00
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	-25,92600	50,00	-1 296,30
10	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	-30,67000	54,00	-1 656,18
11	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	-43,28950	255,00	-11 038,82
12	622481211RT6	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	-43,28950	138,00	-5 973,95
13	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálů	m	-38,90000	45,00	-1 750,50
14	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	-43,28950	35,00	-1 515,13
15	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	-43,28950	95,00	-4 112,50
16	55392551.AR	lišta rohová, omítková; s tkaninou; materiál Al; 100x100 mm	m	-42,79000	20,00	-855,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	-4 296,42			
17	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	-11,77100	365,00	-4 296,42
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	-8 960,00			
18	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	-56,00000	75,00	-4 200,00
19	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	-56,00000	35,00	-1 960,00
20	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	-56,00000	50,00	-2 800,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-3 570,78			
21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	-35,70780	100,00	-3 570,78

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	1	Dodatek
R:	ZL 03	Odpočet prací v č.p.69

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-11 480,70
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	-4,61900	50,00	-230,95
23	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-4,61900	100,00	-461,90
24	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	-1,14000	25,00	-28,50
25	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	-8,00000	8,00	-64,00
26	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	-11,14520	250,00	-2 786,30
27	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	-1,00000	50,00	-50,00
28	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	-7,80760	350,00	-2 732,66
29	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-13,41000	90,00	-1 206,90
30	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-27,08580	60,00	-1 625,15
31	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	-43,28950	53,00	-2 294,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 014,16
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-4,88519	617,00	-3 014,16
Díl: 728		Vzduchotechnika				-12 904,20
33	728415814R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2	kus	-6,00000	250,00	-1 500,00
34	OV01	Větrací mřížka na fasádu 700 / 250 mm vč. kotvení do stěny, D+M, dle výpisu ostatních výrobků a doplňků	kus	-6,00000	1 898,00	-11 388,00
35	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	-0,00180	9 000,00	-16,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 686,50
36	B06	Demontáž kastlů s rolovacími mřížemi vč. ocelové konstrukce, kotvení, mříží a vodích lišt na fasádě	ks	-3,00000	400,00	-1 200,00
37	B09	Demontáž a likvidace podsvícených reklam, včetně odpojení el.	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
38	OV09	Sendvičové reklamní desky 5000 x 500 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků a doplňků	ks	-1,00000	3 854,00	-3 854,00
39	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,10015	1 323,00	-132,50
Díl: 769A		Otvorové prvky z hliníku				-188 589,92
40	766601213R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PUR komprimační, impregnovanou těsnící páskou	m	-35,28000	128,00	-4 515,84
41	AL01_A	Hliníkové okno 2980 x 2650 mm, techn.parametry a přísl. dle výpisu hliníkových oken a dveří, D+M	ks	-2,00000	48 600,00	-97 200,00

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	1	Dodatek
R:	ZL 03	Odpočet prací v č.p.69

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	AL02_A	Hliníkové vstupní dveře 2980 x 3400 mm, techn.parametry a přísl. dle výpisu hliníkových oken a dveří , D+M	ks	-1,00000	86 477,58	-86 477,58
43	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,61000	650,00	-396,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-7 530,01
44	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-4,61900	35,00	-161,67
45	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-2,84000	140,00	-397,60
46	771478001R00	Montáž lišt schodišťových	m	-2,98000	100,00	-298,00
47	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	-2,84000	20,00	-56,80
48	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-4,61900	580,00	-2 679,02
49	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-2,84000	60,00	-170,40
50	55300000	schodišťová hliníková lišta k dlažbě	m	-3,42700	380,00	-1 302,26
51	DLAZBA	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér, dle stávající dlažby	m2	-5,70570	400,00	-2 282,28
52	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,13139	1 385,00	-181,98
Díl: 776 Podlahy povlakové						-12 287,56
53	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-16,72000	75,00	-1 254,00
54	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	-7,15200	285,00	-2 038,32
55	284000001	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	-7,86720	800,00	-6 293,76
56	28342401.AR	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,50 mm; š = 64,0 mm	m	-18,39200	65,00	-1 195,48
57	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,03012	50 000,00	-1 506,00
Díl: 784 Malby						-7 618,12
58	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-88,91620	23,00	-2 045,07
59	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-88,91620	60,00	-5 334,97
60	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	-19,84000	12,00	-238,08
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-4 455,36
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-4,73408	150,00	-710,11
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-28,40448	30,00	-852,13
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,32940	500,00	-2 164,70
64	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-0,25634	1 800,00	-461,41
65	979990163R00	Poplatek za uložení suti, hliník+sklo	t	-0,14834	1 800,00	-267,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2401_1 Kounicova**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	575 132,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	56 000,00
Ostatní náklady	10 000,00
Celkem	641 132,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	641 132,45 CZK
Základní DPH	21 %	134 637,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 775 770,26 CZK

v _____ dne **25.4.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Dodatek	0,00	641 132,45	134 637,81	775 770,26	100
ZL 01	Hliníková okna II. etapa	0,00	575 132,45	120 777,81	695 910,26	90
ZL 01	Hliníková okna II. etapa Ostatní a vedlejší náklady	0,00	66 000,00	13 860,00	79 860,00	10
Celkem za stavbu		0,00	641 132,45	134 637,81	775 770,26	100

Popis stavby: 2401_1 - Kounicova

Popis objektu: 1 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 01 - Hliníková okna II. etapa

Popis rozpočtu: ZL 01 - Hliníková okna II. etapa Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 649,74	2,4
767a	Hliníkové výkladce	HSV			558 436,48	87,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 046,23	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			56 000,00	8,7
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1,6
Cena celkem					641 132,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	1	Dodatek
R:	ZL 01	Hliníková okna II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 649,74
1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	41,40670	25,00	1 035,17
2	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	42,84500	45,00	1 928,03
3	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	7,36250	325,00	2 392,81
4	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	14,06000	285,00	4 007,10
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	14,06000	310,00	4 358,60
6	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	42,84500	45,00	1 928,03
Díl: 767a		Hliníkové výkladce				558 436,48
7	767a 001	Pozice 1 Hliníkové okno - výkladec (fixní výkladce v prostorech Kadeřnictví) dle přílohy	ks	4,00000	85 213,00	340 852,00
8	767a 002	Pozice 2 Hliníkový výkladec s dveřmi dle přílohy	ks	1,00000	146 587,00	146 587,00
9	767a 003	Demontáž rámu	m	57,57000	180,00	10 362,60
10	767a 004	Montáž	m	57,37000	312,50	17 928,13
11	767a 005	Likvidace skel	ks	4,00000	1 250,00	5 000,00
12	767a 006	Utěsnění připojovací spáry	m	57,57000	125,00	7 196,25
13	767a 007	Příplatek za manipulaci s nadměrnou hmotností pomocí strojní techniky (pásového manipulátoru - na stavbě)	ks	1,00000	18 750,00	18 750,00
14	767a 008	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE odvoz původních rámu po demontáži (bez stavební sutě).	m	57,57000	150,00	8 635,50
15	767a 009	Doprava - Brno	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 046,23
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,69568	617,00	1 046,23

Položkový rozpočet

S:	2401_1	Kounicova
O:	1	Dodatek
R:	ZL 01	Hliníková okna II. etapa Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
7	00500001	Díleňská dokumentace	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00

