



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 26	
Zhotovitel:		KALHA a.s.		
Investor:		Statutární město Brno	Datum: 5.6.2024	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
		SO 01-1 – Stavební řešení budova Hamry		
Předmět změny: Vyklizení šaten etapa oken 6 a 7 Popis a zdůvodnění změny: Prostory šaten je nutné vyklidit z důvodu místa pro montáž a zapravení okenních výplní. Z důvodu absence personálu školy, tyto práce zastane stavba.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 26

Zhotovitel: KALHA a.s.

Změnový list vystavil:

Datum: 5.6.2024


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vyklizení šaten etapa oken 6 a 7

Popis a zdůvodnění změny:

Prostory šaten je nutné vyklidit z důvodu místa pro montáž a zapravené okenních výplní.
Z důvodu absence personálu školy, tyto práce zastane stavba.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 22 221,5,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 22 221,5,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

26

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Svislé a kompletní konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 26

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR: _____

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyklizení šaten etapa oken 6 a 7

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 26 – Vyklizení šaten - Hamry**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Prostory šaten je nutné vyklidit z důvodu prostoru pro montáž a zapravené okenních výplní. Z důvodu absence personálu školy, tyto práce zastane stavba.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM: 5.6.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM - p. [REDACTED]

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

26

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Svislé a kompletní konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 26

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyklizení šaten etapa oken 6 a 7

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 26 – Vyklizení šaten – Hamry**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	22.221,5 ,- Kč	4.666,52 ,- Kč	26.888,02 ,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	22.221,5 ,- Kč	4.666,52 ,- Kč	26.888,02 ,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD:

Adp

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

PODPIS:

DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM - p.

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“

1002421/29 ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.26 - Vyklízení šaten- Hamry

Objednatel: Statutární město Brno

IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s.

IČ: 25562151

Maříkova 1899/1

DIČ: CZ25562151

62100

Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

22 221,50

PSV

0,00

MON

0,00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

22 221,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

22 221,50 CZK

Základní DPH

21 %

4 666,52 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

26 888,02 CZK

V

dne

05.06.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 221,50	100,00
Cena celkem					22 221,50	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/29	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.26 - Vyklízení šaten- Hamry
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	5	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce					22 221,50
1	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	49,00000	453,50	22 221,50	

vyklízení šaten, vynášení nábytku :

1.NP- 168,29m2 : 17

17,00000

2.NP- 173,48m2 : 17

17,00000

3.NP- 152,59m2 : 15

15,00000