



Dodatek č. 1 ev. č. DS202401154/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401154
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem,
náměstkem primátora
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **UNIGEO a.s.**
se sídlem: Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupený: Ing. Janem Pekařem, MBA, předsedou představenstva
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260

[REDACTED]
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka
386

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401154.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202401154 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „sanace skalního masivu u ulice Pastýřská v Liberci, na p. p. č. 566, 567/2 v k. ú. Liberec formou zajištění části již sanovaného masivu protierozním opatřením - kotvenou ocelovou sítí s protierozním geosyntetikem o ploše 177 m2.“
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zamezit možným opadům nebo splavu zvětralé skalní horniny do prostoru paty svahu či sesuvu části svahu a docílit tak dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.
3. Po odstranění pařezů a materiálu při realizaci prací došlo k zastižení další části zvětralé horniny, přičemž geotechnický dozor doporučil rozšíření kotvené ocelové sítě s protierozním geosyntetikem v navazující horní části svahu.

4. Dne 29. 5. 2024 bylo se zástupcem zhotovitele v souladu s čl. XVII. odst. 2 Smlouvy a čl. IX, odst. 3 „Smlouvy“ dohodnuto vypracování dodatku č. 1 ke „Smlouvě“, jelikož se jedná o skutečnost, kterou nebylo možné předvídat a bez realizace by mohlo dojít k ohrožení bezproblémového účelu díla.
5. Smluvní strany se v rámci výše uvedeného dohodly na navýšení rozsahu plnění u položek č. 8 a 9 výkazu výměr a na navýšení celkové ceny díla, kdy čl. VI., odst. 1 ve znění: „Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 318.212,00 Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace skalního masivu u ulice Pastýřská v Liberci, na p. p. č. 566, 567/2 v k. ú. Liberec“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	262.985,- Kč
DPH	55.227,- Kč
cena celkem s DPH	318.212,- Kč

se nahrazuje textem: „Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 354.209,35 Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace skalního masivu u ulice Pastýřská v Liberci, na p. p. č. 566, 567/2 v k. ú. Liberec“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	292.735,00 Kč
DPH	61.474,35 Kč
cena celkem s DPH	354.209,35 Kč

Článek II. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

08. 07. 2024

V Liberci dne.....

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek,
náměstek primátora pro architekturu,
veřejný prostor a dopravní stavby

Za objednatele

10. 07. 2024

V Liberci dne.....

Ing. Jan Pekař, MBA
předseda představenstva

Za zhotovitele

Přílohy:

1 – navýšení položky dle URS a odůvodnění, vyjádření AD

Navýšení množství sítě na základě rozhodnutí projektanta a geotechnika stavby										
		dle SoD				VP				
		MJ	množství	cena MJ	celkem	množství	cena MJ	celkem		
8	155214111	URS 2024/I	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m ²	177,00	280,0 Kč	49 560,0 Kč	65,00	280,0	18 200,0
9	31319125	URS 2024/I	Síť na skálu s oky 80 x 100 mm drát D 2,78 mm s protierozním geosyntetikem	m ²	213,00	150,0 Kč	31 950,0 Kč	77,00	150,0	11 550,0

