

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: ---  
Číslo smlouvy objednatele: 11/01/ORI-OVZ/2024  
Číslo Dodatku č. 1: 59/07/ORI-OVZ/2024

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022  
Ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“)  
[REDAKCE] pracovník odd. realizace Odboru rozvoje a investic  
MMPv  
IČ: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **JJM Dynamic Project s.r.o.**  
Sídlo: Boskovická 641, 798 03 Plumlov  
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 94543  
zastoupený: Martinem Smičkou - jednatelem  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 05292034  
DIČ: CZ 05292034  
daňový režim: Plátce DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Z důvodu vzniku víceprací se, v souladu s ujednáním článku XVIII. Změna smlouvy, odst. 18.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 11/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 03.05.2024 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je zhotovení stavby „Úprava prostranství před hřbitovem v Krasicích“, doplňuje do čl. III Specifikace díla odst. 3.5. písm. q) a r) a dále se mění text článku V. Cena odst. 5.1. takto:

### Čl. III Specifikace díla, odst. 3.5

q) oprava zvlněné betonové přídlažby mezi nových obrubníkem a stávajícím asfaltem vč. lokálních oprav popraskaného asfaltového povrchu;

r) odečet neprováděných vsakovacích boxů.

### Čl. V Cena

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	916 333,00,- Kč
DPH 21%	192 429,93,- Kč
Původní cena včetně DPH	1 108 762,93,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	-14 693,40,- Kč
DPH 21%	-3 085,61,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	-17 779,01,- Kč
<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>901 639,60,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>189 344,32,- Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>1 090 983,92,- Kč</b>

### 2. V souladu s ujednáním článku XVIII. Změna smlouvy, odst. 18.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 2 Smlouvy "Harmonogram prací" se vkládá Příloha č. 3 Smlouvy „Položkový rozpočet víceprací a méněprací“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

**Přílohy Dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Prostějově dne

Za Objednatele:

**Ing. Jiří Rozehnal** Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal  
Datum: 2024.07.11 11:21:14 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Rozehnal  
2. náměstek primátora  
Objednatel

V Olomouci dne

Za Zhotovitele:

**Martin  
Smička** Digitálně  
podepsal  
Martin Smička  
Datum:  
2024.07.11  
07:00:47  
+02'00'

.....  
Martin Smička  
jednatel J|M Dynamic Project s.r.o.  
Zhotovitel