



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5  
Tel.: +420 257 271 111  
IČO: 00023884

Obchodní firma: **BULDIX s.r.o.**  
IČO: 24204811  
DIČ: CZ24204811  
Sídlem: K lučinám 2469/21, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Zastoupena: Ing. Lukášem Kučerou jednatelem  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1  
Číslo účtu: 270876504/0300  
Sp. zn.: C 188432 vedená u Městského soudu v Praze  
Datová schránka: gj68tyj

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**  
IČO: 00023884  
DIČ: CZ00023884  
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 17734051/0710  
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických smluvních:

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně druhé  
společně též jako „**účastníci dohody**“ nebo „**účastníci**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 2**

# **K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE II**

(dále jen „**dodatek**“)

### **Preamble**

Účastníci dohody mezi sebou dne 11. 9. 2023 uzavřeli Rámcovou dohodu na stavební a udržovací práce II (dále jen „dohoda“), ve znění Dodatku č. 1 k rámcové dohodě na stavení a udržovací práce II ze dne 6. 5. 2024, v rámci výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na stavební a udržovací práce II“ uveřejněného dne 27. 6. 2023 na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0168043, systémové číslo zakázky, interní číslo zakázky 190/VZ/2023-OVZ. Účastníci se dohodli na základě požadavků objednatel na změně smlouvy, a to vzhledem k nutnosti provedení prací nezbytných pro dodržení hyg. epid. požadavků při plánované odstávce neurochirurgických operačních sálů. Jedná se zejména o stavebně udržovací práce ve vstupních filtrech pro zaměstnance operačních sálů (především pak obměna povrchů – keramický obklad, podlahy), sociálního zázemí pro zaměstnance a dalších stavebních připomocí

spojených s instalací nově instalovaného mobiliáře. Zároveň proběhnou v návaznosti na omezený provoz neurochirurgického oddělení stavebně udržovací práce administrativní části v 7.NP. Jejich uskutečnění či dokončení není možné z časových a ekonomických důvodů učinit jiným zhotovitelem a v jiné době v důsledku plánované odstávky oddělení.

Podkladem pro změnu smlouvy je objednávkový rozpočet, který je zatím zpracován pro část neurochirurgických sálů a který je přílohou tohoto dodatku a stává se součástí dohody. V souvislosti se zamýšlenými změnami předmětu plnění smlouvy bude také v souladu s ustanovením 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změněna cena maximální výše finančního limitu, a to dle tohoto dodatku.

## Čl. 1 Změny dohody

1. Čl. 8 odst. 1, věta první dohody se ruší a nahrazuje se tímto zněním.  
*„Finanční limit za plnění předmětu této rámcové dohody je stanoven na maximální výši **25.952.750,58 Kč** (slovy: **dvacet pět milionů devět set padesát dva tisíc sedm set padesát korun českých padesát osm haléřů**) bez DPH.“*
2. Ostatní ujednání dohody zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

## Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy: Soupis prací a dodávek

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Lukáš Kučera  
jednatel  
**BULDIX s.r.o.**

.....  
MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel nemocnice  
**Nemocnice Na Homolce**

Soupisy prací a dodávek	částka bez DPH	částka s DPH	Zdůvodnění
2. NP - operační sály NCH	762 500,69	922 625,83	potřeba řešit hygienicky a provozně havarijní stav s vysokým potenciálem provozních rizik operačních sálů: - stavebně udržovací práce ve vstupních filtrech pro zaměstnance - obměna povrchů - keramického obkladu, podlah, sociálního zázemí pro zaměstnance - stavební instalace spojené s novým mobiliářem a PVC podlahami na chodbách
7. NP - B714, B713, zased., sekr.	797 773,78	965 306,27	v návaznosti na odstávku oddělení NCH vzhledem k optimálnímu využití prostoru: - stavební udržovací práce administrativní části - nová zasedací místnost v místech bývalé šatny, propojení kanceláří sekretariátu, nová lékařská pracovna sloužící i pro komunikaci s příbuznými pacientů
<b>CELKEM</b>	1 560 274,47	1 887 932,11	