

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA Č. 11 NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

na základě Rámcové dohody na „*SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ SPISOVÉ SLUŽBY E-SPIS A JEJICH MODULŮ VČETNĚ METODIKY A ŠKOLENÍ PRO HMP*“ ze dne 23.11.2023 číslo smlouvy Objednatele DOH/40/04/003925/2023 (dále jen Rámcová dohoda).

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Dílčí objednávka**“):

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor inforatických činností
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitel odboru inforatických činností Magistrátu hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Burian MBA, Ing. Petra Oškerová

(dále jen „**Objednatel**“)

TOTAL SERVICE a.s.

se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Janem Navrátilem, členem představenstva
IČO: 256 18 067
DIČ: CZ25618067
bankovní účet: ČSOB, a.s., číslo účtu 579 579 583 / 0300
oprávněná osoba: Ing. Jiří Hamouz

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále též „**Smluvní strany**“)

Vážení,

Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby e-Spis a jejích modulů včetně metodiky a školení pro HMP na základě smlouvy č. DOH/40/04/003925/2023 uzavřené dne 23.11.2023 (dále jen „**Smlouva**“) u Vás objednááme níže uvedené Plnění.

V souladu s Občanským zákoníkem a Smlouvou se potvrzením této Dílčí objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tímto vzniká povinnost poskytovat Plnění v níže uvedeném rozsahu a výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele k akceptaci dle Smlouvy. Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět Plnění vč. věcného rozsahu či požadovaných výsledků Plnění:

Předmětem plnění jsou služby a činnosti vedoucí k realizaci projektu „Migrace AIS – AIS (SPŘ-DSA /ASDP)“ v prostředí jednotlivých MČP. Projekt bude realizován ve třech fázích:

- 1. PoC - MČ Praha 3**
- 2. Rollout – Migrace**
- 3. Metodická podpora MČ**

Rozsah a cíle projektu vychází ze zpracované Analýzy migrace dat a dokumentů v rámci dopadu novely zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Analýza byla zpracována jako Dílčí objednávka č. 10 dle Smlouvy č. DOH/40/04/003925/2023.

Novela nově určuje místní příslušnost pro vedení řízení o přestupcích pro přestupky dle shora uvedeného zákona, kdy od 1.7.2024 včetně jsou místně příslušné k řešení přestupků jednotlivé městské části Hlavního města Prahy, a to stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Analýza řeší migraci dat/spisů z prostředí MHMP do prostředí MČP, které využívají pro vedení řízení o přestupcích agendový informační systém ASDP.

Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1.

2. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Plnění:

1. Z pohledu zahájení realizačních prací, Poskytovatel garantuje zabezpečení zdrojů v termínu T + 5, tj. do pěti dnů od podepsání (dohody) k zahájení plnění.
2. Dokončení projektu bude realizováno nejpozději 31.12.2024 s ohledem na poskytování metodické podpory pro MČ, které mají dokončenou migraci.

3. Stanovení nových akceptačních kritérií, odpovídá-li to povaze Plnění:

1. V případě nevyčerpání rozsahu ČD nedochází k převodu ČD na následující období.
2. Cena za realizaci projektu bude hrazena na základě dokončení rolloutu na všechny MČ, které bude z jejich strany potvrzeno.
3. Postup předávání služeb bude zajištěn dle podmínek MHMP.
4. Namátková revize spisů a dokumentů založených k migrovaným přestupkům ve smyslu ověření validity dat pro vedení spisu a následné uzavření spisu.
5. Bude doložitelná migrace přestupků v rámci PoC.
6. Bude doložitelná migrace v rámci SPŘ-DSA /ASDP.
7. Bude doložitelná migrace v rámci rolloutu na MČ.
8. Metodická podpora vykazována prostřednictvím výkazu služeb.

4. Celková předpokládaná cena za Plnění

1. Rozsah plnění dle článku 1 této Dílčí objednávky je celkem **513 člověkodnů**. Celková cena za plnění uvedené v článku 1 této Dílčí objednávky je **7.571.880 Kč bez DPH**. Položkový rozpočet dle této Dílčí objednávky je uveden v **Příloze č. 2 Objednávky**.

2. ČD budou vykazovány dle Smlouvy na zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby e-Spis a jejích modulů včetně metodiky a školení pro HMP DOH/40/04/003925/2023
3. Cenová a platební ujednání se v plném rozsahu řídí příslušnými odstavci článku 6 Smlouvy.

5. Stanovené místo plnění:

Místo plnění je totožné s místem plnění dle Smlouvy vč. upřesnění, že některé činnosti, vyplývá-li to z povahy věci, budou realizovány v prostorách dané MČ.

6. Smluvní sankce nad rámec Smlouvy:

Smluvní sankce nad rámec Smlouvy nejsou stanoveny.

7. Součinnost Objednatele

7.1. Součinnost pro vývoj migračního nástroje a PoC

Vývoj migračního nástroje a následné provedení PoC na straně dodavatele ASDP vyžaduje následující součinnost třetích stran:

- Součinnost oprávněné osoby za dodavatele SPŘ-DSA:
 - Poskytnutí vzorku migrovaných dat před vlastním zahájením vývoje migračního nástroje na straně ASDP.
 - Konzultace k výstupům z migračního nástroje SPŘ-DSA (exportu dat = vzorku dat).
 - Součinnost při provádění PoC na MČP3:
 - Export relevantního vzorku dat napříč typy přestupků a druhy deliktů.
 - Zpřístupnění exportovaných dat.
 - Podpora při provádění importu na straně ASDP formou případných konzultací k obsahu vzorku dat.
- Součinnost oprávněných osob za OIC MHMP, případně participujících třetích stran po celou dobu průběhu realizace plnění pro případ vzniklé potřeby nastavení přístupů a oprávnění, nastavení síťových prostupů, nastavení v rámci infrastruktury (úprava na straně serverů APL, DB část)
- Součinnost oprávněných osob za DSC MHMP:
 - Příprava a poskytnutí vzorku migrovaných dat v součinnosti s dodavatelem SPŘ-DSA.
 - Konzultace ke vzorku migrovaných dat.
 - Poskytnutí informací o počtech a skladbě migrovaných věcí pro následný rollout migrace na všechny dotčené MČP v rozsahu:
 - Celkový počet přestupků neimportovaných do SPŘ-DSA.
 - Počet přestupků předaných z MP HMP a neimportovaných do SPŘ-DSA.
 - Počet přestupků předaných z PČR a neimportovaných do SPŘ-DSA (z rychloměrů UniCAM).
 - Počet přestupků importovaných do SPŘ-DSA, u kterých nebyl vyjma importu proveden žádný úkon, včetně rozpadu počtů přestupků dle typu přestupku a deliktu.
 - Počet přestupků, u kterých byl proveden po importu do SPŘ-DSA jakýkoli další úkon ve smyslu výzva provozovateli vozidla, komunikace

s přestupcem, evidence řidiče, odložení řízení s řidičem a podobně, včetně rozpadu počtů přestupků dle typu přestupku a deliktu.

- Součinnost oprávněných osob za MČP3 v rozsahu:
 - Podpora při zavádění nové verze ASDP obsahující migrační nástroj.
 - Součinnost při provádění PoC.
 - Součinnost při kontrole migrovaných dat a jejich opravě.
- Součinnost dodavatele ESSS:
 - Podpora při řešení chyb při zakládání spisů k migrovaným přestupkům.
 - Podpora při řešení chyb při vkládání migrovaných dokumentů do spisů.
 - Revize spisů a dokumentů založených k migrovaným přestupkům ve smyslu ověření validity dat pro vedení spisu a následné uzavření spisu.

7.2. Součinnost pro rollout migrace na MČP

Provedení a zdárné dokončení rollout migrace po PoC na všechny dotčené MČP s instancí ASDP vyžaduje:

- Součinnost oprávněné osoby za dodavatele SPŘ-DSA:
 - Postupný export a zpřístupnění migrovaných dat dle finálně domluvených bloků a struktury dat po vyhodnocení PoC.
 - Podpora při provádění importu na straně ASDP formou případných konzultací k obsahu vzorku dat.
 - Oprava migrovaných dat, pokud data nebudou v souladu s dohodnutým exportním výstupem.
- Součinnost oprávněných osob za OIC MHMP, případně participujících třetích stran po celou dobu průběhu realizace plnění pro případ vzniklé potřeby nastavení přístupů a oprávnění, nastavení síťových prostupů, nastavení v rámci infrastruktury (úprava na straně serverů APL, DB část)
- Součinnost oprávněných osob za DSC-MHMP:
 - Příprava a poskytnutí migrovaných dat v součinnosti s dodavatelem SPŘ-DSA.
 - Konzultace ke vzorku migrovaných dat (ve smyslu případného upřesnění typu přestupku či deliktu o dat která se nepodaří mapovat strojově).
- Součinnost oprávněných osob za dotčené MČP v rozsahu:
 - Podpora při zavádění nové verze ASDP obsahující migrační nástroj.
 - Součinnost při provádění migrace.
 - Součinnost při kontrole migrovaných dat a jejich opravě.
- Součinnost dodavatele ESSS:
 - Podpora při řešení chyb při zakládání spisů k migrovaným přestupkům.
 - Podpora při řešení chyb při vkládání migrovaných dokumentů do spisů.

8. Další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele:

Další požadavky Objednatele nejsou stanoveny.

9. Další podmínky:

Smluvní strany této Dílčí objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato Dílčí objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této Dílčí objednávky, datum jejího podpisu a její text.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany této Dílčí objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dílčí objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Dílčí objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

Poskytovatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Dílčí objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

Tato Dílčí objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Dílčí objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené touto Dílčí objednávkou se řídí Smlouvou a jejími přílohami.

V případě rozporu mezi touto Dílčí objednávkou a Smlouvou má přednost odchylné ujednání v této Dílčí objednávce, kterým se řídí vzájemný vztah Smluvních stran dle této Dílčí objednávky.

10. Lhůta k potvrzení Dílčí objednávky:

V případě že Dílčí objednávka neobsahuje vady dle odst. 4.6 Smlouvy, Poskytovatelse zavazuje na tuto Dílčí objednávku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 4.7 Smlouvy, písemně reagovat. Písemným potvrzením Dílčí objednávky ze strany Poskytovatele dojde k zahájení poskytování Plnění.

V případě, že Dílčí objednávka nebude ve lhůtě dle odst. 4.7 Smlouvy Poskytovatelem přijata, je Dílčí objednávka uplynutím této lhůty schválena (viz odst. 4.8 Smlouvy). Poskytovateli tak vzniká povinnost poskytovat Plnění, a to bez písemného potvrzení Dílčí objednávky.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:
Hlavní město Praha

Poskytovatel:
TOTAL SERVICE a.s.

Mgr. Jiří Károly

Ing. Jan Navrátil

ředitel odboru inforatických činností
Magistrátu hlavního města Prahy

člen představenstva

Příloha č. 1

Podrobná specifikace včetně předběžného harmonogramu

1. PoC MČ Praha 3 v rámci TST

Před samotným zahájením vývoje migračního nástroje je potřeba zajistit a dodat ze strany dodavatele SPŘ-DSA (v součinnosti s oprávněnými osobami DSC MHMP) vzorek migrovaných dat vytvořený v souladu popisem exportu dat a struktury, dle analytického dokumentu, který byl výstupem z Dílčí smlouvy č. 10 uzavřené na základě Smlouvy č. DOH/40/04/003925/2023.

Nad vzorkem dat provede dodavatel ASDP finální kontrolu souladu poskytnutých vzorků a dohodnutým exportem dat.

V případě, kdy vzorek dat bude v souladu s dohodnutými pravidly exportu/importu, provede dodavatele ASDP vývoj a integraci migračního nástroje do systému ASDP a nasazení nové verze ASDP do prostředí MČP3.

Po nasazení nové verze ASDP do testovacího prostředí MČP3 bude migrační nástroj finálně přetestován dodavatelem ASDP před zahájením migrace dat v rozsahu PoC.

Podmínkou pro zahájení PoC je export dat ze strany SPŘ-DSA v příslušném, předem dohodnutém a odsouhlaseném rozsahu a skladbě vzorku dat a uložení dat v souladu s dohodnutou konvencí pro migraci dat na příslušné úložiště MČP3.

Následně provede dodavatel ASDP v součinnosti s dotčenými stranami řízenou migraci dat v rámci PoC a vyhodnocení výsledků PoC s cílem případně dále upravit/doladit migraci dat před zahájením produkční migrace = rolloutu migrace na všech dotčených MČP.

Předmětem plnění v této fázi projektu jsou služby a činnosti spojenými s níže uvedeným plněním:

- Tvorba migračního nástroje na základě analýzy migrace AIS to AIS zahrnující a vlastní detailní vývojové analýzy dodavatele SPŘ-DSA a ASDP.
- Integrace migračního nástroje do systémů SPŘ-DSA a do ASDP.
- Testování nástroje před PoC nad reprezentativním vzorkem dat v testovacím prostředí ASDP nad relevantním vzorkem dat ze SPŘ-DSA.
- Nasazení nové produkční verze ASDP (a případně SPŘ-DSA dle způsobu, jakým bude migrační nástroj na straně SPŘ-DSA řešen)
- Provedení PoC na reprezentativním vzorkem dat na instanci ASDP v rámci MČP3 v TST prostředí.
- Kontrola a úprava dat po migraci na straně ASDP.
- Vyhodnocení PoC a nároků na technické i lidské zdroje pro rollout migrace na všechny dotčené MČP v rámci produkčních prostředí.

Součástí plnění jsou i následné služby ve vztahu k ověření migrací jednotlivých přestupků, a to:

- Výsledků importu ve smyslu načtení všech migrovaných dat a jejich uložení do DB ASDP.

- Migrovaných přestupků na správné mapování typu přestupku.
- Evidence a zpracování dat osob evidovaných k přestupku.
- Evidence předaných dokumentů a jejich uložení do nově založených spisů.
- Mapování procesních stavů.
- Možnosti rutinního procesování migrovaných přestupků v celém rozsahu přestupkového řízení.
- Schopnosti automatizovaně generovat k migrovaným případům příslušné dokumenty ve správných procesních stavech.
- Možnosti uzavřít přestupek v ASDP a vrátit jej do držení ESSS se spuštěním skartačních procesů v ESSS.
- Propagaci dat do statistického modulu v rámci migrovaných dat i následně generovaných dat a informací při procesování migrovaných přestupků.

2. Rollout – migrace

Návazná fáze vychází z principu akceptovaného PoC dle předchozí kapitoly a zahájení roll-out na 20 subjektů (MČ).

- Migrace přestupků nenačtených do SPŘ-DSA.
- Migrace přestupků načtených do SPŘ-DSA u kterých nebyl konán žádný další úkon.
- Migrace přestupků, u kterých byl v SPŘ-DSA proveden jakýkoli úkon.

a. Migrace přestupků nenačtených do SPŘ-DSA

Podstatná část migrace bude provedena nad daty ve stavu „nepředáno do SPŘ-DSA“, kdy pro tato data migrace proběhne v zásadě prvním importem dat do ASDP obdobně, jako pro data předávaná od původců dat přímo na dotčené MČP od 1.7.2024 dál. Jednat se bude téměř 100% o přestupky předávané na DSC MHMP ze strany MPP a PČR „rychlost okruh“.

U těchto přestupků se nečeká zvýšená zátěž na straně DSC MHMP a ani na straně dotčených MČP. Přestupky budou načteny a mapovány na strukturu v ASDP maximálně strojově.

Zátěž referentů pro řešení takto migrovaných přestupků ve smyslu vedení přestupkového řízení není věcí této analýzy, potřebné informace byly poskytnuty dotčeným MČP v rámci Technické analýzy dopadu novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (s účinností od 01.01.2024 a 01.07.2024), do personálních, ekonomických a technických kapacit a prostředků dotčených MČP, ve vazbě na přenos působnosti v rámci řešení přestupků definovaných v zákoně 361/2000 Sb. („Dopadová analýza“) z konce roku 2023 a dále v rámci zahajovacích implementačních schůzek.

Hrubý odhad takto migrovaných věcí činí 30 % z celku = cca 60.000 přestupků celkem na všechny MČP. Upřesnění musí poskytnout DSC MHMP.

Při shora uvedeném počtu takto migrovaných věcí a předpokladu úspěšnosti strojového mapování 95% lez očekávat, že cca 3.000 přestupků bude nutné „ručně“ mapovat / importovat, a to primárně součinností mezi oprávněnými osobami za dotčené MČP a oprávněnými osobami dodavatele ASDP.

Tedy bude se jednat například o opravu dat, doplnění dat do DB, ruční editaci vytěžených dat a podobně. Zátěž jednotlivých osob/subjektů bude zřejmá po provedení PoC.

b. Migrace přestupků načtených do SPŘ-DSA u kterých nebyl konán žádný další úkon

- Další podstatnou část budou tvořit přestupky, u kterých došlo k načtení do SPŘ-DSA, ale nebylo u nich konáno (generovány jiné, než iniciační dokumenty). Tyto přestupky budou opět importovány zcela strojově a jejich stav bude po migraci obdobný se stavem přestupků shora. Předpokládá se, že takto bude migrováno zhruba 40% z celku = 80.000 přestupků celkem na všechny MČP. Upřesnění musí poskytnout DSC MHMP.

Rozdíl proti přestupkům nenačtených do SPŘ-DSA činí především stav, kdy:

- Přestupky již mají či mohou mít nějaké dokumenty, které se musí uložit do nově založeného spisu k případu (nečeká se ruční zásah referentů).
- Nemusí být k přestupku strojově čitelný popis skutku (strojově čitelná vstupní data z MPP či PČR).
- Budou zde přestupky ze dvou oblastí kódů přestupku s různou měrou úspěšnosti strojového mapování na typ přestupku v ASDP:
 - Přestupky dle číselníku kódů přestupků v SPŘ-DSA = předpokládá se cca 95% úspěšnost mapování a zhruba 90% zastoupení těchto typů přestupku v rámci migrace.
 - Přestupky z číselníku deliktů v SPŘ-DSA = předpokládá se cca 80% úspěšnost mapování a zhruba 10% zastoupení těchto typů přestupků v rámci migrace.

Důvodem nikoli 100% úspěšnosti mapování (viz shora) je skutečnost, že částečně pro přestupky dle číselníku kódů přestupků v SPŘ-DSA a výrazně více pro přestupky z číselníku deliktů v SPŘ-DSA, existují nejednoznačné typy přestupků, pro něž není možné strojové mapování na typy přestupků v ASDP. Data ze SPŘ-DSA mohou a budou obsahovat i přestupky typu:

- Přestupek místní úprava
- Přestupek ostatní zákazy
- Zadržení ŘP ostatní
- Bez deliktu ostatní
- Jiný správní delikt
- A podobně

Vyjde-li se z odhadů uvedených výše, pak lze předpokládat, že bude nutné cca 5.200 přestupků „ručně“ mapovat / importovat, a to primárně součinností mezi oprávněnými osobami za dotčené MČP a oprávněnými osobami dodavatele ASDP.

Tedy bude se jednat například o opravu dat, doplnění dat do DB, ruční editaci vytěžených dat a podobně. Zátěž jednotlivých osob/subjektů bude zřejmá po provedení PoC.

c. Migrace přestupků, u kterých byl v SPŘ-DSA proveden jakýkoli úkon

Poslední skupinou přestupků je skupina, u které bylo ze strany referentů pracujících v SPŘ-DSA, učiněno jeden či více činností ve smyslu provádění úkonů před zahájením přestupkového řízení. Typicky:

- Neuhrazené výzva
- Evidence sděleného řidiče
- Odložení řízení s řidičem
- Podání vysvětlení

Tato skupina, prostým odhadem (musí upřesnit DSC MHMP) by představovala cca 30% migrovaných přestupků = zhruba 60.000 přestupků.

Současně je tato skupina nejvíce náročná na jak mapování typu přestupku v ASDP, tak mapování konkrétní fáze procesu v ASDP. S ohledem na předpoklady v kapitole „Migrace přestupků načtených do SPŘ-DSA u kterých nebyl konán žádný další úkon“, kdy se očekává ruční dořešení migrovaných přestupků ve zhruba 6% případ dané skupiny, lze v případě skupiny 3) zjednodušeně počítat s cca dvojnásobnou hladinou ručně dořešených přestupků, tedy 12% z 60.000 = 7.200 přestupků.

Odhadované lidské zdroje pro rollout migrace na všechny MČP (20 instancí).

Bez PoC a také bez jasného upřesnění vstupních informací ze strany DSC MHMP, nelze jednoznačně stanovit jak počty migrovaných přestupků, pro které bude nutný „ruční“ zásah, tak hlavně nároky na jeden takový ruční zásah.

Při ručním zpracování a opravě dat v případě v ASDP k danému přestupku je nutné uvažovat s činnostmi v následujícím rozsahu:

- Oprava nekonzistence importovaných dat v DB.
- Zobrazení migrovaných dat.
- Editace typu přestupku / deliktu.
- Oprava procesních stavů ve vazbě na editaci typu přestupku / deliktu.
- Revize subjektů v případě.
- Revize dokumentů v případě.

3. Seznam dotčených MČ pro migraci dat AIS - AIS

FÁZE	Městská část
Fáze 2 – Migrace AIS – AIS na MČ	Praha 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

4. Metodická podpora MČP

Cílem této fáze projektu je podpora jednotlivých MČP v post-migračním období. Je vysoce pravděpodobné, že v tomto období budou budoucí uživatelé potřebovat on-line podporu ze strany dodavatele ASDP při zpracování přestupků v rámci migrovaných dat do nového agendového informačního systému ASDP.

5. Harmonogram PoC a následné migrace přestupků

Milník	Datum (časování)	Popis milníku
1	D	Datum účinnosti smlouvy na PoC.
2	D + 5	Kick-off

3	D + 7	Zahájení realizace po předání ověřovacího vzorku dat ze SPŘ DSA.
4	D + 12	Ověření vzorku dat ze strany dodavatele ASDP ve smyslu validity dat vůči definovanému exportu dat.
5	D + 15	Zahájení vývoje migračního nástroje ASDP.
6	D + 30	Dokončení vývoje migračního nástroje ASDP primárně pro přenos dat exportovaných ze SPŘ DSA do úložiště v moci ASDP (pro každou jednu konkrétní MČP) včetně validního potvrzení převzetí dat pro potřeby SPŘ DSA.
7	D + 32	Nasazení migračního nástroje.
8	D + 36	Dokončení testování migračního nástroje v rámci testovacího prostředí MČP3 a ukončení PoC.
9	D + 38 (S)	Zahájení migrace dat z úložiště v moci SPŘ DSA do systému ASDP bez mapování do typů přestupků a procesů v ASDP s cílem potvrdit přenos a převzetí migrovaných přestupků mezi systémy ve smyslu zákonného předání přestupků.
10	S + 15	Dokončení migrace přestupků ve smyslu zákonného předání přestupků.
11	S + 16	Zahájení jednání s jednotlivými MČP pro stanovení harmonogramu postupného uvolňování migrovaných dat/přestupků do produkčního prostředí ASDP při zohlednění souběhu importu nových a migrovaných přestupků a personálních i technických kapacit (primárně zatížení SSL) dotčených MČP.
12	Do 31.12.2024	Metodická podpora pro všechny MČP

D = den nabytí účinnosti smlouvy na provedení PoC a vývoj migračního nástroje.

S = zahájení migrace dat ve smyslu zákonného předání přestupků ze SPŘ DSA do ASDP.

5 (N) = 5 (N) pracovních dnů od předešlého milniku.

Migrační nástroj bude rozdělen na dvě samostatně fungující části takto:

- Část zajišťující validní převzetí a potvrzení převzetí dat ze SPŘ-DSA do úložiště dotčené MČP včetně generování dokladu o převzetí dat na straně dané MČP. Tato část bude samostatným nástrojem nevyžadujícím nasazení nové verze ASDP v prostředí každé jedné MČP a umožní bezprostředně po dokončení PoC validně migrovat data mezi úložištěm v moci SPŘ DSA a úložišti dotčených MČP (do systému ASDP) tak,

aby předání všech migrovaných dat bylo možné uskutečnit zhruba do 14 dnů od ukončení PoC (viz harmonogram shora)

- Část pro mapování migrovaných dat do typů přestupků a procesů v systému u ASDP, která bude součástí nové verze ASDP, kdy tato nová verze ASDP bude k dispozici dle potřeb konkrétních MČP po dokončení PoC a základní migrace přestupků ve smyslu zákonného předání přestupků tak, aby si každá jedna MČP po dohodě s dodavatelem ASDP odřídila termín nasazení nové verze ASDP a následné spuštění mapování již migrovaných dat do prostředí ASDP pro následné vedení přestupkového řízení nad těmito přestupky. Předpoklad provádění mapování dat do struktur ASDP je v průběhu dva měsíců po dokončení fáze 1, tedy zákonného předání přestupků z DSC MHMP na jednotlivé MČP.

Příloha č. 2

Položkový rozpočet

Rozpočet za dokončení PoC a následného rolloutu na 20 městských částí

Název služby	Počet MC	Pracnost	Cena 1 ČD Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
PoC včetně migračního nástroje	1	78 ČD	14.760,-	1.151.280,-
Migrace dat	20	21 ČD	14.760,-	6.199.200,-
Metodická podpora		15	14.760,-	221.400,-
Cena celkem bez DPH				7.571.880,- Kč
DPH				1.590.094,80,- Kč
Cena celkem s DPH				9.161.974,80,- Kč