

## Změnový list č. 1 ze dne 28.06.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oprava komunikací - Etapa 1/2024                              |  |                            |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |  |                            |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Část 01- ul. Za Zámeckým dvorem / část 04 - ul. Hradní - Souš |  |                            |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technické služby města Mostu a.s.                             |  | Zhotovitel:<br>HERKUL a.s. |
| <p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo.<br/>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>                 |                                                               |  |                            |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zadání dle PD.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |                            |
| <u>Nové řešení:</u> Výměra opravované plochy je dle zaměření skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |  |                            |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br>Dle skutečného zaměření stavby.<br>Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě jednotlivých komunikací.<br>Položky, které se po vzájemné dohodě neprovedly, jsou odečteny.                                                                                                       |                                                               |  |                            |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |                                                               |  |                            |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | -      |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne          |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 7 622 293,48 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | 32 867,89 Kč    |
| Nová cena díla bez DPH:                 | 7 655 161,37 Kč |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |        |
| Nový termín dokončení díla:                 |        |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220555013-01  
Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

KSO:  
Místo: MOST

CC-CZ:  
Datum: 28.06.2024

Zadavatel:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:  
HERKUL a.s.

IČ: 25004638  
DIČ: CZ25004638

Projektant:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |           |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH            |            |             | 32 867,89 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|                         | 21,00%     | 32 867,89   | 6 902,25  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 39 770,14 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220555013-01

**Stavba:** KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Místo: **MOST**

Datum: 28.06.2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                           | <b>32 867,89</b>   | <b>39 770,14</b> |
| <b>001</b>                | <b>KOMUNIKACE</b>                                         | 32 867,89          | 39 770,14        |
| 01ZL                      | Oprava komunikace - ul. Za Zámeckým dvorem                | 148 500,30         | 179 685,36       |
| 02ZL                      | Oprava komunikace - ul. Obchodní 4. část k OK             |                    |                  |
| 03ZL                      | Oprava komunikace - ul. Stavbařů, vč. parkoviště u sběrný |                    |                  |
| 04ZL                      | Oprava komunikace - ul. Hradní - Souš                     | -115 632,41        | -139 915,22      |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4  
Objekt:  
001 - KOMUNIKACE  
Soupis:  
**01ZL - Oprava komunikace - ul. Za Zámeckým dvorem**

KSO:  
Místo: MOST

CC-CZ:  
Datum: 28.06.2024

Zadavatel:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:  
HERKUL a.s.

IČ: 25004638  
DIČ: CZ25004638

Projektant:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**148 500,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
148 500,30  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
31 185,06  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**179 685,36**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

001 - KOMUNIKACE

Soupis:

**01ZL - Oprava komunikace - ul. Za Zámeckým dvorem**

Místo:

MOST

Datum:

28.06.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**148 500,30**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**148 500,30**

1 - Zemní práce

28 620,45

5 - Komunikace pozemní

114 654,15

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

5 224,90

998 - Přesun hmot

0,80

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

001 - KOMUNIKACE

Soupis:

01ZL - Oprava komunikace - ul. Za Zámeckým dvorem

Místo:

MOST

Datum:

28.06.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                           |     |          |              | <b>148 500,30</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                       |     |          |              | 148 500,30        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                               |     |          |              | 28 620,45         |
| 1                             | K   | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase               | m2  | 553,500  | 57,90        | 32 047,65         |
|                               | vv  |           | 766-212,50                                                                                                |     | 553,500  |              |                   |
| 2                             | K   | 113154263 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase       | m2  | -84,000  | 40,80        | -3 427,20         |
|                               | vv  |           | 766-850                                                                                                   |     | -84,000  |              |                   |
| 3                             | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                           | m3  | 0,000    | 81,03        | 0,00              |
| 4                             | M   | 58331200  | šterkopísek netříděný zásypový                                                                            | t   | 0,000    | 163,17       | 0,00              |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                        |     |          |              | 114 654,15        |
| 5                             | K   | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m                        | m2  | 553,500  | 239,46       | 132 541,11        |
|                               | vv  |           | 766-212,50                                                                                                |     | 553,500  |              |                   |
| 6                             | K   | 573211108 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                 | m2  | -84,000  | 5,43         | -456,12           |
|                               | vv  |           | 766-850                                                                                                   |     | -84,000  |              |                   |
| 7                             | K   | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu            | m2  | -84,000  | 207,51       | -17 430,84        |
| 8                             | M   | 58942436  | beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70                                                 | t   | 0,000    | 1 371,14     | 0,00              |
| D                             | 8   |           | Trubní vedení                                                                                             |     |          |              | 0,00              |
| 9                             | K   | 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm                                            | kus | 0,000    | 643,48       | 0,00              |
| 10                            | M   | 59223852  | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                           | kus | 0,000    | 366,99       | 0,00              |
| 11                            | M   | 59223854  | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                                     | kus | 0,000    | 547,36       | 0,00              |
| 12                            | M   | 59223856  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm                                                       | kus | 0,000    | 242,40       | 0,00              |
| 13                            | M   | 59223860  | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm                                                    | kus | 0,000    | 242,40       | 0,00              |
| 14                            | M   | 59223874  | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm                                            | kus | 0,000    | 424,86       | 0,00              |
| 15                            | K   | 899132111 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm       | kus | 0,000    | 3 804,80     | 0,00              |
| 16                            | M   | 55241033  | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz | kus | 0,000    | 2 809,79     | 0,00              |
| 17                            | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                        | kus | 0,000    | 768,79       | 0,00              |
| 18                            | M   | 55241040  | mříž litinová 600/40T, 420x620 D400                                                                       | kus | 0,000    | 3 508,32     | 0,00              |
| 19                            | K   | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                    | m3  | 0,000    | 2 477,52     | 0,00              |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                        |     |          |              | 0,00              |
| 20                            | K   | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu                   | m   | 0,000    | 31,43        | 0,00              |
| 21                            | K   | 919122112 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem                           | m   | 0,000    | 26,75        | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání                                                     | m   | 0,000    | 29,65        | 0,00              |
| 23 | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm                                                                                                | m   | 0,000    | 78,65        | 0,00              |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                             |     |          |              | 5 224,90          |
| 24 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                     | t   | 53,993   | 27,37        | 1 477,79          |
| 25 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                        | t   | 539,930  | 6,94         | 3 747,11          |
|    | VV  |           | 53,993*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 539,930  |              |                   |
| 26 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 0,000    | 290,36       | 0,00              |
|    | VV  |           | 0"objednatel určí deponii k dalšímu využití                                                                                                             |     | 0,000    |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                             |     |          |              | 0,80              |
| 27 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                              | t   | 0,020    | 39,99        | 0,80              |
|    | D   | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 28 | K   | HZS1212   | Hodinová zúčtovací sazba kopáč                                                                                                                          | hod | 0,000    | 161,33       | 0,00              |
| 29 | K   | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník                                                                                                        | hod | 0,000    | 187,58       | 0,00              |
| 30 | K   | HZS1301   | Hodinová zúčtovací sazba zedník                                                                                                                         | hod | 0,000    | 220,54       | 0,00              |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                             |     |          |              | 0,00              |
|    | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 31 | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                            | %   | 0,000    | 1,00         | 0,00              |
|    | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |
| 32 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                     | %   | 0,000    | 4,00         | 0,00              |
| 33 | K   | 032002000 | Vybavení staveniště                                                                                                                                     | %   | 0,000    | 5,00         | 0,00              |
| 34 | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                          | %   | 0,000    | 2,00         | 0,00              |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |
| 35 | K   | 043134000 | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                      | %   | 0,000    | 1,00         | 0,00              |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4  
Objekt:  
001 - KOMUNIKACE  
Soupis:  
**04ZL - Oprava komunikace - ul. Hradní - Souš**

KSO:  
Místo: MOST

Zadavatel:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:  
HERKUL a.s.

Projektant:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 28.06.2024  
IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265  
IČ: 25004638  
DIČ: CZ25004638  
IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

**-115 632,41**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-115 632,41  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
-24 282,81  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-139 915,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

001 - KOMUNIKACE

Soupis:

**04ZL - Oprava komunikace - ul. Hradní - Souš**

Místo:

MOST

Datum:

28.06.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-115 632,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-115 632,41**

1 - Zemní práce

-13 304,25

5 - Komunikace pozemní

-92 293,85

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

-8 801,78

998 - Přesun hmot

-1 232,53

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4  
Objekt: 001 - KOMUNIKACE  
Soupis: 04ZL - Oprava komunikace - ul. Hradní - Souš  
Místo: MOST  
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.  
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 28.06.2024  
Projektant: TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
MOSTU A.S.  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                                                                                                                                                        |     |          |              | -115 632,41       |
| D                      | HSV  |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                    |     |          |              | -115 632,41       |
| D                      | 1    |           | Zemní práce                                                                                                                                            |     |          |              | -13 304,25        |
| 1                      | K    | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                            | m2  | -299,700 | 57,90        | -17 352,63        |
| 2                      | K    | 113154353 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase                                                | m2  | 102,000  | 39,69        | 4 048,38          |
|                        | W    |           | 2100-1998                                                                                                                                              |     | 102,000  |              |                   |
| 3                      | K    | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                        | m3  | 0,000    | 81,03        | 0,00              |
| 4                      | M    | 58331200  | šterkopísek netříděný zásypový                                                                                                                         | t   | 0,000    | 163,17       | 0,00              |
| D                      | 5    |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                     |     |          |              | -92 293,85        |
| 5                      | K    | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m                                                                     | m2  | -299,700 | 239,46       | -71 766,16        |
| 6                      | K    | 573211108 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                                                              | m2  | 102,000  | 5,43         | 553,86            |
| 7                      | K    | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                         | m2  | 102,000  | 207,51       | 21 166,02         |
| 8                      | M    | 58942436  | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70                                                                                              | t   | -30,812  | 1 371,14     | -42 247,57        |
|                        | W    |           | 21-51,812                                                                                                                                              |     | -30,812  |              |                   |
| D                      | 8    |           | Trubní vedení                                                                                                                                          |     |          |              | 0,00              |
| 9                      | K    | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                      | kus | 0,000    | 280,01       | 0,00              |
| 10                     | K    | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                     | kus | 0,000    | 768,79       | 0,00              |
| 11                     | M    | 55241040  | mříž litinová 600/40T, 420x620 D400                                                                                                                    | kus | 0,000    | 3 508,32     | 0,00              |
| D                      | 9    |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |
| 12                     | K    | 919732221 | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání                                                    | m   | 0,000    | 29,65        | 0,00              |
| 13                     | K    | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                | m   | 0,000    | 51,96        | 0,00              |
| D                      | 997  |           | Přesun sutě                                                                                                                                            |     |          |              | -8 801,78         |
| 14                     | K    | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                    | t   | -22,736  | 27,37        | -622,28           |
| 15                     | K    | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                       | t   | -227,360 | 6,94         | -1 577,88         |
|                        | W    |           | -22,736*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |     | -227,360 |              |                   |
| 16                     | K    | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | -22,736  | 290,36       | -6 601,62         |
| D                      | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                            |     |          |              | -1 232,53         |
| 17                     | K    | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                             | t   | -30,821  | 39,99        | -1 232,53         |
| D                      | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |
| D                      | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě   | %  | 0,000    | 0,50         | 0,00              |
|    | D   | VRN3      | Zařízení staveniště            |    |          |              | 0,00              |
| 19 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště            | %  | 0,000    | 2,00         | 0,00              |
| 20 | K   | 032002000 | Vybavení staveniště            | %  | 0,000    | 2,50         | 0,00              |
| 21 | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | %  | 0,000    | 1,00         | 0,00              |