

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 46/2024-TO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: Truhlářství Šujan s.r.o.
Se sídlem: Šindlovy Dvory 325, 370 01 Litvínovice
Zápis v OR: Spisová značka C 32302/KSCB Krajský soud v Č.
Budějovicích
Zastoupený: jednatelem panem Martinem Šujanem
IČO: 17278449
DIČ: CZ17278449
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“).

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem **Stavební úprava výkladců prodejny "Pyramida", Dr. Stejskala 14, České Budějovice**, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, uzavřely dne 27. 5. 2024 smlouvu o dílo, číslo Smlouvy Objednatele 46/2024-TO (dále v textu také „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
3. Smluvní strany tímto Dodatkem provádějí v souladu s čl. XVII., odst. 2. Smlouvy o dílo a ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek změnu Smlouvy o dílo. Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu.
4. V rámci realizace Smlouvy o dílo Objednatel identifikoval vhodnost a potřebnost změn, které mají objektivní dopad na obsah Smlouvy o dílo.
5. S ohledem na výše popsané důvody, mají Smluvní strany v úmyslu upravit dílčí podmínky Smlouvy o dílo. Za tímto účelem uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.
6. Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Jedná se o upřesnění **označení Objednatele a o změnu termínu plnění.**
2. Změna termínu plnění nastala u termínu ukončení prací a vznikla v průběhu stavby, kdy po rozebrání dřevěného obložení výkladce uvnitř prodejny, a odkrytí přístupového schodiště, bylo třeba upřesnit změny provedení a výroby výkladců i schodů s architektem. Po upřesnění došlo ke změnám , jak skleněných výplní, tak kamenného obkladu schodů a tím došlo k posunu termínů u výrobců.
3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že v čl. I. Smlouvy o dílo – SMLUVNÍ STRANY se označení Objednatele mění takto:

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ 00244732

Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

4. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že ve Smlouvě o dílo v čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 2. se termín ukončení prací mění takto:
Ukončení prací dle Smlouvy o dílo 31. 7. 2024
Ukončení prací dle Dodatku 31. 8. 2024

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne:

.....
.....
Objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Zhotovitel
Martin Šujan
jednatel společnosti