

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2024-064 uzavřené dne 4. 6. 2024
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vasil Markiv

zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu Ústí nad Labem, pod č.j.: ŽO/U1250/2009/Mon ze dne 26. 1. 2009

Místo podnikání: Týniště 33, 400 02 Zubrnice

IČO: 66125791

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., mobil:

E-mail:

Datová schránka: f7gvw3e

Adresa pro doručování: Vasil Markiv, Týniště 33, 400 02 Zubrnice

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2

Změny a doplnění

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o více práce takto:
- více práce – celoplošné tmelení podlah pod pol. č. 775591905,
a to podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2.** V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč: [REDACTED]
21% DPH v Kč: [REDACTED]
Cena celkem s DPH v Kč: [REDACTED]
Slovy: [REDACTED]
- Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: [REDACTED]
21% DPH v Kč: [REDACTED]
Cena celkem s DPH v Kč: [REDACTED]
Slovy: [REDACTED]
- Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 488 680,00
21% DPH v Kč 102 622,80
Cena celkem s DPH v Kč 591 302,80
Slovy: Pětsetdevadesátjedenatisíctřistadva 80/100 korun českých
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

- 2.3.** V Čl. 4.2. Termín plnění - se nemění.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4.** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu méně prací na akci „PS 0018 – Repase parket na hlavním sále“ - počet listů: 2;

Příloha č. 2 - Cenová nabídka méně prací - počet listů: 1.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem


.....
Vasyl Markiv

Ing.
Zdenko
Pohranc

Digitálně podepsal
Ing. Zdenko
Pohranc
Datum: 2024.07.11
10:36:38 +02'00'

Vasyl
Markiv

Digitálně
podepsal Vasyl
Markiv
Datum:
2024.07.06
20:09:17 +02'00'



Agentura hospodaření nemovitým majetkem

Vojenské zařízení 64401 Praha

Odbor provozu nemovité infrastruktury PS 0018

Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjyaavk

Příloha č. 1

Počet listů: 2

Protokol prokazující potřebu více prací

AKCE: „PS 0018 - Repase parket na hlavním sále v areálu MO Valy“

Realizace díla zahájena dne 1. 7. 2024 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2024-064 uzavřené dne 04. 06. 2024 (účinná ode dne 07. 06. 2024) – **Repase parket na hlavním sále v areálu MO Valy**

Při broušení parket došlo k vybroušení původního tmelu. Mezi jednotlivými parketami vznikli 2-3 mm otvory, které je nutné celoplošně přetmelit.

Administrativní budova, CE: 00-06-07/013

Více práce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že při broušení parket došlo k vybroušení původního tmelu. Tím vznikli mezi jednotlivými parketami 2-3mm otvory. Proto je nutné položku č. 775591905 navýšit tak, aby byla přetmelena celá plocha parket – viz příloha č. 2

a) Cena díla

- Původní cena celkem:

Cena bez DPH v Kč:

21% DPH v Kč:

Cena celkem s DPH v Kč:



- Cena za více práce

Cena bez DPH v Kč:

21% DPH v Kč:

Cena celkem s DPH v Kč:



- Celková cena za akci celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč

488 680,00

21% DPH v Kč

102 622,80

Cena celkem s DPH v Kč

591 302,80

b) Termín veřejné zakázky se nemění

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky o 20,60 %, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-064 bude cenová nabídka na více práce od zhotovitele ze dne 03. 07. 2024 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2024-064 ke stávající SoD č. 6440-0018-2024-064.

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature] zástupce vedoucího OdP Praha a vedoucí skupiny

Za zhotovitele:

Vasyl Markiv

Vasyl
Markiv

Digitálně podepsal
Vasyl Markiv
Datum: 2024.07.06
20:09:48 +02'00'

Rozhodnutí vedoucího OdP Praha:

Ing. Zdenko Pohranc

Cenová nabídka - více práce
PS 0018 - "Repase parket na hlavním sále v areálu MO Valy"
CE: 00-06-07/013

P. č.	Popis činnosti	MJ	poč. Mj	Cena za Mj bez DPH	Cena celkem bez DPH
775	Podlahy skládané - parketová podlaha				
775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	463,68		
Cena celkem bez DPH					83 462,40 Kč
21% DPH					17 527,10 Kč
Cena celkem s DPH					100 989,50 Kč



Vasyl
Markiv

Digitálně podepsal
Vasyl Markiv
Datum: 2024.07.06
20:10:30 +02'00'