

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2016

(dále jen „Smlouva“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149 (není plátcem daně z přidané hodnoty)

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jako **objednatel** na straně jedné

a

CCV, s.r.o.

se sídlem: Kopečná 231/10, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 469 63 740

DIČ: CZ46963740

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně

za kterou jedná: Ing. František Bezděk, jednatel

bankovní spojení: [REDAKCE]

jako **zhotovitel** na straně druhé

I.

Smluvní strany vycházejí z následujících skutečností:

Předmětem Smlouvy je vytvoření informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI (dále IS KOPR) a poskytnutí dalších plnění.

Smlouva byla uzavřena s vítězem zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI – nové vyhlášení“; zadávací řízení bylo zahájeno dne 22. 7. 2015.

Od zahájení zadávacího řízení došlo ke změnám právního stavu, konkrétně níže uvedených předpisů, a objednatel v této souvislosti definoval dodatečné požadavky na funkcionalitu IS KOPR:

- Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. 1. 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (EFSA), konkrétně ustanovení Čl. 33, Čl. 33 odst. 4.
Změna předávané struktury dat a povinnost reportovat data do EFSA ve struktuře dle katalogu potravin FoodEx2;

Dále objednatel provádí analýzu dodatečných požadavků na funkcionalitu IS KOPR v souvislosti se změnou níže uvedeného předpisu; časový předpoklad pro dokončení analýzy je konec června 2017:

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).

II.

Za účelem zajištění nových požadavků na funkcionalitu IS KOPR se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dodatečná plnění, jejichž potřeba vyplývá z předpisů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1.

Bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany v souladu s čl. I., odst. 2 Smlouvy upraví rozsah plnění ze Smlouvy v Cílovém konceptu.

Smluvní strany se dále v souladu s ust. čl. II., odst. 8 Smlouvy dohodly na provedení níže uvedených změn jejich závazkového vztahu:

- Prodloužení termínu pro ukončení etapy zahájení migrace dat, akceptace komplexní funkcionalita do 15. 8. 2017, tj. o 2 měsíce.
- Prodloužení termínu pro ukončení tříměsíčního zkušebního provozu do 15. 11. 2017, tj. o 2 měsíce. Z důvodu optimalizace procesu plnění smlouvy jako součást zkušebního provozu provést školení zaměstnanců.

- Zkrácení původně dvouměsíčního termínu pro ukončení migrace dat a rutinní provoz za zvýšeného dohledu zhotovitele na 1 měsíc, s ukončením do 15. 12. 2017
- Zachování stávajícího termínu provedení IS KOPR, tj. jeho dokončení a předání, do 30. 12. 2017, s tím, že nově bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení počínaje 1. 3. 2018.

Bližší odůvodnění změn závazkového vztahu, včetně vyhodnocení souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je součástí dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

III.

Hodnota nově poptávaného plnění nad rámec Zadávací dokumentace byla vyčíslena na částku 499 200 Kč bez DPH.

Částka odpovídá 64 člověkodnům, tj. práce 2 lidí po dobu 32 dnů, za cenu 7 800 Kč na jednoho člověka.

Hodnota plnění, které nebude zhotovitelem poskytnuto, tj. zkrácení poslední etapy „Ukončení migrace dat a rutinní provoz za zvýšeného dohledu zhotovitele v délce dvou měsíců“ o jeden měsíc, činí 499 200 Kč bez DPH.

Částka byla stanovena na základě odpovídající pracovní síly této etapy, vycházející z nabídky zhotovitele do zadávacího řízení (Odhad pracovní síly).

Celková částka za plnění předmětné smlouvy (cena za Dílo) se nemění.

IV.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení shora uvedené Smlouvy takto:

A)

Čl. III., písm. c., čtvrtá odrážka zní:
zahájení migrace dat, akceptace komplexní funkcionality, vše nejpozději do 15. 8. 2017

B)

Čl. III., písm. c., pátá odrážka zní:
zkušební provoz v délce 3 měsíců, ukončení zkušebního provozu nejpozději do 15. 11. 2017
Součástí zkušebního provozu bude i provedení školení zaměstnanců SZPI v rozsahu daném smlouvou.

C)

Čl. III., písm. c., šestá odrážka zní:
ukončení migrace dat a rutinní provoz za zvýšeného dohledu zhotovitele v délce jednoho měsíce, vše nejpozději do 15. 12. 2017

(zahájení rutinního provozu musí bezprostředně předcházet finální migrace dat – všech, nebo těch, které nebyly migrovány v předcházejících etapách)

D)

Čl. VI., odst. 3, písm. e) zní:

Komplexní funkcionality IS KOPR byla ověřena v období nejméně 1 měsíce rutinním provozem za zvýšeného dohledu zhotovitele tak, že funkcionality IS KOPR poté nevykazuje takové chyby (vady), které by bránily rutinnímu používání systému či vylučovaly nebo omezovaly práci zaměstnanců objednatele.

E)

Čl. XI., odst. 1 zní:

V případě, že zhotovitel bude ještě k 28. 2. 2018 v prodlení se splněním svého závazku provést, tj. dokončit a předat objednateli IS KOPR, v termínu dohodnutému v čl. III., odst. 3. této smlouvy (tj. nejpozději 30. 12. 2017), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli počínaje 1. 3. 2018 smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: *jedno sto tisíc korun českých*) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat objednateli IS KOPR v dohodnutém termínu.

F)

Příloha č. 3 – Kontaktní osoby, tabulka Zhotovitel, druhý řádek pod záhlavím zní:

Mgr. Pavel Gráf, věcech technických	Systémový architekt			
--	------------------------	--	--	--

G)

Příloha č. 3 – Kontaktní osoby, tabulka Objednatel, třetí řádek pod záhlavím zní:

	ve	Informatik		
--	----	------------	--	--

V.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom; platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 12. 6. 2017

[Redacted signature]

Ing. Martin Klanica
Česká republika - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica,
ústřední ředitel
IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149

V Brně dne: 12. 6. 2017

[Redacted signature]

Ing. František Bezděk
jedenatel CCV s.r.o.
CCV Informační systémy®
CCV, s.r.o.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČO: 46963740 DIČ: CZ46963740