

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2024\_00297

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**Lama Construction s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

Se sídlem Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

IČO: 44567022

zastoupená: ██████████ – jednatelem společnosti

číslo účtu: 277670250/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024\_00297 na akci Výsluní – oprava vodovodu a kanalizačních šachet – je prodloužení termínu plnění.

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ████████.2024 na ████████.2024

### 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 24.6.2024

V *CHODPULICE*, dne 28.-06-2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

Lama Construction s.r.o.

  
Jednatel společnosti