

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 51

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005810

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín poskytování: zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti v souladu s harmonogramem v příloze č. 1 této dílčí objednávky;

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2.711.360,- / 3.280.745,60

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD_Návrh řešení- GDMS Krizovatky

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení – GDMS Křižovatky, Činnosti a změna pohledu Passport

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 4. července 2024

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	3
4.1	GDMS Křižovatky.....	3
4.2	GDMS Pasport – Verzování a činnosti.....	5
4.3	GDMS Pasport – změna zobrazení pohledu silnice	5
5	CENA	6
5.1	Nabídková cena.....	6
5.1.1	GDMS Křižovatky.....	6
5.1.2	GDMS Pasport – verzování DB, činnosti.....	6
5.1.3	GDMS Pasport – změna zobrazení pohledu silnice.....	6
5.2	Fakturační milníky.....	6

1 POPIS POŽADAVKU

Tento návrh řešení popisuje realizační požadavky ŘSD pro aplikaci GDMS (GDMS Křižovatky, GDMS Pasport). Technický popis řešení detailněji popisuje rozvojové požadavky a úpravy nad aplikací GDMS Křižovatky. Pro tuto aplikaci je nutné zajistit vytvoření nových ikon a zároveň následný reengineering dané aplikace. Pro aplikaci GDMS Pasport zahrnuje toto řešení rozšíření o verzování databáze a úpravu prezentačního pohledu oproti původnímu řešení. V rámci implementace vznikl požadavek na realizaci leteckého pohledu, nicméně dané řešení z uživatelského hlediska nenaplnilo dané očekávání, řešení je tedy nutné upravit a přizpůsobit původně navrhovanému průřezovému zobrazení.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace všech aktivit je v období do 10 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

4.1 GDMS Křižovatky

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 8 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity	
1	Analýza požadavků a konzultace řešení				
1.1	Analýza požadavků	analýza požadavků na úpravu/doplnění	T	T + 10	
1.2	Konzultace	konzultace řešení s klíčovými uživateli aplikace	T + 4	T + 32	
1.3	Zpracování požadavků	zpracování požadavků	T + 4	T + 15	
2	Implementace				
2.1	Výběr činností		T + 12	T + 15	
2.2	Export	export dat do formátu .csv	T + 16	T + 18	
2.3	Import	import nákresu křížovatek	T + 17	T + 20	
2.4	Administrace	zobrazení reportů dle jednotlivých rolí, správa jednotlivých rolí	T + 18	T + 19	
2.5	Výběr křížovaty – filtrování	filtrování dle typu křížovaty – složité/jednoduché, popsané/nepopsané, okresy apod.	T + 20	T + 22	
2.6	Výkres křížovaty	vykreslení jednotlivých křížovatek, možnost nahrání obrázků k jednotlivým křížovatkám, možnost editace pro určité role	T + 22	T + 28	
2.7	Typ křížovaty	výběr typu křížovaty, počtu uzlů a umístění křížovaty	T + 22	T + 25	
2.8	Tvar křížovaty	parametry uzlu, přechod pro chodce, tvar, vzhled a body křížovaty a jiné	T + 26	T + 28	
2.9	Tvorba ikonek	vytvoření vyše 90 ikon pro aplikaci ve formátu .svg	T + 12	T + 18	
2.10	Testování	Otestování celého řešení se vzorovými daty	T + 26	T + 32	
3	Nasazení				
3.1	Nasazení aplikace	Implementace řešení do produkčního prostředí	T + 33	T + 33	
4	Dokumentace		Tvorba komplexní dokumentace	T + 12	T + 34
5	Projektový management		T	T + 34	

4.2 GDMS Pasport – Verzování a činnosti

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Implementace			
1.1	Verzování DB	2x ročně se bude nahrávat celá databáze s aktuálními informacemi; uživatel uvidí, s jakou verzí pracuje a bude mít možnost se vrátit ve verzích zpět	T	T + 4
1.2	Výběr činností	Uživatel bude mít možnost si zvolit činnost, kterou dělá na konkrétním úseku.	T + 4	T + 5
2	Nasazení			
2.1	Nasazení aplikace	Implementace řešení do produkčního prostředí	T + 6	T + 6
3	Projektový management		T	T + 6

4.3 GDMS Pasport – změna zobrazení pohledu silnice

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Implementace			
1.1	Změna pohledu prezentační vrstvy silnice	Změna pohledu z průřezového pohledu na letecký pohled	T	T + 4
1.2	Tvorba ikon	vytvoření více než 90 ikon pro aplikaci ve formátu .svg	T + 2	T + 5
2	Nasazení			
2.1	Nasazení aplikace	Implementace řešení do produkčního prostředí	T + 6	T + 6

3	Projektový management		T	T + 6
---	-----------------------	--	---	-------

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, celková cena realizace je **2 711 360 Kč bez DPH.**

5.1.1 GDMS Křižovatky

Předpokládaná cena realizace je **██████████ Kč bez DPH.**

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	46,00	██████████	██████████
	programátor/kodér	MD	256,00	██████████	██████████
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	66,00	██████████	██████████
	Celkem		368,00	Cena celkem	██████████

5.1.2 GDMS Pasport – verzování DB, činnosti

Předpokládaná cena realizace je **██████████ Kč bez DPH.**

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	4,00	██████████	██████████
	programátor/kodér	MD	30,00	██████████	██████████
	Celkem		34,00	Cena celkem	██████████

5.1.3 GDMS Pasport – změna zobrazení pohledu silnice

Předpokládaná cena realizace je **██████████ Kč bez DPH.**

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	8,00	██████████	██████████
	programátor/kodér	MD	54,00	██████████	██████████
	Celkem		62,00	Cena celkem	██████████

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal ██████████

Datum: 2024.07.12
09:03:49 +02'00'

Digitálně podepsal: ██████████