

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2023_01103

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [REDAKCE] – manažer provozního útvaru
[REDAKCE] – zástupce ředitele oblastního závodu Most
[REDAKCE] – manažer provozu údržby a dopravy (tel. [REDAKCE])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupená: [REDAKCE], jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Číslo účtu: 218327604/0300

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_01103 je navýšení ceny díla a změna termínu plnění.

III. DOBA a MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Termín dokončení se mění na [REDAKCE].2024

VIII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDAKCE] - Kč bez DPH na celkovou částku [REDAKCE] Kč bez DPH

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže

V Teplicích dne: 28.6.24

V Žatec dne 28-06-2024

Objednatel:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel:




jednatel
ERKA Žatec s.r.o.

ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, Žatec 438 01


Společnost je zapsána od 28.6.2007 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka 24522, oddíl C.

Vícepráce ČOV Zlatníky


1) Oprava děr 9ks



2) Prodloužení sání o 8,3m (z ceny soutěžního rozpočtu)



3) Rám čeříče a převodovky - 6x odpružení gumové uložení tl.12mm




4) Vyvaření rámu převodovky



Celková cena víceprací bez DPH	Kč
DPH 21%	Kč
Celková cena vč. DPH	Kč

V Žatci 11.6.2024

Vypracoval:



IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764

Telefon:
Fax:

e-mail: