

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)
(smlouva byla podepsána objednatelem dne 9.11.2022 a zhotovitelem dne 16.11.2022)

Objednatel: Město Luhačovice
28. října 543
763 26 Luhačovice
zastupuje: Ing. Marian Ležák, starosta města
IČ: 00284165
DIČ: CZ00284165

Zhotovitel: LESPROJEKT BRNO, a.s.
Jezuitská 13
602 00 Brno
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976
zastupuje: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva
IČ: 65279191
DIČ: CZ65279191

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), a v souladu se smlouvou o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

- 1. Skutečná celková výměra je 1724,67 ha.**
- Skutečná celková cena díla je 1.288.328,49 Kč bez DPH, tj. 1.558.877,47 Kč včetně DPH (sazba DPH je 21 %).
- Na základě oddílu III. směrnice Mze č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů. **Skutečná celková cena díla je tedy po zaokrouhlení 1.558.877,00 Kč včetně DPH, tj. 1.288.328,10 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Luhačovicích, dne 06.06.2024

V Brně, dne 10.06.2024

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele