

**TENTO VZOR JE POMŮCKOU
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE**

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	17.06.2024
-----------------------	----------------	----------------------------	------------

Pokyny pro vyplnění:

- nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
- vyplňujte nepodbarvené buňky
- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
- pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka		
Původní smlouva			4 954 867,68					
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	123 424,37	2,49%	0,35%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce					max. 14,99%	
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		max. 50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
	odst. 6	Vícepráce	17 147,94	0,35%		max. 50%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00						
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.			
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem			140 572,31					
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			0,00					
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	341 036,37	11,19%	11,64%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce	89 805,46				max. 14,99%	
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		max. 50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
	odst. 6	Vícepráce	559 658,57	11,64%		max. 50%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00						
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	11 015,06			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.			
Vícepráce za dodatek č. 2 celkem			900 694,94					
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			100 820,52					
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)			
Původní cena dle smlouvy			4 954 867,68	1 040 522,21	5 995 389,89			

Vícepráce celkem	1 041 267,25	218 666,12	1 259 933,37
Méněpráce celkem	100 820,52	21 172,31	121 992,83
Upravená cena po změnách	5 895 314,41	1 238 016,03	7 133 330,44