



Č. J. MV- 96574-30/OSR-2022

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ZE DNE 26. 9. 2022, Č.J. MV-114024-24/VZ-2022

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka 701
Číslo účtu: 3605-881/0710
Zastoupená: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy
Telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 6bnaawp

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

NEURODOT Consulting s.r.o.

se sídlem Mukařov, Lipová 288, PSČ: 251 62
IČO: 28418191
DIČ: CZ28418191
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: Jiřím Holaněm, jednatelem
Telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 552p3d/

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

- (A) Vláda České republiky svým usnesením č. 554/2010 a zákonem č. 222/2016 Sb. uložila Objednateli realizovat projekt e-Sbírka a e-Legislativa jakožto systém elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a systému umožňujícího realizaci legislativního procesu pomocí elektronických nástrojů („**Projekt**“).
- (B) Dne 26. září 2022 uzavřely Strany, na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané Objednatelům v otevřeném řízení s názvem Architektonický dohled nad výstavbou a zkušebním provozem projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů), dle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), smlouvu o poskytování služeb, č.j. MV-114024-24/VZ-2022 (dále jen „**Smlouva**“).
- (C) Dne 1. prosince 2023 uzavřely Strany Dodatek č. 1. Strany k uzavření Dodatku č. 1 přistoupily z důvodu prodloužení realizace Projektu ze strany jeho dodavatele, kdy dokončení Projektu bylo v rámci samostatné smlouvy uzavřené mezi Objednatelům a dodavatelem Projektu plánováno až ke dni 29. února 2024 („**Kompletní akceptace díla**“). Prodloužení realizace Projektu, ke které došlo nezávisle na smluvním vztahu založeném mezi Stranami na základě Smlouvy, a jeho postupné uvádění do ostrého provozu v období od 1. ledna 2024 do 1. ledna 2025 bylo spojeno s nutností zajištění plnění poskytovaného ze strany Poskytovatele i v období po dokončení realizace Projektu dne 29. února 2024. V návaznosti na to byla Smlouva Dodatkem č. 1 prodloužena o dobu maximálně 9 měsíců ode dne Kompletní akceptace díla a také byl přiměřeně navýšen objem činností Poskytovatele předvídaných Smlouvou tak, aby bylo možno poskytovat služby ze strany Poskytovatele i v období po 29. únoru 2024. Strany považovaly shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 ZZVZ, neboť byly splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ.
- (D) Strany konstatují, že v době po uzavření Dodatku č. 1 nastaly v rámci Kompletní akceptace díla skutečnosti, které znamenaly vyšší než předpokládané zapojení služeb architektonického dohledu. Vzhledem k množství vad, které byly identifikovány Objednatelům při testování v rámci Kompletní akceptace díla je nutné zajistit potřebu konzultace návrhu oprav těchto vad i z oblasti činností Poskytovatele předvídaných Smlouvou, a to v rozsahu, který nemohl být předpokládán při uzavření Smlouvy či jejího Dodatku č. 1.
- (E) V návaznosti na právě uvedené a s cílem zajistit poskytování služeb architektonického dohledu nad výstavbou a kontrolou systému e-Sbírka a e-Legislativa po celou dobu jeho realizace, a především v rámci vypořádání skutečností plynoucích z Kompletní akceptace díla je nezbytné nutné přiměřeně navýšit objem činností Poskytovatele předvídaných Smlouvou tak, aby bylo možno poskytovat služby ze strany Poskytovatele i v období konzultací a vypořádání těchto skutečností. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 ZZVZ, neboť jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ. Strany současně prohlašují, že hodnota dodatečně poskytnutých služeb Poskytovatele činí 681 371,90 Kč bez DPH, tj. nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Veškerá ostatní ustanovení včetně doby trvání Smlouvy zůstávají beze změn.
- (F) V návaznosti na doposud uvedené se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. Předmět dodatku

1.1 Strany se dohodly, že ustanovení čl. 6.3 Smlouvy se ruší a nově zní:

6.3 *Strany se dohodly, že celková cena Služeb dle této Smlouvy nepřesáhne částku 9 539 205,90 Kč (slovy: devět milionů pět set třicet devět tisíc dvě stě pět korun českých a devadesát halířů) bez DPH, tj. 11 542 439,14 Kč (slovy: jedenáct milionů pět set čtyřicet dva tisíc čtyři sta třicet devět korun českých a čtrnáct halířů) včetně DPH. Cena Služeb dle předchozí věty je cenou maximální a nejvýše přípustnou.*

1.2 Strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Závěrečná ujednání

2.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění textového obsahu celého Dodatku včetně metadat podle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Strany výslovně potvrzují, že Dodatek neobsahuje žádné chráněné informace, které by nebylo možné uveřejnit v registru smluv, a že s jejím uveřejněním podle tohoto článku souhlasí.

2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve vztahu k jeho předmětu.

2.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra

Místo: Praha

Datum:

Jméno: Ing. Mgr. David Sláma

Funkce: ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy

Za Neurodot Consulting s.r.o.

Místo: Mukařov

Datum:

Jméno: Jiri Holan

Funkce: jednatel