

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

jednající: Ing. Petr Menšík, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/96-OD (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na těchto změnách Smlouvy o dílo ze dne 23.12.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/96-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pod názvem „**FN Ostrava – přístavba prostor pro přístroj CyberKnife – projektová dokumentace**.“

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací dle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změny ceny díla.
2. Přesná specifikace víceprací – navýšení ceny o 174.800,- Kč bez DPH je obsažena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č.2 – cenová nabídka Zhotovitele (dále jen „Příloha č. 1“).
3. V návaznosti na změnu předmětu plnění se mění taktéž **článek 5. Cena a platební podmínky, odstavce 5.2 Smlouvy** následovně (v položce DPS a současně se upravuje i záměna výpočtu DPH uvedená v dod. č. 1):

5.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
<i>Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení</i>	987 800,00 Kč	207 438,00 Kč	1 195 238,00 Kč
<i>Technologický projekt a DPS – tj. dílo dle čl. 2 odst. 2.3 písm. c a písm. d.</i>	1 143 120,00 Kč	240 055,20 Kč	1 383 175,20 Kč
<i>AD – tj. dílo dle čl. 2 odst. 2.15</i>	137 680,00 Kč	28 912,80 Kč	166 592,80 Kč
<i>Celkem:</i>	2 268 600,00 Kč	476 406,00 Kč	2 745 006,00 Kč

4. Dále se Smluvní strany dohodly na určení termínů předání jednotlivých víceprací takto:
 - ***Položky 1), 3) a 4) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku byly předány ještě před uzavřením tohoto dodatku – dne 02.07.2024.***
 - ***Položka č. 2 dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku bude dodána do 18.07.2024.***
5. Vícepráce budou fakturovány po předání všech položek plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
6. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.07.10
14:34:24 +02'00'

Elektronicky podepsáno
Ing. Petr Menšík
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, :
16:06 08.07.2024
RSA/4096

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel

Ing. Petr Menšík, jednatel



ATELIER SIMONA GROUP

ATELIER SIMONA – projekce
a inženýrská činnost, s.r.o.

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

v Ostravě dne 20.05.2024

CENOVÁ NABÍDKA

„FN Ostrava – přístavba prostor pro přístroj CyberKnife“. Zpracování projektové dokumentace.

Vážená paní inženýrko,


na podkladě sdělení dodatečných požadavků na zpracování PD ke stavbě Cyberknife Vám zasilám věcnou a cenovou nabídku s oceněním požadovaných prací:

- 1) **OPRAVA STŘECHY**
Zpracování JPD s výkazem výměrem. Součástí prací je zpracování „odpočtového“ výkazu. PD bude předána elektronicky.
- 2) **OPRAVA HROMOSVODU**
Zpracování JPD s výkazem výměrem pro řešení opravy a výměny hromosvodu na stávající střeše z důvodu její opravy a z důvodu zemnění přesouvaných VZT jednotek a potrubí a z důvodu koordinace umístění nové spojovací chodby do SOC. PD bude předána elektronicky.
- 3) **Koncepční návrh interiéru a autorský dohled**
Zpracování architektonického návrhu mobilního a vestavěného interiéru vč. designového řešení prostor a dohled nad zpracováním PDI a při realizaci interiéru. Zpracování 3D modelu, návrh, koncepce, barevnost, povrchy vč. interiérových obkladů. PD bude předána elektronicky.
- 4) **Změna PD zpevněných ploch a parkoviště a aktualizace PD sadových úprav**
Zpracování aktualizace PD komunikací s úpravou VV. Součástí PD je změna trasy venkovní kanalizace z důvodu kolize se stavbou MSOC. Součástí PD je zpracování aktualizace PD sadových úprav vč. VV z důvodu nerealizace původně navrženého parkoviště. PD bude předána elektronicky.

Cena projektových prací vychází z předpokládané časové náročnosti na jejich zpracování, včetně ověření a získání vstupních podkladů, konzultací s objednatelem, tisk a expedici PD vč. výkazu výměr.

Cena za zpracování dodatečných projektových prací, jak jsou uvedeny výše činí celkem: **174.800,- Kč bez DPH**

S pozdravem



Ing. Petr Menšík, jednatel společnosti

