

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2024

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

### I. Smluvní strany

#### **Fakultní nemocnice Ostrava,**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **MERCI, s.r.o.**

se sídlem: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

IČ: 469 66 447

DIČ: CZ46966447

jednající: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2024, evidenční číslo 001/OVZ/24/006 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

### II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 8.2.2024, 001/OVZ/24/006 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodoncie a protetiky – vybavení interiérem**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní **Příloha č. 1 Smlouvy Oceněný výkaz výměr** Smlouvy mění a doplňuje (aktualizuje) o skutečnosti uvedené v Oznámením o změně akce č. 1, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č. 1**“) a v Rekapitulaci změnových listů jež tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č. 2**“).
3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 760.917,00,- Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 877.666,00,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č.1 a Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:           č. 1 – Oznámení o změně akce č. 1  
                      č. 2 – Rekapitulace změnových listů

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří Havrlant**  
Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2024.07.12  
10:54:36 +02'00'

**Libor Reichstädter**  
Digitálně podepsal Libor  
Reichstädter  
Datum: 2024.07.02 16:18:13 +02'00'

Objednatel  
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel  
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.  
jednatel

## Oznámení o změnách akce č 1.

|   |   |
|---|---|
| <b>Identifikační údaje akce</b>   |   |
| Název   | Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodoncie a protetiky – vybavení interiérem |
| 001/OVZ/24/006-OD, DNS-04/20-VZ-18/23   |   |
| <b>Objednatel:</b>  |   |
| Název   | Fakultní nemocnice Ostrava  |
| Adresa  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba   |
| <b>Zhotovitel</b>   |   |
| Název   | MERCI, s.r.o.   |
| Adresa  | Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno  |
| <b>Oznámení vystavil:</b>   |   |
| [REDAKOVANÉ]  |   |
| <b>Navrhované změny akce</b>  |   |
| SO 01 – Kancelářský nábytek:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Záměna povrchové úpravy z vysokotlakého laminátu na standardní střednětlaké laminované desky.</li><li>- Zrušení volného klientského sezení na chodbě za sezení sklopné nástěnné aplikovatelné v celém objektu Polikliniky.</li></ul>  |   |
| SO 02 – Laboratorní nábytek:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Byl vybrán vhodnější materiál pro dvířka nábytku. Jedná se o bílou DTD desku laminovanou bílé barvy hladkého, polo matného vzhledu.</li><li>- U některých spodních skříněk byla dřevěná konstrukce korpusu nahrazena kovovou.</li><li>- Pracovní desky z kompaktní desky tl. 20mm byly nahrazeny složenou deskou z laťovky tl. 32mm a vysokotlakým laminátem tl. 4mm</li><li>- Byl vybrán hlubší odtahový box</li><li>- Bylo doplněno LED osvětlení do horních skříněk</li><li>- Horní skřínky byly sníženy tak, aby celá sestava spodní horní skřínky byla vysoká 2,0m.</li><li>- Byly zrušeny některé horní a spodní skřínky. Horní skřínky bez náhrady, spodní skřínky byly nahrazeny kovovou konstrukcí s pracovní deskou.</li><li>- Byly přepracovány sádrovací stoly.</li><li>- Byly doplněny pracovní židle do výukové laboratoře, kde vznikla 3 pracovní místa zrušením spodních skříněk.</li></ul> |   |

### Zdůvodnění navrhovaných změn

#### SO 01 – Kancelářský nábytek:

- K záměně povrchové úpravy dveří kancelářského nábytku z vysokotlakého laminátu na střednětlaké laminované desky bylo přistoupeno s ohledem na fakt, že dveřka laboratorního nábytku budou také dodána v provedení DTDL, při zachování požadované kvality provedení a nižší ceny.
- Vzhledem ke zpracování koncepce klientského sezení na celé Poliklinice byla zrušena dodávka 4ks volného sezení a pořízena pilotní sestava klientského sezení v provedení sklopném s montáží na stěnu.

*Výše uvedené změny představují změny závazků dle § 222 odst. 4 ZZVZ.*

#### SO 02 – Laboratorní nábytek:




- Při vzorkování dveří laboratorního nábytku bylo zjištěno, že navržené základní bílé DTDL desky jsou stran povrchu špatně čistitelné od nečistot z provozu zubních laboratoří. Proto bylo přistoupeno k záměně materiálu dveří na DTDL desku bílou, hladkou v polomatném vzhledu.
- K náhradám spodních skříněk z dřevěného korpusu na kovové konstrukce bylo přistoupeno z následujících důvodů:
  - Pro běžný servis a údržbu bylo na doporučení dodavatele větracích jednotek a otopných těles přistoupeno v případě zrušení spodních skříněk u fasády.
  - Na doporučení dodavatele přístrojů a nástrojů byla změněna konstrukce skříněk pod vybranými přístroji. Jedná se zejména o licí přístroj, Cadcam frézu apod. Při provozu těchto těžkých přístrojů mohou vznikat vibrace, které mají negativní vliv na životnost původně navržených dřevěných korpusů. Proto bylo přistoupeno k záměně na odolnější kovovou konstrukci.
- Na doporučení dodavatele laboratorního nábytku a dodavatele přístrojů nástrojů bylo přistoupeno ke změně materiálu všech pracovních desek. Navrhovaná kompaktní deska byla zaměněna za kompozitní desku z laťovky tl. 32mm a vysokotlakého laboratorního laminátu tl. 4mm. Hlavním důvodem změny je dodatečné provádění prostupů deskou např. při instalaci nových přístrojů a nástrojů pro zubní laboratoř. Dodatečné prostupy kompaktní deskou není možné udělat bez demontáže pracovní desky a odvezení do patřičné dílny, což je z provozního a uživatelského hlediska nepřijatelné. Naopak prostupy kompozitní deskou lze realizovat namísto bez nutnosti demontáže desky poměrně snadno. Změna konstrukce pracovní desky nemá vliv na požadovanou odolnost povrchu a kvalitu provedení.
- Na základě požadavku uživatele byly pořízeny hlubší odtahové boxy, které z provozního hlediska lépe odpovídají požadavkům na provoz vypalovací a vysoušecích pecí.
- V rámci PD bylo uvažováno pouze s přípravou pro instalaci LED pásek do horních skříněk. Samotné LED pásky měl dodat zhotovitel elektro související stavby. Při koordinaci dodávek bylo dohodnuto, že povinnost dodat LED pásky bude přesunuta na dodavatele interiéru
- Dle požadavku uživatele na optimální přístup do horních skříněk bylo dohodnuto, že tyto budou sníženy tak, aby celková sestava spodních a horních skříněk byla vysoká 2,0m.
- Ke zrušení některých horních spodních skříněk bylo přistoupeno z důvodu lepšího servisního přístupu k oknům, otopným tělesům a větracím jednotkám.
- Při mechanickém testu při vzorkování pracovní desky sádrovacích stolů bylo zjištěno, že navrhovaná kompaktní deska tl. 20mm vykazuje známky poškození v důsledku praktického užívání. Z toho důvodu bylo dohodnuto, že povrchová úprava pracovních desek sádrovacích stolů bude změněna na nerezový plech. U povrchové úpravy z nerez se připouští jistá míra opotřebení, která nemá vliv na životnost pracovní plochy jako celku. Důsledkem této změny je také úprava konstrukce sádrovacích stolů, kdy dřevěné korpusy skříněk musely být nahrazeny odolnější nosnou kovovou konstrukcí s vloženými skříňkami pro skladování sádry a sádrového odpadu.
- Zrušením spodních skříněk vznikl dodatečný pracovní prostor. Proto byl na základě požadavku uživatele doplněn sedací nábytek.



*Výše uvedené změny závazků dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o dodatečné práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou však nezbytné k naplnění původního účelu smlouvy a změna v osobě dodavatele není z ekonomických nebo technických důvodů možná a představovala by pro zadavatele obtíže.*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Odkazy na specifikaci:</b>  | - |
| <b>na výkresy:</b>             | - |
| <b>na rozpočtové podklady:</b> | - |
| <b>na jinou část smlouvy:</b>  | - |

#### Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak §222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Cena méněprací bez DPH:  |   | Cena víceprací bez DPH:                    |  |
| - 877 666,00,- Kč  |   | 760 917,00,- Kč                            |  |
| Výsledná cena změn bez DPH:  |   |  |  |
|  |   | - 116 749,00,- Kč                          |  |
|  |   | Výsledná celková cena změny DPH            |  |
|  |   | - 24 517,29,-Kč                            |  |
|  |   | Výsledná celková cena změny vč. DPH        |  |
|  |   | - 141 266,29,-Kč                           |  |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  |   |  |  |
| není   |   |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |   |  |  |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava  |   |  |  |
| Datum: 27.6.2024   |   |  |  |
| <br>vedoucí odboru přípravy a realizace investic   |   |  |  |
| <br>Ing. Marek Veselý /<br>náměstek ředitele pro techniku a provoz   |   |  |  |
| Datum: 27.6.2024   |   |  |  |
| Podpis zmocněnce zhotovitele:  |   |  |  |
| <br>MERCÍ, s.r.o.  |   |  |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Stanovisko TDI:                | Datum: 27.6.2024<br>Podpis TDI:   |
| Stanovisko projektanta stavby: | Datum: 27.6.2024<br>Podpis projektanta <br>ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. |
| Seznam příložených dokladů:    |   |
| Příloha 1 – Rozpočet k ZL 01   |   |