

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	GEDA	

název stavby:	Rekonstrukce ploché střechy v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
SoD:	2023/0347

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 17	Nostica, a.s.
IČO: 00231223 , DIČ: CZ00231223	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
Mgr. Alena Kopejtková, starostkou	Mykhaylo Shtodler
Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Ostatní konstrukce a práce	kpl	1		59 970,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					59 970,00 Kč

POPIS:	Přesun suti prostřednictvím výtahu
	Stavební výtah GEDA

ZDŮVODNĚNÍ:	Pro nemožnost realizace shozu suti z výšky, tak jak je uvedeno v rozpočtu SOD, z důvodu bezpečnosti, je přesun realizován stavebním výtahem GEDA, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci
--------------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDS		16.5.24		
za objednatele	Mgr. Jiří Matušek	16.5.2024		
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

--

Příloha Změnového listu č. 1 - GEDA

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Ostatní konstrukce a práce					
945 51-111X,R00	Instalace nákladního výtahu GEDA včetně kotvení	kpl	1,000	00	00 Kč
PN	Provoz nákladního výtahu GEDA pronájem/den	den	39,000	00	00 Kč
945 51-111X,R00.1	Demontáž nákladního výtahu GEDA	kpl	1,000	00	00 Kč
					59 970,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	2
název	SOCHA

název stavby:	Rekonstrukce ploché střechy v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
SoD:	2023/0347

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 17	Nostica, a.s.
IČO: 00231223 , DIČ: CZ00231223	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
Mgr. Alena Kopejtková, starostkou	Mykhaylo Shtodler
Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Tesařské konstrukce	kpl	1		13 046,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					13 046,00 Kč

POPIS:	Ochranné opláštění plastik v átriu ZŠ
	změna materiálu a množství

ZDŮVODNĚNÍ:	Z důvodu jiných rozměrů plastiky, než je uvedeno v rozpočtu SOD, bylo potřebné navýšení množství materiálu pro zakrytí plastik
--------------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDS		16.5.24		
za objednatele	Mgr. Jiří Matušek	16.5.2024		
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

--

Příloha Změnového listu č. 2 - Úprava množství materiálu pro zakrytí sochy						
cenová specifikace změnového listu						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
Tesařské konstrukce						
762431013	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	-10,100			Kč
762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	-22,200			Kč
762431815	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	-10,100			Kč
762431815.1	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	31,250			Kč
762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	62,500			Kč
762431815.1	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	31,250			Kč
					13 046,76 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	3
název	Úpravy betonových krytů včetně svodů a chrličů

název stavby:	Rekonstrukce ploché střechy v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
SoD:	2023/0347

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 17	Nostica, a.s.
IČO: 00231223 , DIČ: CZ00231223	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
Mgr. Alena Kopejtková, starostkou	Mykhaylo Shtodler
Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Úpravy povrchů	kpl	1		152 767,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					152 767,00 Kč

POPIS:	Ukončovací práce s napojením na svody vedlejších budov
	Truhlářské a klempířské práce

ZDŮVODNĚNÍ:	Bourání betonového krytu s demontáží kabelů, doplnění OSB na štítech, výšková úprava svodů a chrličů , úprava ukončení fasády v napojení na PVC
--------------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDS		16.5.24		
za objednatele	Mgr. Jiří Matušek	16.5.2024		
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

--

Příloha Změnového listu č. 3

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
965042141	Bourání bet. krytu včetně odstranění kabeláže	kpl	2,000			Kč
899133211.R	Výšková úprava svodů a chříčů - průraz betonem 20x20, houčka 60	kpl	2,000			Kč
721174025	Umístění odpadové trubky KGEM DN110 + obezdění a vypěnění	kpl	1,000			Kč
721239114	Napojení na střeše na gulu, včetně dodání gule	kpl	2,000			Kč
27.31	Výškové podbetonování gule	kpl	2,000			Kč
764101103	Napojení oplechováním na stávající svod	kpl	1,000			Kč
712363004	Úprava atyk pod svody vedlejších budov, včetně svařování , fólie Fatrafol	kpl	1,000			Kč
764204105	Oplechování atiky al plechem a dodatečné snížení atikových polí v místě žlabů budov BC	kpl	1,000			Kč
636623271	D+M atikového podloží z voděodolných desek 20 bm	kpl	1,000			Kč
762341014	D+M OSB konstrukce bočních štítů	kpl	1,000			Kč
997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,850			Kč
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,850			Kč
997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,850			Kč
						152 767,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	HAVARIJNÍ ŘEŠENÍ - PŘEKRYTÍ STŘECHY	

název stavby:	Rekonstrukce ploché střechy v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
SoD:	2023/0347

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 17	Nostica, a.s.
IČO: 00231223 , DIČ: CZ00231223	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
Mgr. Alena Kopejtková, starostkou	Mykhaylo Shtodler
Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Tesařské konstrukce	kpl	1		124 203,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					124 203,00 Kč

POPIS:	Zakrytí střechy - havarijní stav
	Nátok vody na střešní ploše

ZDŮVODNĚNÍ:	Z důvodu dešťů došlo k nadměrného nátoků vody na střešní ploše, způsobené nefunkčností odtokových svodů a nátoků dešťové vody z vedlejší střechy byla nutná instalace kalového čerpadla, přeložení svodů do nižšího žlabu, následné zastřešení střechy plachtou 8x20m, uloženou na krokách
--------------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDS		16.5.24		
za objednatele	Mgr. Jiří Matušek	16.5.2024		
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

--

Příloha Změnového listu č. 4 - Dočasný překrytí střechy - havarijný stav

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Tesařské konstrukce					
R.MT	Šikmý prvek krovu nesoucí střešní latě - krokve v délce 6m, rozměr 12x6	ks	16,000		,00 Kč
762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	96,000		,00 Kč
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,000		,00 Kč
762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	ks	64,000		,00 Kč
765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	72,000		,20 Kč
R.MT	Střešní fólie 250g 6*12m	ks	1,000		,00 Kč
R.764508133	Demontáž a montáž přeložky svodu s dodávkou materiálu	kpl	1,000		,00 Kč
998762103	Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,000		,00 Kč
R.002	Svislý přesun hmot	soub	1,000		,00 Kč
RX	Kalové povlakové čerpadlo - pronájem	den	7,000		,00 Kč
R. B01	Demontáž tesařské konstrukce	kpl	1,000		,00 Kč
	Doprava materiálu na stavbu a následný odvoz	kpl	1,000		,00 Kč
					124 203,20 Kč