

Dodatek č. 1
č. j. KRPJ-92108-35/ČJ-2023-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-92108-31/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Stavrecon Pardubice s.r.o.
se sídlem: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
zastoupená: Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti
IČO: 05925801
DIČ: CZ05925801
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1502317002/5500
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 23. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-92108-31/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace v budově ÚO Havlíčkův Brod.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících ve zjištění nestability stávající příčky s dveřmi mezi místnostmi č. 227 a 228 v 2. NP, dochází k rozšíření stavebních prací o demontáž stávající příčky a provedení nové SDK příčky.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohody na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody na posunutí termínu dokončení stavebních prací o 14 kalendářních dnů.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2023, č. j. KRPJ-92108-31/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Pardubicích dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ondřej Cachovan
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky