

Číslo objednatele: VZ-35932/2023

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Zhotovitel:

Název/Jméno:	F1 facility CZ s.r.o.
Sídlo:	17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
Korespondenční adresa:	Kundratka 2486/17B, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený:	Ing. Vladimír Zadražil, jednatel
IČO:	04462319
DIČ:	CZ04462319
Bank. spojení:	ČSOB, 272032436/0300
Zástupce pro věcná jednání	Ing. Vladimír Zadražil, jednatel [redacted]
Zástupce pro technická jednání:	Marian Babčák, MBA, jednatel [redacted]
www:	https://www.f1facility.com/

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	
Sídlo:	Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice
Zastoupený:	Ing. Jindřich Vinkler, ředitel
IČO:	00080195
DIČ:	CZ00080195
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s. číslo účtu: 126471/0100
Zástupce pro věcná jednání:	Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., projektový manažer [redacted]
	Marcela Tlustá, vedoucí DSP Skalice [redacted] Ing. Beáta Zapletalová, vedoucí DSP Chotěšov [redacted]
Zástupce pro technická jednání:	Bohumil Maršík, stavební technik [redacted]
www:	https://www.csplitomerice.cz/

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s názvem „**Elektronická požární signalizace pro Domov sociální péče Chotěšov a Skalice**“ ev.č. VZ-35932/2023, je cenové navýšení z důvodu doplnění dalších zařízení a nezbytných stavebních a montážních prací, které byly vyvolány stavebními a montážními pracemi v objektu staršího data výstavby. Současně se ukázalo, že některé instalace se kříží s jinými a bylo třeba volit složitější řešení a vyhýbání se jiným sítím.
2. Dodatečné stavební práce vyvolaly i změnu termínu dokončení díla.

II.
Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést **dílo včetně dodatku č. 1** v celém rozsahu **nejpozději do 30.07.2024.**

III.
Cena dodatku č. 1 a přehled výše závazku

1. Cena dodatku č. 1 se ujednává ve výši **544 192,29 Kč bez DPH, DPH 12 % činí 65 303,07 a 609 495,36 Kč s DPH.**
2. Přehled závazku a jeho změny je uveden v následující tabulce:

	Kč bez DPH	DPH 12%	Kč s DPH
Původní SOD	1 839 851,90	220 782,23	2 060 634,13
Vícepráce DSP Skalice	283 841,62	34 060,99	317 902,61
Vícepráce DSP Chotěšov	260 350,67	31 242,08	291 592,75
Dodatek č. 1 k SOD celkem	544 192,29	65 303,07	609 495,36
Součet SOD + Dodatek č. 1	2 384 044,19	286 085,30	2 670 129,49
<i>Procento změny ceny oproti původnímu závazku</i>	29,58	29,58	29,58

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **ve 3 vyhotoveních** s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. **Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.** Smlouvu lze uzavřít i elektronicky a opatřit elektronickými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací na EPS v DSP Skalice (4 strany)

Příloha č. 2: Rozpočet víceprací na EPS v DSP Chotěšov (4 strany)

V Lovosicích, dne 24.6.2024

V Lovosicích, dne 24.6.2024

.....
Zhotovitel
Ing. Vladimír Zadražil, jednatel
F1 facility CZ s.r.o.

.....
Objednatel
Ing. Jindřich Vinkler, ředitel
CSP Litoměřice, p.o.