

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.j. Spr 1164/2023 ze dne 14. 12. 2023**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

Organizace: **ČR – Krajský soud v Ostravě**  
sídlo: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00 Moravská Ostrava  
IČO: 00215732  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu  
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **MH – STAVBY, s.r.o.**  
sídlo: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava – Svinov  
IČO: 27776506  
DIČ: CZ27776506  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C29410  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
zastoupená: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem společnosti  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací zjištěných v průběhu provádění díla dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla poníží o 17.703,22 Kč bez DPH, 3.717,68 Kč DPH, 21.420,90 Kč vč. DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu č. ZL01 ze dne 9. 7. 2024, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.**

**V souvislosti se ZL01 se prodlužuje termín plnění o 4 týdny.**

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	35.961.341,55 Kč	7.551.881,73 Kč	43.513.223,28 Kč
Dodatek č. 1	-17.703,22 Kč	-3.717,68 Kč	-21.420,90 Kč
<b>Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1</b>	<b>35.943.638,33 Kč</b>	<b>7.548.164,05 Kč</b>	<b>43.491.802,38 Kč</b>

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Program: Národní plán obnovy, komponenta 2.2.1  
Číslo výzvy MPO: NPO 2/2022  
Číslo dotace: 2181000002

## II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. j. Spr 1164/2023 ze dne 14. 12. 2023 se v článku II. „Předmět díla a místo plnění“, článku IV. „Cena díla“ a článku VI. „Doba provádění díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

### 1. Článek II. Předmět díla a místo plnění, odst. 1, nově zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce snížení energetické náročnosti budovy B Krajského soudu v Ostravě (dále jen „budova“), zahrnující zejména výměnu výplní otvorů, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, svislou hydroizolaci zdiva pod úrovní terénu, výměnu některých střešních pláštů, instalaci FVE systému, vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, exteriérových žaluzií a potřebné elektroinstalace pro napojení těchto zařízení a další přidružené stavební práce (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku, **a ve změnovém listu č. ZL01 ze dne 9. 7. 2024.**

### 2. Článek IV. Cena díla, odst. 2, nově zní:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	35.943.638,33 Kč
DPH z celkové ceny:	7.548.164,05 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>43.491.802,38 Kč</b>

### 3. Článek VI. Doba provádění díla, odst. 1, nově zní:

Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště.

**Závazná maximální doba plnění veřejné zakázky činí 28 týdnů ode dne předání místa k provádění díla zhotoviteli.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „registr smluv“.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v registru smluv.

Přílohy:

1 – Změnový list č. ZL01 ze dne 9. 7. 2024

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

.....  
za objednatele:

Mgr. Petr Novák  
předseda krajského soudu

.....  
za zhotovitele:

Ing. Daniel Martišovský  
jednatel společnosti

Poskytovatel dotace:

Program:

Číslo výzvy MPO:

Číslo dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Národní plán obnovy, komponenta 2.2.1

NPO 2/2022

2181000002