

## Změnový list č. 1

Název díla	<b>Rekonstrukce LAN a Wi-Fi sítě na Gymnáziu Třinec, II. etapa</b>
Číslo smlouvy	B/2024/6

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvních podmínek dle Smlouvy o dílo článek V. Cena za dílo bod. 3. Vícepráce a méněprací

<b>Méněpráce</b>	Úprava vedení kabelových tras pro datové kabely, včetně změny pozic stupacích průrazů v části budově (nová přístavba). Z těchto důvodů došlo k úspoře metráže kabeláže.
------------------	---

Méně práce						
Položka	Název	Stav dle VV	Skutečný stav	Rozdíl	Cena VV bez DPH	Celkem cena bez DPH
1	STP, CAT6A, drát, LSOH B2ca	9 000,0	8 299,0	701,0	41,40 Kč	29 021,40 Kč
<b>CELKEM</b>						<b>29 021,40 Kč</b>

<b>Vícepráce</b>	Potřebný materiál pro instalaci byl vzhledem k místně odlišnému skutečnému stavu budovy vyšší než dle projektové dokumentace. Po odsouhlasení zadavatelem došlo k výměně PVC lišt v místnosti 114 . Důvodem byla nízká kapacita uložení kabeláže původní lišty. Z důvodu PBR zadavatel odsouhlasil zhotovení protipožárních ucpávek stupacích průrazů mezi patry.
------------------	---

Více práce						
Položka	Název	Stav dle VV	Skutečný stav	Rozdíl	Cena VV bez DPH	Celkem cena bez DPH
1	40x40cm	290,0	310,0	20,0	209,80 Kč	4 196,00 Kč
2	10G, CAT6A STP RJ-45	450,0	478,0	28,0	188,70 Kč	5 283,60 Kč
3	Zásuvka pro 2xRJ-45 pod om.	100,0	104,0	4,0	150,20 Kč	600,80 Kč
4	Zásuvka pro 1xRJ-45 pod om.	22,0	27,0	5,0	123,20 Kč	616,00 Kč
<b>Celkem</b>						<b>10 696,40 Kč</b>
		Množství	Materiál	Montáž	Cena bez DPH	Celkem cena bez DPH
1	Protipožární přepážka pěnou - materiál	13,0	1 964,7		1 964,70 Kč	25 541,10 Kč
2	Protipožární přepážka tmelem - materiál	1,0	691,0		691,00 Kč	691,00 Kč
3	Protipožární přepážky - montáž	12,0		450,0	450,00 Kč	5 400,00 Kč
4	Podlahová lišta 92x20	4,0	273,2	80,0	353,20 Kč	1 412,80 Kč
<b>Celkem</b>						<b>33 044,90 Kč</b>

Celkem	Méně práce	Více práce	Rozdíl
	<b>29 021,40 Kč</b>	<b>43 741,30 Kč</b>	<b>14 719,90 Kč</b>

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla .

Vliv změny na smluvní cenu	<b>Ano</b>
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH	885 748,80 Kč
Ponížení ceny díla - méně práce vč. DPH	35 115,89 Kč
Navýšení ceny díla -více práce vč. DPH	52 926,97 Kč
Nová cena díla vč. DPH	<b>903 559,88 Kč</b>

Vliv změny na termínu dokončení díla	<b>Ne</b>
--------------------------------------	-----------

Smluvní strany souhlasí se Změnovým listem č. 1

Zhotovitel			
Datum	3.7.2024		
Oprávněný zástupce za zhotovitele	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Podpis:	.....

Objednatel			
Datum	3.7.2024		
Oprávněný zástupce za objednatele	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Podpis:	.....