

**DODATEK č. 112/00067881/2023/1/2024
ke**

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem: Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy

zastoupený: PhDr. Šárka Juřinová, ředitelka muzea

IČO: 00067881

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: „**M plus**“, spol. s r.o.

se sídlem: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

zastoupený: JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou

IČO: 43001432

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4355

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

společně níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 v následujícím znění:

1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11. 3. 2024 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jako výsledek poptávkového řízení s názvem „**Realizace expozice – Historie těžby a zpracování zlata v České republice**“, jejímž předmětem je dodávka, instalace a montáž souboru expozice Zlata. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv pod ID 26129259.
- 1.2 Smluvní strany tímto provádějí změnu Smlouvy v souladu s čl. 2.6, 2.7. ve spojení s čl. 13.3. Smlouvy a podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tato změna nezakládá podstatnou změnu Smlouvy.

2. Obsah dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření vzájemných práv a povinností smluvních stran a rozšíření samotného předmětu plnění o dodatečné prvky dodávané do expozice Zlata. Podrobnosti stanoví Výkaz výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a Příloha č. 2 – Model. Hodnota víceprací podle dodatku č. 1 činí 564.865 Kč bez DPH.
- 2.2 Současně tímto dodatkem dochází k odpočtu méněprací: položka 8 marmoleum – 45.600 Kč bez DPH (čl. 2.6. Smlouvy), jehož dodávka byla již dříve zajištěna objednatelem .
- 2.3 Celková hodnota změn ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. absolutní součet změn) činí 610.465 Kč, což odpovídá cca 7,8 % z původní hodnoty veřejné zakázky podle Smlouvy.
- 2.4 Vícepráce budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.5 V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně změni čl. 4.1. Smlouvy tak, že celková cena Díla v Kč bez DPH nově činí

8.314.043,00 Kč bez DPH

- 2.6 V návaznosti na změnu ceny díla podle čl. 4.1. smlouvy se smluvní strany dohodly na aktualizaci znění čl. 4.4. Smlouvy tak, aby odpovídal již částečně provedené fakturaci, a to následovně:
- a) Objednatel uhradí zhotoviteli **první zálohovou platbu ve výši 1.558.955,60 Kč bez DPH** po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem. K této částce bude připočteno DPH, v případě že je zhotovitel plátce DPH.*
- b) Objednatel uhradí zhotoviteli **druhou zálohovou platbu ve výši 1.558.955,60 Kč bez DPH**, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po zahájení montáže díla v místě plnění. K této částce bude připočteno DPH, v případě, že je zhotovitel plátce DPH.*
- c) Objednatel uhradí zhotoviteli **doplatek ceny díla sjednané v čl. 4.1. základní Smlouvy a to částku 5.196.131,8 Kč bez DPH, po odečtení uhrazené části ceny podle písm. a) a b) tohoto ustanovení ve výši 3.117.911,20 Kč bez DPH** po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu podle tohoto odstavce ihned po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla (čili po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami). K této částce bude připočteno DPH. . Součástí faktury bude detailní vyúčtování dodaných položek dle přílohy č. 1 této smlouvy.*
- 2.7 Fakturace víceprací podle dodatku č. 1 proběhne v souladu s čl. 4.4. písm. c) Smlouvy jako součást doplatku ceny díla.
- 2.8 Ve všem ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán elektronicky.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti až po uveřejnění dodatku v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 13.25 a násl. Smlouvy se uplatní obdobně.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho Příloha č. 1 – Výkaz výměr (dodatek č. 1) a Příloha č. 2 – Model hornické krajiny.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p.o.

PhDr. et Mgr. Šárka Juřinová, ředitelka muzea

„M plus“, spol. s r.o.

JUDr. Kateřina Soukupová