

Dodatek č. 1

k CES 269/2024/ONBI Smlouvě ze dne 12.2.2024

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Příkladová 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Jan Zurek, ředitel OSM

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Severočeské stavby s.r.o.**

Sídlo : Ústecká 130, 403 39 Chlumecko

zapsána u krajského soudu : C 24464 vedena u krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupen : Miroslavem Bouškou – jednatelem společnosti

Zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 27328350

DIČ : CZ27328350

bankovní spojení : ČSOB č.ú. 215230014/0300

telefon : +420 776 600 410

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2692024/ONBI ze dne 12.2.2024 (dále jen „smlouva“). Nižší uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva nižší uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění IV. Cena za dílo odst. 4.1:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 287 401,57 Kč (bez DPH)

60 354,32 Kč DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 347 755,89 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SoD 174 867,10 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 +112 534,47 Kč bez DPH

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústí nad Labem dne

V Teplicích dne 09 -07- 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]


Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature]

Miroslav Bouška
jednatel společnosti
Severočeské stavby s.r.o.

Ing. Jan Zurek
Ředitel OSM
Severočeská vodárenská společnost a.s.

F115c_Změnový list (VZMR a podlimitní sektorové veřejné zakázky – stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Severočeské stavby s.r.o., Ústecká 130, 403 39 Chlumec			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 18. 06. 2024	
Název akce: VVDJ10056 Nová Ves u Pláně – odstranění stavby					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: 18.6.2024	DS:	Osebně:	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 rozpočet – skutečný soupis provedených prací			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) V průběhu realizace prací bylo zjištěno, že akumulční komora odstraňovaného vodojemu je v plném rozsahu přebetonována vrstvou cca 450 mm železobetonu a akumulční nádoba není volně ložena v zemi, jak bylo uvažováno dle PD.</p> <p>2) Z výše uvedeného zjištění bylo zapotřebí provést větší zemní práce, než bylo uvažováno v PD, dále uložení akumulční nádrže bylo ve větší hloubce, než bylo počítáno v PD. Z dostupných podkladů nebyly tyto skutečnosti zjištělné při projektování.</p>					
<p>Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 112 534,47,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 287 401,57,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 112 534,47 Kč bez DPH Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30. 06. 2024.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
Stanovení výše stavebních prací bylo na základě rozpočtu dle skutečně provedených prací.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 64,35 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Změna termínu dokončení prací nebude posunuta.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jindřich
Nešněra

Digitálně podepsal Jindřich
Nešněra

Datum: 2024.06.19 07:41:33
+02'00'

Podpis Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

415 50 Teplice, Přítkov.

DIČ CZ490



Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.