



MBNPP002JSIH

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM:

„Rozšíření hřbitova Vítochov“ - Bystřice nad Pernštejnem

Smluvní strany:

Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: **Mgr. Martinem Horákem** – starostou města
osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech technických:
Ing. Aleš Sitař – vedoucí odboru investic
Tel. 725 102 542, e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz
IČ: **002 94 136**
DIČ: **CZ00294136**
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9005-723751/0100
na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Společnost pro Vítochov

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupena: Ing. Radkem Pospíšilem, správcem Společnosti

správce Společnosti:

SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100
zastoupen: Ing. Radek Pospíšil, jednatel; Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
osoba pověřená jednat za Zhotovitele ve věcech technických:
jméno: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Tel. 603 573 507, e-mail: cerny@sph-stavby.cz
Zhotovitel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 38708

Společník:

SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem: Radkovská 252, Telč-Staré Město, 588 56 Telč
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
zastoupen: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem
Zhotovitel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 43099

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací a méněprací specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

V. Cena díla

5.1. SJEDNANÁ CENA

Za zhotovení díla si smluvní strany sjednaly cenu ve výši

Cena dle SOD	7.085.500,00 Kč
Dodatek č. 1	254.016,02 Kč
Cena bez DPH	7.339.516,02 Kč
Výše DPH	1.541.298,36 Kč
Cena včetně DPH	8.880.814,38 Kč

Změna závazku

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) jsou změny provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ.

Změna dle § 222 odst. 4 spočívá v dodatečném požadavku objednatele na broušení žulových rámců a krycích desek hrobů z důvodu lepších estetických vlastností (dílčí rozpočet 01 Broušení) a v dodatečném požadavku objednatele na stavbu jímky na vyvážení jako přípravy na zřízení sociálního zařízení v zázemí hřbitova (dílčí rozpočet 02 Jímka).

Změna dle § 222 odst. 7 spočívá v záměně ručních prací na šalování a betonování urnových hrobů v místě stavby za dodávku a usazení prefabrikovaných urnových hrobů vyrobených v dílně a to ve shodném rozsahu. Záměna za prefabrikované výrobky je cenově rovnocenná a objednateli přináší lepší funkční vlastnosti a trvanlivost výrobku.

Ostatní ujednání

Dodatek č.1 je uzavírán v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

Za Objednatele:

**Mgr. Martin
Horák**

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Horák
Datum: 2024.07.15
09:08:15 +02'00'

Mgr. Martin Horák, starosta města

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Radek Pospíšil
Datum: 2024.07.10
07:57:59 +02'00'

Ing. Radek Pospíšil, jednatel SPH stavby s.r.o.

☒ Tato smlouva byla schválena Radou - Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem dne 9.7.2024 usnesením č. 24-10-17

☐ Tato smlouva byla schválena starostou - místostarostou na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dne

V Telči, dne

**Ing. Ivo
Šimek**

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Šimek
Datum: 2024.07.12
12:32:51 +02'00'

Ing. Ivo Šimek, jednatel SATES ČECHY s.r.o