

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 694/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 41-6132-0100

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
sídlo: Tábořská 31, Praha 4, PSČ 140 16
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo
písemně pověřeným členem.

oprávněn jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování dvou samostatných a samostatně projednávaných stupňů projektové dokumentace, a to dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) a dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) na akci: „DVT Andělice, ř.km 3,2 – 3,8, Pocinovice, rekonstrukce úpravy – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení“ ze dne 29.4.2016.
2. Důvodem k navýšení ceny díla je dohoda, dosažená na výrobním výboru dne 26.7.2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, o rozsahu méněprací a dodatečných prací.
3. Jedná se o následující méněpráce:
 - nebudou zakreslovány zátopové čáry,
 - část inženýrské činnosti pro DUR a DSP bude zajišťovat objednatel sám, zhotovitel bude pouze poskytovat podklady pro projednávání DUR a DSP a následně zapracovávat připomínky do DUR a DSP.
4. Jedná se o následující dodatečné práce:
 - DUR – rozšíření průzkumných a geodetických prací v dalším úseku pod silničním mostem v délce 320 metrů a posouzení kapacity koryta v tomto úseku na základě požadavku obce Pocinovice, projektové práce na doplnění DUR o rekonstrukci 1 mostu a 3 lávek pro pěší,
 - DSP – projektové práce na doplnění DSP o rekonstrukci 1 mostu a 3 lávek pro pěší.

II.

Tento dodatek č. 1 dále mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odst. 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH)	637.000,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	225.000,00 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 65.000,00 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	797.000,00 Kč
(slovy: sedmsetdevadesátsedmtisíc korun českých).	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

