

DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 202300234 (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: PO 1204/2023

číslo dodatku č.3 objednatele: 202400220

číslo dodatku č.3 zhotovitele: PO 1259/2024

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)*

Město Český Brod

Sídlo:

nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

DIČ: CZ00235334

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.: 9294910237/0100

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zastoupená:

Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

Sídlo:

Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709, plátce DPH: ANO

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 500022222/0800

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

Článek I. Preambule

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 202300234/OR, číslo zhotovitele PO 1204/2023 ze dne 11. 8. 2023, ve znění všech dodatků (dále jen „dodatek č. 3“).

Článek II. Doba plnění

2.1. Bod 5.1. smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31.12. 2024.“

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu, je vyhotoven v jednom originále.
- 3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejňující smluvní stranou je město Český Brod. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu dodatku č. 3 před její účinností se započítají na plnění dle dodatku č. 3 dnem jeho účinnosti a smluvní strany z tohoto důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají jej svobodně, vážně a nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních

V Českém Brodě



28.6.2024

Objed

Mgr. T

starost

Město



univerzita
v Praze

(4/2)

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č.317/2024 Datum 19.6.2024

Datum

28.6.2024

Podpis VO

Prověřeno právním odd. ČZU

Harmonogram projekčních příprav - Úprava Píčovského rybníka

Fáze		Termín dokončení	Poznámka
A	Vypracování hydrogeologického posouzení lokality	dokončeno, předáno 09/2023	
B	Studie proveditelnosti (STP)	dokončeno, předáno 25/09/2023	STP předána 25/9 na radu města dne 27/9. Po konzultaci na AOPK byla vytypována vhodnější výzva pro financování IROP (ITI). Této výzvě byla upravena koncepce řešení a začala příprava DÚSP
C	Dokumentace pro stavební povolení (DÚSP)	Dokončeno, elektronicky předáno 12/12/2023	
D	Inženýring/získání SP	07/2024	Stavební řízení zahájeno, očekávaný termín vydání stavebního povolení - 07/2024
C	Dokumentace pro realizaci stavby (DSP)	12/2024	Dokončení realizační dokumentace je navázáno na koordinaci s projektantem záměru obnovy Jiráskových sadů, což je projekt nadřazený revitalizaci Píčovského rybníka z pohledu financování z prostředků IROP