

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele :  
Číslo smlouvy zhotovitele : 17 802 00

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **OBEC PETROVICE**  
**Obecní úřad**  
se sídlem: Petrovice u Sušice 34, 342 01 Sušice  
IČ: 00255971  
DIČ: CZ00255971  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 821405339/0800  
datová schránka ID: i5mbxzs

ve věcech smluvních jedná za objednatele: p. Jiří Bejvl, starosta  
ve věcech technických jedná za objednatele:

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** **Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**  
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2, č. účtu: 474022543/0300  
MONETA Money Bank, Opletalova ul., Praha 1, č. účtu: 82306  
504/0600  
datová schránka ID: nrpt3sn

statutární zástupci: Ing. Václav Hvízdal, jednatel  
Ing. Milan Kalný, jednatel  
Ing. Vladislav Vodička, jednatel  
(každý z jednatelů samostatně dle výpisu z OR)

ve věcech smluvních jedná za zhotovitele: Ing. Vladislav Vodička  
ve věcech technických jedná za zhotovitele: Ing. Václav Honzík, vedoucí střediska Plzeň  
Ing. Petr Vachta

adresa pro doručování: Plánská 403/5, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,  
anebo společně též jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 05.04.2017 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Petrovice –  
chodník, 1. etapa“, (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a

proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

## Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Důvodem uzavření dodatku jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům a nutný zásah do oplocených pozemků.

## Článek III. DOBA PLNĚNÍ

1. Posun termínu: 2 měsíce od předání výsledků projednání majetkoprávních vztahů

## Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Objednatel se zavazuje zaslat tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Rada Obce Petrovice schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 159 ..... ze dne 20.6.2017.

V Petrovicích dne : 10.7.2017

V Praze dne : 11-07-2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :



**PONTEX** spol. s r. o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-

p. Jiří Bejvl  
starosta Obce Petrovice

Ing. Vladislav Vodička  
jednatel Pontex, spol. s r. o.