

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

OPRAVA ODVODNĚNÍ CHODBY KOLEKTORU VINOHRADY V1-7 AŽ G2

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy o dílo Objednatele 083/2024

Evidenční číslo smlouvy o dílo Zhotovitele ...

Evidenční číslo dodatku objednatel D/⁰¹⁹...../2024

Smluvní strany

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený: [redacted], generálním ředitelem

ve věcech technických: [redacted], vedoucím Odboru kolektory

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

IČ: **25512285**

DIČ: **CZ25512285**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: **2025576339/0800**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: **Rybkova 948/23, 602 00 Brno**

IČ: **05060770**

DIČ: **CZ05060770**

bankovní spojení: **ČSOB Banka**

číslo účtu: **274572065/0300**

zastoupený: **Vladimírem Pecháčkem**, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 93361

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Preambule

Zhotovitel provádí pro objednatele stavebního dílo „**Oprava odvodnění podlahy kolektoru Vinohrady V1-7 až G2**“ (dále jen „stavba“) na základě Smlouvy o dílo č. 083/2024. V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění nedostatečného spádů v rozrážkách chodby v části Pálavského náměstí. Aby bylo zajištěno dodatečné a požadované odvodnění podlah v těchto



úsecích, je nutné provést dodatečnou instalaci odvodňovacích žlabů včetně zapravení. Celkem se jedná o 41,5 m odvodňovacích žlabů. Dále bylo zjištěno při napojování žlabů do tůň galerií (G2, G3, G4 a G5), že v betonové podlaze po celém obvodu galerie je instalován ocelový rám, tento rám je nutné v místech napojení provrtat jádrovým vrtem a napojit odvodňovací žlab do jímky galerie. Celkem se jedná o 7 jádrových vrtů pro napojení odvodnění.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. odst. 1, 1.1., 1.2. a 1.3. smlouvy o dílo č. 083/2024, kdy se ruší původní znění v celém rozsahu a nahrazuje se slovy:

VI. Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:

- 1.1. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty

3 234 069,95,- Kč

- 1.2. Daň ve výši 21 % z ceny díla činí

679 154,69,- Kč

- 1.3. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)

3 913 224,64,- Kč

2. Dále smluvní strany sjednávají, že nedílnou součástí smlouvy se stává příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1 a příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací

II. Závěrečná ustanovení

1. Obsah smlouvy o dílo č. 083/2024 nedotčený tímto dodatkem č. 1 zůstává v platnosti beze změn.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek č. 1 zašle ke zveřejnění objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek lze podepsat elektronicky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 15-07-2024

V Brně dne 15-07-2024




Technické sítě Brno,
s.p.a.
02 00 Brno
4 030
CZ25512285

.....
natele

.....
generální ředitel

Technické sítě Brno, akciová společnost



.....
za Zhotovitele

Vladimír Pecháček
jednatel společnosti
BauSystem CZ s.r.o.

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: Oprava odvodnění podlahy kolektoru Vinohrady V1- až G2








Objekt: SO 01 Středový žlábek

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o., Rybkova 948/23, 602 00 Brno

Změna:

Doplnění odvodňovacího žlabu a napojení odvodnění do tůň galerií G2, G3, G4 a G5

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel	
	Popis změny: V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění nedostatečného spádů v rozrážkách chodby v části Pálavského náměstí. Aby bylo zajištěno dodatečné a požadované odvodnění podlah v těchto úsecích je nutné provedení dodatečné instalace odvodňovacích žlabů včetně zapravení. Celkem se jedná o 41,5 m odvodňovacích žlabů. Dále bylo zjištěno, při napojování žlabů do tůň galerií (G2, G3, G4 a G5), že v betonové podlaze po celém obvodu galerie je instalován ocelový rám, tento rám je nutné v místech napojení provrtat jádrovým vrtem a napojit odvodňovací žlab do jímky galerie. Celkem se jedná o 7 jádrových vrtů pro napojení odvodnění.	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dokumentace skutečného provedení
CENA	vliv změny na náklady stavby: vícepráce	
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	252 489,13,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH
	projekční náklady	0,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH
	Rozdělení změn:	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Havárie - § 222/6 zákona	0,00 0,00
	Nepředvídané práce § 222/4 zákona	252 489,13,00 0,00
	úprava smluvní ceny:	
dosud platná cena dle SOD:	2 981 580,82,- Kč bez DPH	
zvýšení:	252 489,13,- Kč bez DPH	
snížení:	0,00,- Kč bez DPH	
Nová cena:	3 234 069,13,- Kč bez DPH	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel: Vladimír Pecháček		
objednatel: 		
TDI: 		
AD: 		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: Veškeré změny budou zpracovány do DSPS.	
	Termín realizace změny: okamžitě	Změny budou provedeny do: 31.8.2024
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: Dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	
Datum		

Položkový rozpočet víceprací

S:	66451	Položkový rozpočet víceprací Odvodnění podlahy kolektoru Vinohrady
O:	01	ETAPA - I
R:	01.1	Stř. žlábek

BauSystem CZ s.r.o Rybkova 948/23 Brno Ič. 05060770

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 16 Přemístění výkopku						
1	16331OA0	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOUR HMOT V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M	T			
vodorovné přemístění vybouraného materiálu v rámci chodby primární						
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,581*2,4						
Díl: 5 Komunikace						
2	597092113TS1	Žlab odvodňovací, dl.1000 mm,A 15,B 125 šířka 137 mm, stavební výška 100 mm	m			
3	597092142TV3	Krycí rošt kompozitní můstkový, zatížení B125,dl.1000 mm	kus			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
4	622300172RT3	Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu Baumacol Polyurethane	m			
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,50000*2						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
6	919132OA0	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M			
stř.žlábek :						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,50000*2						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	970051100R00	Vrtání Jádrové do ŽB do D 100mm	m			
9	96625OA0	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ	M3			
pro stř.žlábek - koef.: : 0,014*0,1						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,5*0,014						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
11	998259011R00	Přesun hmot pro rekonstr. žel. tunelů do 300 m	t			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
Odkaz na mn. položky pořadí 1						
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,39440*14						
16	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,39440						
17	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t			
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a normální dopravní prostředek.						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,39440						

Celkem	252 489,13
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání