

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 38/3R/2024

číslo zhotovitele: 1517.402 2083 JHR

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního
deníku

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČS a.s.

0963249319/0800

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel : EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01
Liberec 1

zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú. 141320112/0100

tel.: 485252320

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Na základě předloženého návrhu projekční kanceláře ze dne 7.6.2024 se obě smluvní
strany dohody na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce lávky přes Jizeru
v Železném Brodě“ ze dne 3.4.2024.

V průběhu přípravy RDS (realizační dokumentace stavby) a vypracování VTD (výrobně-technické
dokumentace) došlo k vzájemné shodě zhotovitele a objednatele o změně zavěšení lávky
z nosných lan na předpínací tyče. Rozsah změny bude zdokumentován ve stupni RDS. Změna je
detailně popsána ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je
druhou samostatnou přílohou.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.
Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že změna konstrukčních prvků nebude mít vliv na termín plnění díla dle Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2024.

IV.
Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	31 810 018,00 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	31 690 018,00 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 1 bez DPH	- 120 000,00 Kč
DPH 21 %	6 654 903,78 Kč
Celková cena díla vč. DPH	38 344 921,78 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 24.6.2024 pod usnesením č. 193/10R/2024.

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

Mgr.
František
Lufinka
.....
Mgr. František Lufinka
starosta města

Digitálně podepsal
Mgr. František
Lufinka
Datum: 2024.06.26
13:49:09 +02'00'

V Liberci, dne
Za zhotovitele:

Ing. Miroslav
Slatinka
.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci
podepsáno elektronickým podpisem

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Slatinka
Datum: 2024.07.01
13:24:33 +02'00'



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**