

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 93.23
P23V00000699

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

DISKET, s.r.o.
Biskupice ev. č. 1, 763 41 Biskupice
zastoupený Ing. Hynkem Pavlackým, Jednatel

IČO: 60722231
DIČ: CZ60722231
Peněžní ústav: MONETA MONEY BANK. a.s.

Č. účtu: 208423168/0600
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C,
vložka 16634

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2734/RMOB-JIH/2226/51 ze dne 27.06.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. **S/0199/2024/INV** ze dne **12.02.2024**

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. **S/0199/2024/INV**

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13“	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21%	Cena s DPH
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem	[Kč]	[Kč]
Původní cena díla dle SOD			4 599 094,04	965 809,75	5 564 903,79
Dodatek č. 1	450 946,00	593 937,80	142 991,80	30 028,28	173 020,08
Cena díla celkem včetně dodatků			4 742 085,84	995 838,03	5 737 923,87

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1– Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
Starosta obvodu

Ing. Hynek Pavlacky
jednatel