

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.8/2024

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Vyšší odborná škola lesnická a střední lesnická škola
B.Schwarzneberga, Písek
Lesnická 55, 397 01 Písek
zast. PhDr. Michalem Grusem ředitelem školy
IČO: 60869861, DIČ: CZ 60869861

(dále jen jako „objednatel“)
a

Zhotovitel: SOUKUP&SUK v.o.s.
Pražská 50, 397 01 Písek
IČO: 09459341
zast.panem Ing.Petrem Soukupem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 7.5.2024 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Ostění 16 buněk (32 pokojů) - obložení stěn za postelemi“.
- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 6 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků dle přiloženého soupisu prací , a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací , který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

- 3.1 **Původní cena za dílo:**
288 000 Kč (neplátce DPH)
- 3.2 **Nová cena za dílo:**
305 000 Kč (neplátce DPH)

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Původní termín ukončení všech prací: 31.7.2024
- 4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 31.7.2024

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 7.5.2024 zůstávají beze změny.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 12.7.2024

V

Za objednatele:

PhDr. Michal Grus, ředitel školy

V

Za zhotovitele:

Ing. Petr Soukup

.....

.....