

Změnový list č. 1 ze dne 27.6.2024

Název stavby:	Vodní šlapadla MARTINI - Jezero Most		
Číslo smluvního vztahu:	524/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1	Dělnická č.p. 164		
434 69 Most	434 01 Most, Velebudice		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín plnění: do 30.06.2024			
<u>Nové řešení:</u>			
Termín plnění: do 20.07.2024			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Vodní šlapadla budou dodány až po dokončení plovoucích mol na jezeře Most. Předpoklad dokončení realizace 15.07.2024.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2024
Nový termín dokončení díla:	20.07.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.6.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.6.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28.6.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 1.7.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27.6.2024

Podpis:

Příloha změnového listu: