

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2024/0046/ORI/1

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídllo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **StavoSport s.r.o.**
sídllo: Přehradní 233
763 16 Fryšták
zapsaný v Obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C vložka 70440
IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481
zástupce ve věcech smluvních: Marek Šmach
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Marek Šmach
telefon, e-mail:
bankovní spojení: ČS
číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0046/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Revitalizace víceúčelového hřiště na sídlišti v Bystřici pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	157 308,48 Kč
DPH (21 %)	33 034,78 Kč
Cena méněprací vč. DPH	190 343,26 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	612 775,52 Kč
DPH (21 %)	128 682,86 Kč
Cena víceprací vč. DPH	741 458,38 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	2 702 872,50 Kč
DPH (21 %)	567 603,23 Kč
Celková cena vč. DPH	3 270 475,73 Kč

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 30.08.2024 na nový termín 30.09.2024. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje stavební část díla řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **30.09.2024**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání.

- II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.5 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 10.07.2024, číslo usnesení: 7/18/2024.

V Bystřici pod Hostýnem dne 11.07.2024

Ve Fryštáku dne 15.07.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Marek Šmach
jednatel