

# DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. III/22121 Mašfov - h.o. LN, III/22410 Podlesice“

č. RD objednatele: V/2016/2023/CV

č. zhotovitele: 1921072/S54

uzavřený mezi

## I. Smluvní strany

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] náměstek ředitele

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“**

**a**

### **Společnost RD na opravu silnic**

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Rypem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oba jednatelé společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Číslo bankovního účtu společnosti: 580 7022 / 0800

za věcné plnění smlouvy odpovídá:

za vedoucího společníka:

[REDAKCE] – manažer výrobní divize SEVEROZÁPAD

[REDAKCE] – vedoucí střediska speciálních technologií

Za společníka 2:

[REDAKCE] ředitel závodu dopravních staveb

Za společníka 3:

[REDAKCE] – stavbyvedoucí

[REDAKCE] zástupce stavbyvedoucího

za finanční plnění smlouvy odpovídá:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.

**/dále jen „zhotovitel“**

## II. Předmět dodatku

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na změně smlouvy z důvodu zjištěných poruch v podloží komunikace po odfrézování, kde bylo nutné provést hloubkovou sanaci podloží podkladní vrstvy z PDK 0/63, provedení spojovacího postřiku asf. emulzí a položení asf. vrstvy ACP 22+.

Tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) se mění / doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy, a to:

## III. Cena díla

*Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:*

Cena bez DPH dle Smlouvy:	5 345 128,10 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	442 544,14 Kč
<b>Cena po Dodatku bez DPH:</b>	<b>5 787 672,24 Kč</b>
DPH ve výši 21%:	1 215 411,17 Kč
Cena po Dodatku včetně DPH:	7 003 083,41 Kč

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

## III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

.....  
za objednatele:  
**Ing. Libor Tačner, ředitel**  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Karel Rypl, předseda představenstva**  
SILNICE GROUP a.s.

.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Jiří Benda**                      **Ing. Jan Egermayer**  
**jednatel společnosti**      **jednatel společnosti**  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**  
SaM silnice a mosty a.s.