

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. III/22316 Petlery – Alšovka, 1 etapa“

č. RD objednatele: V/0002/2020/Ř

č. objednatele: V/2014/2023/CV

č. zhotovitele: 1503.3051228JPA

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB a.s. Teplice
číslo účtu: 317 35 501/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a. s.**
se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zastoupené: [redacted] ředitelem závodu Ústí nad Labem (na
základě plné moci)

za věci smluvní: [redacted] ředitel závodu Ústí nad Labem

IČ: 452 74 924

bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 0141350186/0100

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/2014/2023/CV, č. zhotovitele 1503.3051228JPA uzavřené dne 16. 08. 2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. III/22316 Petlery – Alšovka, 1 etapa“ následovně:

III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Původní cena díla:	26 439 506,53 Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny o:</u>	<u>1 590 552,07Kč bez DPH</u>
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1:	28 030 058,86 Kč bez DPH

Důvod změny:

Důvodem je větší rozsah poruch v podloží komunikace, než předpokládal rozpočet v místech, kde je nutné provést hloubkovou sanaci podloží. Jedná se v těchto místech o seříznutí krajnic, odfrézování asf. vrstev, hloubkovou sanaci podloží podkladní vrstvy z PDK 0/63, provedení spojovacího postřiku asf. emulzí a položení asf. vrstvy ACP 22+.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.
Dodatek je platný připojením podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Návrh změny
2. Zdůvodnění změny
3. Položkový rozpočet

V Dubí, dne

V Chlumci, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
za zhotovitele
[redacted]
ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci)